INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME:

Día _18_. Mes _10_. Año _2018_.

CONTRATO N° _016-2018_.

FECHA FIRMA: Día _25_. Mes _09_. Año _2018_.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA PRESTACION DE MINIMA CUANTIA PARA SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _25_. Mes _09_. Año _2018_.

AVANCE CONTRATO:

Días _15_.

Porcentaje _50%_.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se ha dado cumplimiento con lo acordado en el contrato

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

Se ha realizado supervisión por parte del funcionario asignado verificando el cumplimiento de lo pactado en el contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí _x__.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

El 10 de octubre se realizó la primera fumigación y desratización, cumpliendo con el 50% del contrato; y para la segunda semana de noviembre se aplicará una segunda fumigación y desratización quedando ejecutado el 100% del contrato

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí __X_.

Se realiza la primera fumigación en los términos y tiempo estipulado por el contratista

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El 10 de octubre de 2018 se efectuó la primera fumigación y desratización en el Establecimiento EPMSC Titiribí por parte de la empresa Higiene y seguridad, quedando pendiente una segunda aplicación o Fumigación para la primera semana de noviembre



EFRAIN PACHECO CARRILLO
C.C. No. 88280494
DRAGONEANTE
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

: