ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


domingo, 13 de junio de 2021 — **Semana 1**

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	1 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
TOTAL	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	0	0
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**6**	**6**	**6**	**6**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	1	1	1	1
Reunión Informativa	0	0	0	0
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**1**	**1**	**1**	**1**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Briefing HSE				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	1	1	1	1
No. personas	3	3	3	3
Duración (horas)	1:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	1	1	1	1
No. personas	3	3	3	3
Duración (horas)	1:00	1:00	1:00	1:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	0	0	0
Gerencial	0	0	0	0
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	48	48	48
H/H de Exposición sin LTI	48	48	48	48
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	1.028	1.028	1.028	1.028
km. Recorridos sin LTI	1.028	1.028	1.028	1.028
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel		0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Logística reunión inicial con Autoridades Municipales
- Acercamiento con el Presidente JAC de la "Vereda San Juan de Dios"
- Logística reunión inicial con comunidad Corregimiento Los Andes, "Vereda San Juan de Dios" y Corregimiento San José de Paraco.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.
2. se renvía link y programación de las charlas de seguridad.
3- se realiza radicación de protocolos e bioseguridad ante la alcaldía de Guamal

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


lunes, 14 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	2 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
TOTAL	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	0	0
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**6**	**6**	**6**	**6**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	2	3	3	3
Reunión Informativa	0	0	0	0
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**2**	**3**	**3**	**3**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	1	1	1
No. personas	3	3	3	3
Duración (horas)	0:15	0:15	0:15	0:15
Briefing HSE				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	1	1	1	1
No. personas	3	3	3	3
Duración (horas)	1:00	1:00	1:00	1:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	0	0	0
Gerencial	0	0	0	0
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	96	96	96
H/H de Exposición sin LTI	48	96	96	96
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	56	1.084	1.084	1.084
km. Recorridos sin LTI	56	1.084	1.084	1.084
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Reconocimiento de área
- Acercamiento a propietario del predio y JAC con el fin de realizar presentación del equipo social.
- Se identificó que en la "Vereda San Juan de Dios" existen dos Juntas de Acción Comunal, aparentemente no han registrado la nueva organización debido a que el Presidente legítimo no ha presentado formalmente su renuncia.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Desplazamiento al área de la locación
2. Presentación a del equipo de trabajo con los propietarios del predio, se realiza recorrido por el predio en compañía del propietario

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Corazonamiento

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL





Desplazamiento al área de la locación y reconocimiento del territorio

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL



Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	14/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


martes, 15 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	3 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
TOTAL	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	1	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL PROYECTO	15	15	15	15



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	1	4	4	4
Reunión Informativa	0	0	0	0
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	1	4	4	4
P Q R S	Día	Semana	Mes	Proyecto
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	Día	Semana	Mes	Proyecto
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	2	2	2
No. personas	3	6	6	6
Duración (horas)	0:15	0:30	0:30	0:30
Briefing HSE				
Cantidad	1	2	2	2
No. personas	3	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	0	0	0
Gerencial	0	0	0	0
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	120	216	216	216
H/H de Exposición sin LTI	120	216	216	216
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	874	1.958	1.958	1.958
km. Recorridos sin LTI	874	1.958	1.958	1.958
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

• Logística reunión inicial con Autoridad Municipal.
• De acuerdo a lo informado por Secretario Planeación la Vereda San Juan de Dios no se encuentra identificada como unidad territorial en el POT, por lo que se procederá a solicitar la identificación de las unidades territoriales como parte de la actualización de documentos en la Etapa Preliminar.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Se realiza reconocimiento de pozos profundos y aljibes que deben ser monitoreados en la etapa pre-operativa (2 pozos en viviendas, 1 pozo de acueducto veredal) 1 aljibe.
2. Reconocimiento del área de la locación, se evidencia unos árboles con DAP mayor a 10 cm, los cuales no pueden ser intervenidos

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Corazonamiento

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL





Reconocimiento general del áreadónde se lunicara la locación, se evidencia unos árboles con DAP mayor a 10 cm, los cuales no pueden ser intervenidos

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL



Reunión Enterritorio-Interventoría-Sercomadi

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	15/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


miércoles, 16 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	4 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
TOTAL	**14**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	1	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**1**	**1**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**15**	**15**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	4	4	4
Reunión Informativa	2	2	2	2
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**2**	**6**	**6**	**6**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	3	3	3
No. personas	3	9	9	9
Duración (horas)	0:15	0:45	0:45	0:45
Briefing HSE				
Cantidad	0	2	2	2
No. personas	0	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	1	1	1
Gerencial	1	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	120	336	336	336
H/H de Exposición sin LTI	120	336	336	336
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	104	2.062	2.062	2.062
km. Recorridos sin LTI	104	2.062	2.062	2.062
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

• Reunión de revisión preliminar PPT para proceso de información con Alcaldía y Personería de Guamal con EnTerritorio e Interventoría

• Gestión Documental - alistamiento reuniones con comunidad Corregimiento San José y Corregimiento Los Andes.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Se reconocen otros 2 pozos profundos adicionales a los encontrados anteriormente, ubicados en el Km 15 (predio del actual Presidente de la JAC) y el Sr José Vicente Pérez, el Presidente Nelsio Cortes, referencia a través de imagen, algunos pozos profundos y aljibes que se encuentran en la "vereda"

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Corazonamiento

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL





Se reconocen otros 2 pozos profundos adicionales a los encontrados anteriormente, ubicados en el Km 15 (predio del actual Presidente de la JAC) y el Sr José Vicente Pérez, el Presidente Nelsio Cortes, referencia a través de imagen, algunos pozos profundos y aljibes que se encuentran en la "vereda"

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL



. Reunión con Autoridades Locales Guamal

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	16/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


jueves, 17 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	5 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	7	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**
TOTAL	**13**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	1	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**1**	**1**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**14**	**15**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	4	4	4
Reunión Informativa	2	4	4	4
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**2**	**8**	**8**	**8**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	4	4	4
No. personas	3	12	12	12
Duración (horas)	0:15	1:00	1:00	1:00
Briefing HSE				
Cantidad	0	2	2	2
No. personas	0	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	1	1	1
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	112	448	448	448
H/H de Exposición sin LTI	112	448	448	448
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	192	2.254	2.254	2.254
km. Recorridos sin LTI	192	2.254	2.254	2.254
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

• Reunión inicial con la comunidad del corregimiento de los Andes y corregimiento San Jose de Paraco, se generó el proceso de información general del Proyecto. Se escuchó a la comunidad y se resolvieron dudas e inquietudes.

• Reunión Inicial con la comunidad del corregimiento de San José de Paraco, se generó proceso de información general del proyecto, Se explicó a la comunidad y se resolvieron dudas e inquietudes.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

Apoyo a reunión de inicio Corregimiento Andes y Corregimiento San José de Paraco, se exponen los temas ambientales aprobados en la presentación
Apoyo a reunión de inicio en Km 14 (sitio de la localización) Inicio de monitoreos de aire

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Fluidos de perforación

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL





Reuniones iniciales con la comunidad del corregimiento de los Andes y corregimiento San José de Paraco, se generó el proceso de información general del Proyecto

REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


viernes, 18 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	6 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	2	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**3**
TOTAL	**8**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**1**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**8**	**15**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	4	4	4
Reunión Informativa	1	5	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**1**	**9**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	5	5	5
No. personas	3	15	15	15
Duración (horas)	0:15	1:15	1:15	1:15
Briefing HSE				
Cantidad	0	2	2	2
No. personas	0	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	1	1	1
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	64	512	512	512
H/H de Exposición sin LTI	64	512	512	512
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	706	2.960	2.960	2.960
km. Recorridos sin LTI	706	2.960	2.960	2.960
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

• Reunión inicial con la comunidad de la "Vereda" San Juan de Dios, donde se generó el proceso de información general del Proyecto.
Se escuchó a la comunidad y se resolvieron dudas e inquietudes.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Apoyo a reunión de inicio en la escuela Km. 14 "vereda "San Juan de Dios se tratan los temas ambientales de los preliminares del proyecto, haciendo especial énfasis en el PGA se resuelven dudas de tipo ambiental (ver acta de reunión Coordinación Social)
2. Recorrido por el área de la locación se identifica jagüey que hace parte del predio La Esperanza, se solicita levantamiento topográfico del área de la locación, para tener precisión de las distancias a elementos sensibles.
3. Reunión de equipo del proyecto Sercomadi- Interventoría (acta interventoría Bellacorp)

AREA HSE — **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.
2. se renvían link y programación de las charlas de seguridad.
3- se realiza radicación de protocolos e bioseguridad ante la alcaldía de Guamal

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Registros eléctricos.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



Identificación de jagüey dentro del Predio La Esperanza, se solicitará durante el levantamiento topográfico la validación de distancias de protección

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL





Reunión Comunidad Vereda San Juan de Dios

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


sábado, 19 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	7 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**3**
TOTAL	**6**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**1**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**6**	**15**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	4	4	4
Reunión Informativa	0	5	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**9**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	6	6	6
No. personas	3	18	18	18
Duración (horas)	0:15	1:30	1:30	1:30
Briefing HSE				
Cantidad	0	2	2	2
No. personas	0	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	1	1	1
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	560	560	560
H/H de Exposición sin LTI	48	560	560	560
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	97	3.057	3.057	3.057
km. Recorridos sin LTI	97	3.057	3.057	3.057
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Se radico copia de acta comunidad "Vereda San Juan de Dios"
- Pendiente radicar una vez se entreguen los buzones en cada una de las comunidades

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Traslado a Guamal
2. Programación de actividades con interventoría HSE

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio cementación.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


domingo, 20 de junio de 2021 — Semana 1

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	8 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**3**
TOTAL	**6**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	1	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**1**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**6**	**15**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	7	7	7
No. personas	3	21	21	21
Duración (horas)	0:15	1:45	1:45	1:45
Briefing HSE				
Cantidad	0	2	2	2
No. personas	0	6	6	6
Duración (horas)	0:00	2:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	3	3	3
Duración (horas)	0:00	1:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	1	1	1
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	48	560	560
H/H de Exposición sin LTI	48	48	560	560
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	39	39	3.096	3.096
km. Recorridos sin LTI	39	39	3.096	3.096
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0


SALUD EN EL TRABAJO

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	6	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Elaboración Cronograma de actividades.
- Recorrido vial donde se identificaron los puntos de mayor densidad poblacional, a fin que sea determinado por el área civil, el Buffer de afectación en la vía de acceso.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

Recorrido via Guamal - área de la locación.

1. Se realiza registro filmico (anexo) de la via y viviendas aledañas
2. Se hace reconocimiento de 21 alcantarilla y 1 box
3. Se toman coordenadas y fotografías de cada uno de estos elementos

Inicio de monitoreos de calidad aire y ruido empresa propuesta ASOAM

Se reconocen casas de bahareque bastante deterioradas, poblado con viviendas dispersas (Marañon)

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Control de Solidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL





Identificación y georreferenciación de áreas de interés ambiental e infraestructura social

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	20/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


lunes, 21 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	9 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**
TOTAL	**6**	**14**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**6**	**14**	**15**	**15**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	1	8	8
No. personas	3	3	24	24
Duración (horas)	0:15	0:15	2:00	2:00
Briefing HSE				
Cantidad	0	0	2	2
No. personas	0	0	6	0
Duración (horas)	0:00	0:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	2	2	2
Gerencial	1	2	2	2
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	96	656	656
H/H de Exposición sin LTI	48	96	656	656
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	56	56	3.152	3.152
km. Recorridos sin LTI	56	56	3.152	3.152
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0


SALUD EN EL TRABAJO

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Gestión de Recursos para instalación de buzones de sugerencias y carteleras informativas en comunidad (San José, San Juan de Dios y Los Andes)
- Gestión de información para determinar la fecha en la que el punto de atención a comunidad en el municipio de Guamal
- Elaboración PDT Gestión Social
- Ajuste de Formatos (Acta de Reunión y Listado de Asistencia)

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Reunión con Interventoría para precisar actividades de la fase preliminar
2. Se realiza la construcción del PDT del área ambiental de la etapa preliminar
3. Se inicia cotización para monitoreos de pozos profundos.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.
2- Programacion de charlas HSE.
3- Radicación de Protocolos de Bioseguridad ante la alcaldia de Guamal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Corrida de Revestimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


martes, 22 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	10 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
TOTAL	6	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1	1
TOTAL PERSONAL PROYECTO	6	14	15	15



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	0	0	9	9
P Q R S	Día	Semana	Mes	Proyecto
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	Día	Semana	Mes	Proyecto
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	Día	Semana	Mes	Proyecto
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	2	9	9
No. personas	3	6	27	27
Duración (horas)	0:15	0:30	2:15	2:15
Briefing HSE				
Cantidad	0	0	2	2
No. personas	0	0	6	6
Duración (horas)	0:00	0:00	2:00	2:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	48	144	704	704
H/H de Exposición sin LTI	48	144	704	704
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	59	154	3.211	3.211
km. Recorridos sin LTI	59	154	3.211	3.211
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0


SALUD EN EL TRABAJO

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	6	6
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Se solicitó formalmente ante las autoridades municipales la información referente a los bienes y servicios locales debidamente registrados.
- Ajustes al PDT Gestión Social
- Elaboración Cronograma Semanal
- Elaboración formato Mapa de Actores
- Elaboración formato matriz de bienes y servicios
- Se solicitó a la Secretaría de Planeación de Guamal, la certificación de la unidad territorial en la que se encuentra ubicada la localización del Proyecto
- Se realizó la gestión para la obtención del Plan de Desarrollo Local.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Unidad de Braided Line.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


miércoles, 23 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	11 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**
TOTAL	**7**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**7**	**15**	**16**	**16**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	3	10	10
No. personas	3	9	30	30
Duración (horas)	0:15	0:45	2:30	2:30
Briefing HSE				
Cantidad	1	1	3	3
No. personas	1	1	7	7
Duración (horas)	1:00	1:00	3:00	3:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	56	200	760	760
H/H de Exposición sin LTI	56	200	760	760
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	650	804	3.861	3.861
km. Recorridos sin LTI	650	804	3.861	3.861
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0


SALUD EN EL TRABAJO

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	1	1	7	7
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Se reiteró solicitud a las autoridades municipales de la información referente al inventario de Bienes & Servicios locales debidamente registrados.
- Se estan realizando ajustes del Directorio de Actores del Territorio.
- Se realizó visita a la alcaldía solicitando información de Bienes & Servicios al Secretario de Gobierno Municipal (pendiente respuesta).
- Relevo de coordinador social.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

• Actualizacion PGA.
• Actualizacion PDT Ambiental.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.
2- Inspeccion preoperacional del vehiculo que ingresa al proyecto
3- induccion al personal que ingresa al proyecto que realizara el relevo del personal en campo
4- charla de seguridad como prevenir el COVID

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Unidad de Braided Line.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



Toma de coordenadas para realizar ubicación de las estaciones para monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	22/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


jueves, 24 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	12 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**5**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**
TOTAL	**7**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**7**	**16**	**17**	**17**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	4	11	11
No. personas	3	12	33	33
Duración (horas)	0:15	1:00	2:45	2:45
Briefing HSE				
Cantidad	1	2	4	4
No. personas	1	2	8	8
Duración (horas)	1:00	2:00	4:00	4:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	56	256	816	816
H/H de Exposición sin LTI	56	256	816	816
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	616	1.420	4.477	4.477
km. Recorridos sin LTI	616	1.420	4.477	4.477
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	1	2	8	8
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

- Acercamiento a la oficina Secretario de Gobierno para recoger informacion de Bienes y Servicios, el secretario salio de improvisto y no se pudo recoger la informacion de bienes y servicios.
- Elaboracion Directorio de Actores
- Visita a la alcaldia solicitando informacion de Bienes y Servicios al Secretario de Gobierno (Aun no se ha recibe recibido respuesta)

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

• Actualizacion PGA.
• Actualizacion PDT Ambiental.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Tuberia DP de 5-7/8".

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


viernes, 25 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	13 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**
TOTAL	**8**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**8**	**18**	**19**	**19**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	5	12	12
No. personas	3	15	36	36
Duración (horas)	0:15	1:15	3:00	3:00
Briefing HSE				
Cantidad	1	3	5	5
No. personas	2	4	10	10
Duración (horas)	1:00	3:00	5:00	5:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	64	320	880	880
H/H de Exposición sin LTI	64	320	880	880
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	936	2.356	5.413	5.413
km. Recorridos sin LTI	936	2.356	5.413	5.413
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	2	4	10	10
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

. Reunión de Equipo Social para elaboración de la metodología del Censo Socio Familiar.
. Reunión con Interventoría Social para realizar ajustes al PDT.
. Revisión del Equipamiento de la oficina de Atención a la Comunidad.
. Identificación de los requerimientos del área social para el cumplimiento en la fase preliminar del proyecto.
. Estructuración del Instrumento para la aplicación del censo.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

• Actualizacion PGA.
• Actualizacion PDT Ambiental.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION


Se realiza trabajos de adecuacion de la oficina de la UT SERCOMADI en Guamal - Magdalena.

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio revestimiento de 9-5/8".

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



Reunión de Equipo Social para elaboración de la metodología del Censo Socio Familiar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	25/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


sábado, 26 de junio de 2021 — Semana 2

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	14 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**
TOTAL	**8**	**18**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**8**	**18**	**19**	**19**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	6	13	13
No. personas	3	18	39	39
Duración (horas)	0:15	1:30	3:15	3:15
Briefing HSE				
Cantidad	0	3	5	5
No. personas	0	4	10	10
Duración (horas)	0:00	3:00	5:00	5:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	64	384	944	944
H/H de Exposición sin LTI	64	384	944	944
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	342	2.698	5.755	5.755
km. Recorridos sin LTI	342	2.698	5.755	5.755
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	4	10	10
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

. Visita reconicimiento área de influencia directa del proyecto (AID), para identificar numero aproximado de viviendas circundantes a los 1.7 KM, del predio la esperanza, Vereda San Juan de Dios, Municipio Guamal Magdalena.
. Entrega de acta de reunion de inicio al Presidente de Junta de accion comunal vereda San Juan de Dios- KM 14.
. Entrega de oficios convocatoria reuniones de inicio en los corregimientos de San jose de Paraco, Corregimiento los Andes y vereda San Juen de Dios.
. Realizacion ajustes al PDT.
. Realizacion de Ajustes Estrategia jornada de recolección de información censo socioeconómico proyecto.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Se formalizó ODS 114004 del 26 de junio-2021 a la empresa MCS para realizar el programa de Monitoreos Ambientales requeridos en la fase inicial del proyecto.
2. MCS comunica que el lunes 28 de junio-2021 coordinará la realización de las pruebas PCR al Técnico y Profesional HSE programados para desplazar al área del proyecto para iniciar con los Monitoreos Ambientales contratados, según ODS 114004 del 26 de junio-2021.
3. MCS comunica que alista la logística de acuerdo con los requerimientos HSE solicitados, por ende, programa salida a campo para el martes 29 de junio-2021, después de conocer los resultados de las pruebas PCR de su personal.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

Se continua con los trabajos de adecuacion de la oficina de la UT SERCOMADI en Guamal - Magdalena.
Gestión de contratación ingeniero Civil.
Se inicia gestion para contratacion de Topógrafo.

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Control direccional".
2. Se inicia elaboracion del programa de perforación.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL





Entrega de acta de reunion de inicio al Presidente de Junta de accion comunal vereda San Juan de Dios- KM 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


domingo, 27 de junio de 2021 — **Semana 2**

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	15 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**9**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
TOTAL	**8**	**19**	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**5**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	0	0	0	0
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**8**	**19**	**20**	**20**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	7	14	14
No. personas	3	21	42	42
Duración (horas)	0:15	1:45	3:30	3:30
Briefing HSE				
Cantidad	1	4	6	6
No. personas	1	5	11	11
Duración (horas)	1:00	4:00	6:00	6:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	0	2	2	2
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	64	392	64	1.336
H/H de Exposición sin LTI	64	392	64	1.336
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	347	863	6.102	6.102
km. Recorridos sin LTI	347	863	6.102	6.102
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	1	5	11	11
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

• La Inspectora de Policía del Municipio de Guamal. Sra. Milagros Martínez. Informo presencia de grupos al margen de la ley (el Clan del Golfo Y el ELN, en el corregimiento los Andes y San Juan de Dios.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

Mañana se tendrá confirmación de MCS para el desplazamiento del personal (Técnico y Prof HSE), al área del proyecto el martes 29 de junio-2021, previa confirmación de pruebas PCR negativas programadas realizar el día 28 de junio-2021.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1- Se realiza seguimiento a las condiciones de salud del personal.

AREA ADMINISTRACION

Se finalizan los trabajos de adecuacion de la oficina de la UT SERCOMADI en Guamal - Magdalena.

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Elaboración de Pliegos de licitaciones servicio Brocas de perforación.
2. Se continua elaboracion del programa de perforación.

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL



ejercicio preliminar ficha socioeconómica para realización de ajustes



Escuela San José de paraco



Escuela los Andes



cementerio de los Andes

REGISTRO FOTOGRÁFICO AMBIENTAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	 27/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


lunes, 28 de junio de 2021 — Semana 3

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	16 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**6**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
TOTAL	**8**	**16**	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**5**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	3	3	3	3
Perforaciòn	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**3**	**3**	**4**	**4**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**11**	**19**	**23**	**23**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	1	15	15
No. personas	3	3	45	45
Duración (horas)	0:15	0:15	3:45	3:45
Briefing HSE				
Cantidad	1	1	7	7
No. personas	3	3	14	14
Duración (horas)	1:00	1:00	7:00	7:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	3	3	3
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	88	392	64	1.336
H/H de Exposición sin LTI	88	392	64	1.336
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	106	863	6.208	6.208
km. Recorridos sin LTI	106	863	6.208	6.208
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	11	11
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

Realizacion ajustes al PDT.
Actualizacion directorio telefonico.
Realizacion de Ajustes Estrategia jornada de recolección de información censo socioeconómico proyecto.
Permiso propietario ingreso predio la esperanza, Vereda San Juan de Dios, Municipio Guamal Magdalena. Instalacion mojones para realizar Levantamiento topografico Bufer de 1.7 km.

AREA AMBIENTAL — **CAMILO CRUZ**

1. Se realiza desplazamiento a campo en compañía del área civil, a través de equipo de topografía se ubican las coordenadas del contrapozo con el fin de determinar distancias de restricción a infraestructura social o ecosistemas de importancia ambiental, se identifica jaguey a un distancia aproximada de 86 metros y se procede con el desplazamiento de la coordenada con el fin de cumplir con los 100 metros de protección al jaguey, ubicadas las nuevas coordenadas se inicia el levantamiento topográfico para proceder a levantar toda la información y remitirla a interventoría para aprobación.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1. Seguimiento a las condiciones de salud del personal
2. Charla de seguridad "lavado de manos
3. Inspeccion documental vehiculos utilizado para el transporte de personal
4. Reunion con posible proveedor de transporte

AREA ADMINISTRACION

1. Oficina UT SERCOMADI en el municipio de Guamal - Magdalena - operativa.
2. Gestion de Insumos y equipos para proyecto.

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

1. Ubicación de la coordenada del contrapozo.
2. Definicion del radio de 1,7km para realizacion del Censo.
3. Inicio de Actividades Ingeniero civil, topógrafo y equipo de trabajo topografo.

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Gestion logistica de la compañía contratista de monitoreos ambientales.
2. Revision de ofertas de contratistas de perforacion.
3. Elaboracion de programa de perforacion.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



Visita Área de influencia directa del proyecto (AID), en compañía del Area civil para identificar el número de viviendas circundantes a los 1.7 KM y area ambiental para ajustes de la coordenadas del pozo y cumplir con las restricciones ambientales y sociales del predio la esperanza, Vereda San Juan de Dios, Municipio Guamal Magdalena.
Fecha 28-06-2021



Visita Área de influencia directa del proyecto (AID), en compañía del Area civil para identificar el número de viviendas circundantes a los 1.7 KM y area ambiental para ajustes de la coordenadas del pozo y cumplir con las restricciones ambientales y sociales del predio la esperanza, Vereda San Juan de Dios, Municipio Guamal Magdalena.
Fecha 28-06-2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


martes, 29 de junio de 2021 — Semana 3

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	17 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**6**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
TOTAL	**8**	**16**	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**5**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	3	3	3	3
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**3**	**3**	**4**	**4**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**11**	**19**	**23**	**23**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	2	16	16
No. personas	3	6	48	48
Duración (horas)	0:15	0:30	4:00	4:00
Briefing HSE				
Cantidad	0	1	7	7
No. personas	0	3	14	14
Duración (horas)	0:00	1:00	7:00	7:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	0	0	0
Transportes	0	0	0	0
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	3	3	3
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	88	392	64	1.336
H/H de Exposición sin LTI	88	392	64	1.336
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	104	863	6.312	6.312
km. Recorridos sin LTI	104	863	6.312	6.312
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	11	11
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

MONITOREO DEL ENTORNO

1. Realización ajustes al PDT.
2. se están realizando ajustes a las observaciones realizadas por la interventoría a la ficha socioeconómica.
3. Se están realizando los Ajustes Estrategia jornada de recolección de información censo socioeconómico proyecto.
4. Se realizo reunión informativa con la comunidad de San José de Paraco, para explicar la actividad que está realizando el equipo de topografía, con el fin de identificar el número aproximado de viviendas circundantes a los 1.7 KM, del predio la esperanza, Vereda San Juan de Dios, Municipio Guamal Magdalena.
5. Seguimiento con secretario de Planeación del Municipio de Guamal- Magdalena, para reiterar comunicado solicitud información referente al inventario de Bienes y Servicios locales debidamente registrados y solicitud certificación de la unidad territorial del predio La Esperanza. El secretario de Planeación se compromete a entregar el inventario de Bienes y servicios locales aproximadamente el 05 de julio 2021 y realizar visita al predio en coordinación con el área Civil para tomar coordenadas y emitir certificación.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Complementación del PDT
2. Monitoreo de Entorno
3. Avance de oferta local de bienes y servicios.
4. Revisión con las áreas involucradas la estructura de la inducción al personal que llega al territorio.
5. Entrega de los comentarios de la interventoría Social del instrumento de recolección de información de la ficha socio económico.

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Entrega de los comentarios de la interventoría Social del instrumento de recolección de información de la ficha socio económico.
2. Realizar ajustes Mapa de Actores.

AREA AMBIENTAL **CAMILO CRUZ**

1. Se realiza ejercicio de verificación espacial a través de archivos shape con el personal GIS y experto en monitoreo ambiental de MCS y se definen los puntos a monitorear para calidad de aire y ruido
2. Se realiza reunión con el secretario de planeación del Municipio de Guamal, Arquitecto José Armando Veleño, con el propósito de revisar nuevamente el aprovisionamiento de agua para uso domestico y verificar capacidad del caudal concesionado versus demanda actual del municipio, determinando que tienen suficiente capacidad para soportar el requerimiento de agua para uso domestico del proyecto, se le solicita al Secretario de Planeación una carta formal con los detalles de la oferta la cual será entregada el día viernes 02 de julio de 2021, se descarta la posibilidad de entrega de residuos a la ESP del Municipio ya que cuenta con disposición a cielo abierto con auto de la corporación para cierre total a corto plazo

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1. Se realizan registros de autoevaluación de condiciones de salud
2. Charla de seguridad uso de tapabocas
3. Se realiza inspección de viviendas de la región para posible alquiler del personal
4. Instalación de señalización en las oficinas e inspección locativa de la misma
5. Actualización del drive con la información HSE del proyecto

AREA ADMINISTRACION

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

1. Construcción de 2 GPS para georreferenciación del pozo
2. Soporte técnico al área social para cuantificar viviendas dentro del área de influencia de 1.7 KMS.

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Gestión logística de la compañía contratista de Monitoreos ambientales.
2. Revisión de ofertas de contratistas de perforación.
3. Elaboración de programa de perforación.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL







REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	24/07/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	

ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


miércoles, 30 de junio de 2021 — Semana 3

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	18 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHICULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestion Ambiental (Campo)	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestion Social (Campo)	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoria	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras Civiles	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**6**	**6**	**9**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
TOTAL	**8**	**16**	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**5**	**5**


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	0	0	1	1
Estudio Ambiental	0	0	0	0
Obras Civiles	3	3	3	3
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	**3**	**3**	**4**	**4**
TOTAL PERSONAL PROYECTO	**11**	**19**	**23**	**23**



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	4	4
Reunión Informativa	0	0	5	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	**0**	**0**	**9**	**9**
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	3	17	17
No. personas	6	9	51	51
Duración (horas)	0:15	0:45	4:15	4:15
Briefing HSE				
Cantidad	2	3	9	9
No. personas	2	5	16	16
Duración (horas)	1:00	2:00	8:00	8:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	1	1
No. personas	0	0	3	3
Duración (horas)	0:00	0:00	1:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	1	1	1	1
Transportes	2	2	2	2
Campo (Cuadrillas)	0	0	0	0
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	3	3	3
Gerencial	0	1	1	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	0	0	0	0
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	88	392	64	1.336
H/H de Exposición sin LTI	88	392	64	1.336
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	210	863	6.522	6.522
km. Recorridos sin LTI	210	863	6.522	6.522
Auditorias	0	0	0	0
Analisis de Trabajo Seguro	0	0	0	0

SALUD EN EL TRABAJO


	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	11	11
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



####

GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	1	1	1	1
No. personas	6	6	6	6
Duración (horas)	0:15	0:15	0:15	0:15
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripcion:

COMENTARIOS GENERALES

AREA SOCIAL — **ANA MARÍA LOAIZA**

MONITOREO DEL ENTORNO
1. Complementación del PDT
2. Monitoreo de Entorno
3. Entrega de Ficha Socioeconómica y metodología Recolección de información censo sociofamiliar proyecto para aprobación de la interventoría Social del instrumento de recolección de información de la ficha socio económico.
4. Se realiza visita con el área ambiental a los predios donde se ubicarán las estaciones de monitores ambiental con el fin de solicitar autorización a los dueños del predio, para la instalación de los equipos.
5. Entrega de Oficio Alcaldía Municipal apertura de Oficina de atención a la comunidad.
6. Entrega de Oficio Juntas de acción Comunal San José de Paraco, San Juan de Dios y Los Andes ,apertura de Oficina de atención a la comunidad y entrega de un Buzón para recepcionar inquietudes de la comunidad, un pendón y un tablero que permitirá la ubicación de información de interés para mantener informada a la comunidad del desarrollo del proyecto.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Monitoreo de Entorno
2. Revisión con las áreas involucradas la estructura de la inducción al personal que llega al territorio.
3. Matriz de Alertas

ACTIVIDADES PENDIENTES
1. Aplicación ficha socioeconómica.
2. Realizar ajustes Mapa de Actores.

AREA AMBIENTAL **CAMILO CRUZ**

1. Visita a la cantera El Botillero ubicado en el municipio del Banco Magdalena con el fin de revisar la calidometria del material y a distancia al proyecto, la cantera cuenta con registro minero FLT-136 y licencia ambiental expedida por CORPOMAG mediante resolución 2128 del 25 de noviembre de 2010.
2. Se realiza visita con el área social a los predios donde se ubicarán las estaciones de monitores ambiental con el fin de solicitar autorización a los propietarios para la instalación de equipos y negociar la vigilancia de los mismos.
3. Se remite correo a la interventoría Ambiental y HSE con los 6 puntos elegidos para el monitoreo de aire y ruido (3 de aire y 3 de ruido), cuya decisión técnica obedece a reunión sostenida con el equipo especialista en la matriz aire de MCS, haciendo uso de la rosa de vientos y las variables dirección del viento y los posibles receptores identificados, en espera de aprobación para iniciar con el monitoreo.

AREA HSE **JOSE IGNACIO**

1. Se realizan registros de autoevaluación de condiciones de salud
2. Charla de seguridad Residuos Sólidos.
3. Se realiza acompañamiento a visita de cantera Botilleros en compañía del Coordinador ambiental, Ing. Civil e interventor Ambiental y HSE.
4. Actualización del drive con la información HSE del proyecto

AREA ADMINISTRACION

1. Se realiza instalación del internet de la oficina, quedando ajeno al internet del hotel.
2. Se realizan compras de utensilios de aseo y cafetería para las oficinas de la base.
3. Se realiza acrílico con la dirección de la oficina con el fin de ser visible para temas de entrega de documentación y demás requerimientos.

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**

1. Visita a la cantera de material petro El Botillero ubicado en el municipio del Banco Magdalena con el fin de revisar la calidometria del material y a distancia al proyecto.
2. Digitalización de la información levantada en campo para entrega al área social (Georreferenciación de las viviendas a 1,7 km a la redonda del proyecto.

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1. Gestión logística de la compañía contratista de monitoreos ambientales.
2. Revisión de ofertas de contratistas de perforación.
3. Elaboración de programa de perforación.
4. Alistamiento Rig D10

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

INSPECCION DE CANTERA EL BOTILLERO







INSTALACION DE INTERNET EN OFICINA



REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL



Visita área ambiental y social a los predios donde se ubicarán las estaciones de monitores ambiental con el fin de solicitar autorización a los dueños del predio, para la instalación de los equipos.



Entrega de un Buzón para recepcionar inquietudes de la comunidad, un pendón y un tablero que permitirá la ubicación de información de interés para mantener informada a la comunidad del desarrollo del proyecto.

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	30/06/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	