ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 11 de octubre de 2021	**Área de Origen:** Inspecciones

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 082/2021	**Fecha de Suscripción**: 24/02/2021	**Tipo de Contrato:** CPS SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo Inicial: 7 meses	**Fecha de Inicio:** 1/03/2021	**Fecha de terminación:** 31/10/2021

Contratista: BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA

Apoyo a la supervisión: BLADIMIR RINCON RINCON	**Valor Inicial:** $ 20.800.000

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 2**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ 11.000.000	**Tiempo**: Dos (2) meses	Solicitud de adición y prórroga Nro. 2 al CPS 082-2021.
CDP No.: 862	**Fecha Terminación Final**: 31 de diciembre de 2021	
CDP Valor: $ 11.000.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 796	Tiempo: Un (1) mes	Solicitud de adición y prórroga Nro. 1 al CPS 082-2021
Valor: 5.500.000		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 31 de octubre de 2021	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 38.500.000

Plazo de ejecución actual: Siete (7) meses y once (11) días

Fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$** 44.000.000
Valor inicial:	**$** 38.500.000
Valor Adicional:	$ 5.500.000
Valor ejecutado:	**$** 38.500.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios profesionales del contratista BEATRIZ HELENA PÉREZ PARRA, con la finalidad de Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la Localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos. Actualmente la necesidad en la prestación del servicio se mantiene vigente, por lo que resulta viable y necesario continuar con la prestación del servicio derivado de la presente contratación.

De conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario, realizar prórroga y adición al Contrato 082/2021, por el término de dos (2) meses, por un valor de $ 11.000.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 48,43
Valor Máximo para Adición en SMLV: 14,68
Valor Adición Solicitada en SMLV: 12,10

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la adición y prorroga Nro.2 para el Contrato de Prestación de Servicios profesionales No 082 de 2021 por un valor de $11.000.000 y un término dos (2) meses

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL

Apoyo a la Supervisión
BLADIMIR RINCON RINCON
Inspector de policía 233 Grado 23.

Proyecto: Katherine Peña Lozano _ Abogada Apoyo FLD
Revisó: María Magdalena Polanco – Abogada de contratación
Revisó: Juan Felipe Galindo Niño – Abogado de Despacho