**ADICIÓN Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 075 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Y GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS.**

| | |
|---|---|
| **No. Contrato** | 075 de 2021 |
| **Objeto** | Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos. |
| **Nombre del Contratista** | **GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS** |
| **Identificación** | 51.962.571 |
| **Fecha de Suscripción** | 19 de febrero de 2021 |
| **Plazo de Ejecución** | Siete (7) meses |
| **Fecha de Inicio** | 23 de febrero de 2021 |
| **Fecha Terminación Inicial** | 22 de septiembre de 2021 |
| **Valor** | $29.120.000 |
| **Prórroga No. 1** | Un (1) mes |
| **Adición No. 1** | $4.160.000 |
| **Fecha de Terminación Incluida Prórroga No. 1** | 22 de octubre de 2021 |
| **Prórroga No. 2** | Dos (2) meses. |
| **Adición No. 2** | $8.320.000 |
| **Fecha de Terminación Incluida Prórroga No. 2** | 22 de diciembre de 2021 |

Entre los suscritos, **JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.389.174 en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA** cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 300 del 17 de agosto de 2021 y Acta de posesión No. 1215 del 25 de agosto de 2021 quien actúa en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA,** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto N° 374 de 2019, con base a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015, que para efectos de este documento se designará **EL FONDO,** de una parte; y por la otra, **GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS, identificada** con C.C. **51.962.571** de Bogotá, quien en adelante se denominará **LA CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir **Adición y Prórroga No. 2** al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 075 de 2021, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las

**ADICIÓN Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 075 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Y GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS.**

siguientes consideraciones: **1).** Que el día 19 de febrero de 2021, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 075 de 2021, que tiene por objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos. **2).** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por siete (07) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual se surtió el día 23 de febrero de 2021, con fecha de terminación el día 22 de septiembre de 2021. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($29.120.000). 4).** Que el 13 de septiembre de 2021 se suscribió adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios profesionales No. 75 de 2021, por el plazo de **UN (1) MES** y un valor de **CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($4.160.000) MCTE. 5).** Que mediante la solicitud de modificación contractual de fecha 8 de octubre de 2021, el apoyo a la supervisión delFondo de Desarrollo Local, solicita al Alcalde Local, la adición y prórroga No. 2 del Contrato, en atención a la necesidad del servicio contenida en precitado documento. **6).** Que los documentosque justifican la adición y prórroga No. 2 al Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **7).** Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente**. 8).** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA**: Adicionar al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 075 de 2021, el valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($8.320.000) MCTE.**, amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 873 del día 8 de octubre de 2021con cargo al rubro 133011604490000001905 "Movilidad Segura Sostenible y Accesible para Puente Aranda". **CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 075 de 2021, por plazo de **DOS (2) MESES**, contados a partir del veintitrés (23) de octubre de 2021 con nueva fecha de terminaciónel día veintidós (22) de diciembre de 2021, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

**Proyectó:** María Naranjo Herrera – Abogada de Apoyo FDL.

**Revisó:** María Magdalena Polanco Echeverry – Abogada de Apoyo.
**Aprobó:** Juan Pablo Beltrán Vargas - Alcalde Local de Puente Aranda– Plataforma Transaccional.