FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	DIANA TURBAY		CIV	16005777	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR		DESDE	KR 1C	HASTA	KR 1D
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	4
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	COR 817	6	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza cargue de 6 m3 de material de excavación y continua la excavación del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	DIANA TURBAY	CIV	18005777	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	DESDE	KR 1C	HASTA	KR 1D
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [X] NO [ ]
MAÑANA [X]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	COR 817	6	SAN ANTONIO
	COR 817	6	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación manual con una profundidad de 65 cm, se presentan leves lluvias en horas de la mañana

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
23	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	DIANA TURBAY		CIV	18005777	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR		DESDE	KR 1C	HASTA	KR 1D
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [X] NO [ ]
MAÑANA [X]
TARDE [X]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Tránsito	4
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	COR 817	6	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Culmina actividad de excavación en el tramo y se hace jornada de nivelación en el mismo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 326 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	
24 / 7 / 2021 DD / MM / AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	DIANA TURBAY	CIV	18005777	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	DESDE	KR 1C	HASTA	KR 1D
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACIÓN	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	4
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	COR 617	6	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	COR 617	6	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende rajón y se carga una volqueta sencilla manualmente

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
1	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	16005132
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con la nivelación y alineamiento de los marcos de las cajas de inspección por el costado derecho del CIV, se inicia con la instalación y nivelación de las cajas de registro de agua potable por el costado izquierdo del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
2	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	- CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	11
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con la nivelación de las cajas de inspección y de registro, se nivelan los pozos y se verifica nivelación del terreno por ambos lados del CIV

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
3	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala malla electrosoldada en su totalidad a lo largo del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORIA No 320 DE 2018 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
5	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
6	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inician actividades de limpieza y pañete de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
7	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan actividades de limpieza, pañete y construcción de las cañuelas para las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
8	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS			CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACIÓN	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan actividades de limpieza, pañete y construcción de las cañuelas para las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
9	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Continuan actividades de limpieza, pañete y construcción de las cañuelas para las cajas de inspección , se rectifican niveles del terreno

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
10	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACIÓN	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo , se construyen separadores o burrios para separar la malla electrosoldada del suelo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
12	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KG	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de malla electrosoldada en los últimos 10 metros del tramo, se deja listo el CIV para fundida al siguiente dia

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
13	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	11
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	11
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO	K88	FUNDIDA TOTAL
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO	m3	70.25
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CONCRETO	T157- T364	14	TREMIX
	T209-T376	14	
	T367-T69	14	
	T69-T21	14.25	
	T83	7	
	T354	7	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de 70.25 m3 de concreto bombeable normal 5000 PSI acelerado a 7 dias con un asentamiento de 6 pulgadas, este concreto es aplicado mediante bomba estática, se realizan las pruebas de asentamiento cumpliendo todas satisfactoriamente, adicional a ello se realizan las diferentes viguetas como muestras proximas a fallar, durante la actividad se realiza un buen vibrado del concreto evitando segregación del mismo, el acabado del concreto se realiza en estampado

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
14	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	11
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan los cortes transversales en el concreto a una distancia de 2. 5 metros basandose en la división de las casas, se hace limpieza de las cajillas de registro y tapes de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
15	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	9
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza pañete del pozo y continua pañete a las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES
Falla de subrasante	5.1	1	0.25	5.1	1.275	KO+011-6 - KO+006,5 costado izquierdo

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
16	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua pañete y construcción de cañuelas en las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
17	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografia	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES
Fallo de subrasante	10	2	0,15	2	3	Costado derecho de la vía entre las abscisas K0+009 hasta la K0+019

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
19	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	16005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
	MAÑANA	
	TARDE	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UNO	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS	BEAC	MD20
TEMPERATURA		
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inicia actividad de peñete de cajas de inspección por el costado izquierdo entre las abscisas K0+080 hasta la K0+060, así mismo se realiza construcción de cañuelas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con el pañeta de las cajas de inspección por el costado izquierdo del tramo entre las abscisas K0+060 hasta la K0+050, se limpian los cortes para dar inicio a la instalación de cola de ratón y vulkem por todo el costado derecho del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Tránsito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza limpieza del pozo de aguas residuales ubicado en el K0+010 y continua pañete de cajas de inspección entre las abscisas K0+050 hasta la K0+040

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
23	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132		
NOMENCLATURA	KR SM		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS						
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO						

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

C. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza instalación de la cola de ratón y vulkem en las dilataciones del costado izquierdo, además de ello se realiza pañete y cañuelas de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo, se realizan remates a las viviendas afectadas por actividades constructivas y continua peñeto y construcció de cañuelas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillas	
Volquetes doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza actividad de pañete de cajas de inspección por el costado izquierdo entre las abscisas K0+040 hasta la K0+30 y se realiza pañete al pozo , así mismo se realiza construcción de cajas de contadores de gas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16006132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Sigue jornada de remates en el tramo y contrucción de cajas de contadores de gas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR		Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA		Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de remates y construcción de cajas de protección para los contadores del gas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
29	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 48A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KG	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan remates a las fachadas de las viviendas afectadas por las actividades constructivas, asi mismo continua construccion de las cajas de protección de los contadores

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
30	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Finaliza actividad de remates de las viviendas afectadas en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
31	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	ICIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo, y lavado de fachadas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
16	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR		DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	9
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS							

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza cerramiento e instalación del PMT

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	
Fresadora	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES

La fresadora se quedó sin ACPM

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inicia actividad de fresado desde la abscisa K0+143 hasta la K0+0120 en un ancho de 4 metros.

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	
Fresadora	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Finaliza actividad de fresado entre las abscisas K0+120 hasta la K0+009 por un ancho total de vía de 8 metros, la capa de asfalto retirada es de 12- 13 cm de espesor

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
23	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	16002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	USD 345	15	EXCAVACIÓN
	SRL 286	15	EXCAVACIÓN
	SVM 276	15	EXCAVACIÓN
	USD 345	15	EXCAVACIÓN
	SRL 286	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
TRITURADO	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inicia excavación a una profundidad de 65 cm entre la abscisa K0+000 hasta la K0+007 por un ancho total de 6 metros

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	16002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	4
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0 .		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL 286	15	EXCAVACIÓN
	SVN 276	15	EXCAVACIÓN
	USD 444	15	EXCAVACIÓN
	SRL 286	15	EXCAVACIÓN
	USD 346	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación a una profundidad de 65 cm entre la abscisa K0+007 hasta la K0+015 por un ancho total de 6 metros.

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SVM276	45	SAN ANTONIO
	SRL286	60	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación mecánica entre las abscisas K0+015 hasta la K0+030, se inicia excavación para la instalación de tubería de novafort de 6" hasta la abscisa K0+025 y se rellena con triturado

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografia	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Carpadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SVM276	60	SAN ANTONIO
	SRL286	45	SAN ANTONIO
	USD444	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación mecánica enytre las abscisas K0+030 hasta la K0+042 , también se realiza instalación de la red principal de aguas negras entre la abscisa K0+026 hasta la K0+036

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
FRESADO	SRL286	15	
RECEBO	SRL286	30	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realizan apiques sobre el andén con el fin de encontrar las conexiones domiciliarias, al realizar el apique se encuentran conexiones en "Tee", además de ello se realiza un manejo de aguas negras y continua excavación en el tramo de las tuberías domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACION	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Tránsito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación de redes domiciliarias por el costado derecho del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
30	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18002614
NOMENCLATURA	CL 49G SUR		DESDE	KR 5M	HASTA KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACIÓN	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación de tuberías domiciliarias por el costado izquierdo de la vía, la tubería se instala hasta la red principal de 8" con conexión en silla "Y", se realiza relleno de la tubería con triturado y recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
31	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18002614	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	DESDE	KR 5M	HASTA	KR 5R
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	15	SAN ANTONIO
	USD444	15	SAN ANTONIO
	SVM278	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	
TRITURADO	SRL286	15	
RAJÓN	SVM276	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza la instalación de las conexiones domiciliarias por el costado derecho del tramo a la red principal de 8" de aguas negras

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
19	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004587
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inicia actividad de demolición de los andenes desde la abscisa K0+000 hasta la K0+035 por el costado derecho de la vía

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

120

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
20	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004587
NOMENCLATURA	KR 5B		DESDE	DG 48I SUR	HASTA DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retrocexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DIA FESTIVO - DIA DE LA INDEPENDENCIA

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

DIA FESTIVO - DIA DE LA INDEPENDENCIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004587	
NOMENCLATURA	KR 5B		DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizó excavación manual entre las abscisas K0+000 hasta la K0+020 con una profundidad de 40 cm por el costado derecho del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	16004587
NOMENCLATURA	KR 5B		DESDE DG 48I SUR	HASTA	DG46J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR		Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA		Ing. FROILAN ANDRES COLORADO			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizó excavación manual entre las abscisas K0+020 hasta la K0+035 con una profundidad de 40 cm

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

123

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
23	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004587
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	USD 346	15	EXCAVACIÓN
	SRL 286	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Continue excavación andenes costado derecho desde la abscisa K0+028 hasta la K0+035

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCMLES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	16004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR	
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA	CIV	16004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación hasta nivel de la subrasante, se reporta daño en la manguera del gas en la abscisa K0+020

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B		DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
	MAÑANA	
	TARDE	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Demolición de las cajas de inspección existentes

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	16004687
NOMENCLATURA	KR 58	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación hasta nivel de la subrsante y demolición de las cajas de inspección existentes

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
29	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004687
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
SUBBASE GRANULAR	SRL286	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza relleno de material granular por ambos costados del CIV, dicha actividad se realiza en capas de menor espesor

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
30	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA		CIV	18004587
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Cargador	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se hace aseo en el tramo, se excavan los huecos para la construcción de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

130

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
31	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	PRINCIPES DE BOCHICA	CIV	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	DESDE	DG 48I SUR	HASTA	DG48J SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografia	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza compactación de material granular por el costado derecho del CIV

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA