FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
6	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inician actividades de demolición del sendero peatonal existente por el costado derecho del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
7	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES: DIA FESTIVO

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
9	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua actividad de demolición y adicional a ello se realiza excavación por el costado derecho del tramo entre las abscisas K0+000 hasta la K0+015

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
10	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de demolición de andenes entre la abscisa K0+015 hasta la K0+025

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
11	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Demolición de anden entre las abscisas K0+025 hasta la K0+040 , inicia construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
12	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza construcción de cajas de inspección y continua demolición de andenes entre las abscisas K0+040 hasta la K0+050

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
13	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Sigue construcción de cajas de inspección y demolición de andenes por el costado derecho entre las abscisas K0+050 hast la K0+060

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
14	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
16	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

DIA FESTIVO

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
17	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	5
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
B600	SRL286	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Entre las abscisas K0+000 hasta la K0+20 se realiza relleno con material granular (B600), este material es nivelado y compactado en capas pequeñas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
18	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua relleno con material granular B600 entre las abscisas K0+020 hasta la K0+040, se instala malla electrosoldada en los primeros 40 metros como refuerzo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
19	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
MAÑANA				x
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	8
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida entre la abscisa K0+000 hasta la K0+040 con concreto de 3000 PSI, se verifica cimbra con niveles, y se realiza detalle (rayado) del concreto, se presentan lluvias en la mañana

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
20	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se retira la formaleta de los muros y diferentes pasos, adicionalmente a ello se realizan remates y se da inicio a demolición por el costado derecho entre las abscisas K0+040 hasta la K0+075

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
21	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza construcción de 2 cajas de inspección y se realiza jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
23	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES: DIA FESTIVO

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan remates a las viviendas afectadas por las obras constructivas, se realiza relleno con B600 entre las abscisas K0+040 hasta la K0+075, se realiza pañete a caajs de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
24	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua pañete de los muros construidos en los primeros 40 metros, adicional a ello se compacta el material granular y se instala malla electrosoldada entre las abscisas K0+040 y K0+075

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
25	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de concreto de 3000 psi con asentamiento de 4 pulgadas entre la abscisa K0+040 hasta la K0+075, el proceso constructivo se realiza de manera óptima

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
26	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza jornada de remates en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
27	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de remates, limpieza y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
28	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005449-18005504	
NOMENCLATURA	KR 3	**DESDE**	CL 48 R SUR	**HASTA**	48X SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
2	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	15	SAN ANTONIO
	USD444	15	SAN ANTONIO
	SVM276	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	USD444	28	CONSTRITURAR
RAJÓN	SRL286	14	CONSTRITURAR
RAJÓN	SVM276	42	CONSTRITURAR
RECEBO	SVM276	14	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende capa de rajón de 40 cm entre la abscisa K0+000 hasta la K0+020, tambien se realiza relleno con sello en una capa de 10 cm , se realiza compactación de dicha capa con ayuda del vibrocompactador, construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
3	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SVM276	45	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	30	CONSTRITURAR
RAJÓN	USD444	14	CONSTRITURAR
B600	SRL286	28	CONSTRITURAR
B600	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	USD444	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua instalación de capa de rajón y sello hasta la abscisa K0+040, adicional a ello continua excavación mecánica hasta nivel de la subrasante y conexiones domiciliarias ,construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
4	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO
	SVM276	45	SAN ANTONIO
	USD444	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza mezclado de MBR, se mezcaln 42 m3 de B600 y 42 m3 de fresado con 45 bultos de cemento y 7560 litros de emulsión aproximadamente , se instala geotextil y se inicia seriado de primera y segunda capa de MBR debidamente compactada y se realiza iexacavación de red principal de tuberia de 8 " de aguas negras ,construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
5	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	45	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	30	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de tuberia de red principal de 8 ", se hace relleno con triturado hasta 3/4 partes del tubo y se rellena con recebo y es debidamente compactado con el canguro, adicion a ello continua excavación hasta nivel de la subrasante

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
6	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	4
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	SRL286	45	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación a una profundidad de 85 cm , se realizan apiques para encontrar tuberias domiciliarias y continuan rellenos con triturado y recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
7	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	
Fresadora	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DIA FESTIVO

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
9	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO
	SVM276	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	USD444	28	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	14	CONSTRITURAR
FRESADO	SVM276	14	OBRA
FRESADO	SRL286	14	OBRA
RECEBO	SVM276	14	CONSTRITURAR
B600	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación mecánica entre las abscisas K0+070 hasta la K0+085, se realiza excavación red principal de aguas residuales y se hace relleno con triturado y recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
10	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	45	SAN ANTONIO
	SVM276	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
TRITURADO	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación mecánica hasta la abscisa K0+100 , se realiza excavación de acometidas domiciliarias , se realiza relleno con triturado a 3/$ partes del tubo y se tapa con recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
11	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
FRESADO	SRL286	15	OBRA
RECEBO	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala tuberia de 6" de tuberias domiciliarias pir ambos costados del CIV, se hace manejo de aguas , se realiza lleno con triturado y recebo, se deja bien compactado con ayuda del canguro

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
12	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO
	SVM276	15	SAN ANTONIO
	USV346	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	SRL286	14	CONSTRITURAR
RAJÓN	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	USV346	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua instalación de tuberia de 6" domiciliaria y se hace relleno con triturado hasta 3/4 partes del tubo y se rellena con recebo y es debidamente compactado con el canguro, adicion a ello se realiza limpieza del cajón para instalar rajón

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
13	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	28	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	28	CONSTRITURAR
RAJÓN	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza instalación de rajón y sello entre las abscisas K0+050 hasta la K0+070, se realiza instalación de geotextil y MBR , se dejan bien compactadas cada capa de material

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
14	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
B600	USD444	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	14	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza prueba LWD y continua excavación de tuberia de red principal entre la abscisa K0+100 hasta la K0+110

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
16	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
17	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO
	SVM276	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
TRITURADO	SRL286	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación mecánica para la instalación de la tuberia desde la abscisa K0+110 hasta la K0+120, tambien se realiza excavación a las conexiones domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
18	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	45	SAN ANTONIO
	SVM276	30	SAN ANTONIO
	USD346	45	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SRL286	30	CONSTRITURAR
RAJÓN	SVM276	28	CONSTRITURAR
RAJÓN	USD346	30	CONSTRITURAR
RECEBO	SVM276	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan excavación mecánica entre la abscisa K0+0120 hasta la K0+140, se intala tuberia principal de 8 ", se realiza premezclado de MBR con B600 y fresado

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
19	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	30	SAN ANTONIO
	SVM276	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	15	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación de tuberias domiciliarias por ambos costados del CIV, asi mismo se realiza instalación de tuberia y se hace relleno con triturado y recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES
Fallo subrasante	20	4.5	0.3	90	27	

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
20	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
	MAÑANA			X
	TARDE			X
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	SRL286	28	CONSTRITURAR
RAJÓN	SRL286	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	14	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se presentan fuertes lluvias tanto en la mañana como en la tarde lo cual no permitió realizar actividades mecánicas, durante el tiempo seco se realiza exacavación de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
21	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	SRL286	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza mezcalado de MBR con emulsión asfáltica , se instala rajón , sello , geotextil y se extiende MBR entre las abscisas K0+085 hasta la K0+115

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
23	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SRL286	60	SAN ANTONIO
	SVM276	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	USD444	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	14	CONSTRITURAR
RECEBO	USD346	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SVM276	28	CONSTRITURAR
RAJÓN	SRL286	14	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación para instalar tuberia domiciliaria , se presentan derrumbes lo cual retrasa actividades y se instala tuberia principal de 8" y se excavan conexiones domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
24	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RAJÓN	SVM276	14	CONSTRITURAR
RECEBO	SRL286	28	CONSTRITURAR

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza instalación de rajón, sello, geotextil y MBR hasta la abscisa K0+137

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
25	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación de cajas de inspección entre las abscisas K0+0100 hasta la K0+130 , se compacta el MBR desde la abscisa K0+110 hasta la K0+137

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
26	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación manual y construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
27	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza implementación de PMT para andenes , se realizan excavaciones para la construcción de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
28	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005141-18005169	
NOMENCLATURA	CL 49G SUR	**DESDE**	KR 5M	**HASTA**	KR 5R

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	SVM276	15	SAN ANTONIO

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
2	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

No se realizan actividades constructivas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
3	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

No se realizan actividades constructivas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
4	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

No se realizan actividades constructivas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
5	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

No se realizan actividades constructivas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
6	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instalan cargues en la abscisa K0+087 y cajillas para medidores de agua

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
7	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Cortes y perfiles de los paramentos, se nivelan los cargues

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
9	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Nivelación de cañuelas , termina instalación de cajillas del acueducto , cortes de dovelas y ajuste de modulación de lozas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
			INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
10	8	2021	**MANTENIMIENTO VIAL**	
DD	MM	AA	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	12
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida en concreto mediante bomba estacionaria , el concreto es vibrado y estampado

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
			INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
11	8	2021	**MANTENIMIENTO VIAL**	
DD	MM	AA	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Cortes de dilatación en lozas de concreto , inicio de armado de canastas para los sumideros

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
12	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se testerean los sumideros y continua el armado de la canasta en el sumidero restante

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
13	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se funden muros y pisos de los 3 sumideros presentes en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
			INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
14	8	2021	**MANTENIMIENTO VIAL**	
DD	MM	AA	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se retira la formaleta de los muros de los sumideros y se inicia el armado del hierro para la parte superior de los mismos

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
16	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA		**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21		**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	
Obreros	
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
17	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de los marcos de los sumideros

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
18	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			x
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	6
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Desencofrado de testeros e instalación de tapas y rejillas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
			INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
19	8	2021	**MANTENIMIENTO VIAL**	
DD	MM	AA	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			x
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	5
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inician actividades de remates en las viviendas afectadas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
20	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			X
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continuan jornadas de remates

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
21	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Inicia instalación de cola de ratón y vulkem

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
23	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de remates e instalación de vulkem

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
			INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
24	8	2021	**MANTENIMIENTO VIAL**	
DD	MM	AA	**LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X	
RAZONES						

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de remates a las viviendas afectadas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
25	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de remates a las viviendas afectadas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
26	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
27	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	QUIROGA	**CIV**	18001018-18001047-18001004	
NOMENCLATURA	KR 21	**DESDE**	CL 31 SUR	**HASTA**	CL 31B SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza jornada de orden y aseo en el tramo , se recoge campamento

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
2	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	**DESDE**	CL 49A BIS SUR	**HASTA**	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza ajuste de pañete a las cajas de inspección y se hace entrega del tramo por parte del contratista a interventoria, se revisan las cajas de inspección, remates, cajas de protección de contadores de gas y contadores de agua potable

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
3	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MARRUECOS	**CIV**	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	**DESDE**	CL 49A BIS SUR	**HASTA**	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza jornada de limpieza de la tuberia de red principal con VACTOR , dicha actividad duró aproximadamente 3 horas

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
2	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Construcción de cajas de inspección por el costado derecho del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
3	7	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua construcción de cajas de inspección por el costado izquiedo del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
4	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Nivelación del material granular y compactación del mismo, alineación de marcos de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
5	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	USD 346	15	EXCAVACIÓN
	SRL 286	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se formaletean los andenes y se cuadran las cajillas de los contadores de agua

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
6	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	7
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	4
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO	M3	11
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CONCRETO	T139	5.5	TREMIX
CONCRETO	T139	5.5	TREMIX

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de los andenes, esta actividad se realiza de manera adecuada, el concreto es bien vibrado para evitar segregacion del mismo y se hace un adecuado terminado con textura

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
20	7	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	1
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DIA FESTIVO - DIA DE LA INDEPENDENCIA

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO - DIA DE LA INDEPENDENCIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
9	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza pañete de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 **MANTENIMIENTO VIAL** **LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE**	
10	8	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua pañete de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
11	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de remates en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
12	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construcción de cañuelas en las cajas de inspección por el costado derecho y continua jornada de remates

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
13	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO	M3	11
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construcción de cañuelas en las cajas de inspección por el costado izquierdo y continua jornada de remates

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019	
14	8	2021	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019	
DD	MM	AA	**MANTENIMIENTO VIAL**	
			LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	PRINCIPES DE BOCHICA	**CIV**	18004687	
NOMENCLATURA	KR 5B	**DESDE**	DG 48I SUR	**HASTA**	DG48J SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	1
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Jornada de remates, orden, aseo y se recoge campamento

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
2	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavación manual entre las abscisas K0+015 hasta la K0+030, Se extiende subbase en las abscisas K0+016 a la K0+021

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
3	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala tuberia 4" en bancoducto en la absisa K0+015 a la K0+030 , se realiza relleno de tubería , demolición caja domiciliaria y continua extensión de subbase

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
4	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende suubase granular entre las abscisas K0+022 a la K0+030 , se construyen cajas de inspección en dos predios

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
5	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación sardinel y emboquillamineto, remate de cajas domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
6	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua instalación y emoquillado de sardinel

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
7	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
9	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación malla electrsoldada y exacavación entre las absicas K0+012 hasta la K0+15

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
10	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida en concreto de 300 psi, el concreto se estampa tipo adoquín y se instyala malla electrosoldada entre la abscisa K0+020 hasta l k0+030

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
11	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua instalación de concreto entre las abscisas K0+015 hasta a K0+030 , se estampa , se realizan cortes a losas y se instala vulkem y cola de ratón

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
12	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan cortes y sellos de losas en las abscisas K0+16 a la K0+021 , continua excavación manual

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
13	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Excavación bancoducto entre las abscisas K0+007 a la K0+015, continua excavación de andenes y se realiza instalación de tuberia de 4"

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
14	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Relleno de tuberia de 4" y demolición placa de andén entre las abscisas K0+07 ala K0+0830

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
16	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

DIA FESTIVO

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
17	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende rajón entre las abscisas K0+0076 HASTA LA k0+016 , SE REALIZA DEMOLICIÓN DE ESCALERAS Y SENDERO PEATONAL , INICIAN ACTIVIDADES

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
18	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Demolición placa de andén , se realiza excavación manual y se extiende trecebo entre las abscisas K0+007 hasta la K0+016

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
19	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
	MAÑANA			X
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua excavación manual de andén, se extiende subbase granular entre la abscisa K0+007 hasta la K0+016, se instala sardinel

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
20	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
	MAÑANA			X
	TARDE			X
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza excavación manual en las abscisas K0+000 - K0+0035 del CIV , se instala tuberia de 4", se extiende rajón hasta la abscisa K0+0073

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
21	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de sardinel en las abscisas K0+027 a la K0+030, se extiende rajón , subbase y sello en el mismo abscisado

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
23	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Relleno de tuberia de 4" , se extiende sello hasta la abscisa K0+0073, continuan actividades de demolición y exacavación hasta nivel de la subrasante

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
24	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
	MAÑANA			X
	TARDE			X
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Instalación de sardinel entre las abscisa K0+005 hasta l k0+0073

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
25	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se demuele caja de inspección y se construye en mamposteria , se extiende rajón entre la abscisa K0+000 hasta la K0+005

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
26	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Demolición placa andén abscisas K0+000 hasta la K0+0065, se realiza excavación manual en el mismo abscisado y se extiende rajón

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
27	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende sello, subbase entre las abscisas K0+000 hasta la K0+0073, se instala sardinel y cajilla de acueducto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
28	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se remata caja de inspección y se levanta muro en mamposteria

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
30	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Demolición placa andén entre las abscisas K0+015 hasta la K0+021.5 , excavación manual andén abscisa K0+002 hasta la K0+006

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
31	8	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019

MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	DIANA TURBAY	**CIV**	18005777-18005756	
NOMENCLATURA	CL 49 SUR	**DESDE**	KR 1C	**HASTA**	KR 1D

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. FROILAN ANDRES COLORADO**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	4
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida en concreto de 3000 psi , el concreto es estampado y nivelado, esta actividad se realiza entre las abscisas K0+000 hasta la K0+030

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA