INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio

FECHA INFORME:

Día25 Mes 06. Año 2021

CONTRATO N° 09/2021

FECHA FIRMA: Día 23. Mes 04. Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de insumos que sirvan para la preparación de comidas rápidas, en el proyecto productivo asadero y comercializarlos al personal privado de la libertad del EPMSC de Pereira.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 24. Mes 04. Año 2021

AVANCE CONTRATO:

Días: 61
Porcentaje 24.69%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X.
Se revisa la calidad de los productos solicitados mediante la orden de suministro del día 3 de junio de 2021 de acuerdo a las características de la oferta comercial firmando la recepción de la factura No FE570 de 24 de junio de 2021, alcanzando una ejecución del 25.16% del valor total del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí __.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.
La orden de suministro y su entrega cumple con los términos y condiciones establecidos,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se confirma la recepción de la orden de suministro, se agenda la entrega de lo solicitado.

Yenny Viviana Giraldo A

Prof. U. YENNY VIVIANA GIRALDO A.
Responsable proyectos productivos.