INFORME 1

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS 265-2020

PERIODO DEL 26 DE BRIL AL 17 DE MAYO Y DEL 3 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO DEL 2021

ENTIDAD OPERADORA CORPORACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL CIDMAG





PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS.

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

Contenido

1 GENERALIZADADES DEL CONTRATO 5

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6

3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 7

3.1 Realizar la contratación del personal técnico y profesional del equipo para la adecuada prestación de la asistencia técnica agropecuaria 7

3.2 Realizar la contratación del servicio de transporte para el equipo profesional para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria 8

3.3 Conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria. 9

3.4 Proyección de adquisición, la entrega e ingreso almacén del resto de los materiales que se usaran en la ejecución del proyecto 10

3.4.1 plan de adquisición asistencia agrícola. 10

3.4.2 Plan de Adquisición Asistencia Pecuaria. 16

3.4.3 Plan de Adquisición Asistencia Ambiental. 20

3.5 Entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y metodologías propuesta para el desarrollo del proyecto, de cara a la ordenación agroambiental de la producción 21

3.5.1 Cronograma de Actividades 21

3.5.2 Plan de Trabajo 22

3.5.3 Metodología Propuesta Para La Asistencia Técnica 23

3.6 Entrega del protocolo de Bioseguridad para el desarrollo del servicio de asistencia técnica agropecuaria, debidamente aprobado por la ARL. 23

3.6.1 Protocolo De Bioseguridad Aprobado Por El ARL 24

3.7 Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes comunitarios de Betania, Nazareth, San Juan y el plan de Sumpaz de acuerdos con los protocolos de bioseguridad 24

4 Plan de divulgación 26

5 Registro Fotográfico 26

Listado de Tablas

Tabla 1. Equipo ULATA Cuenca Rio Blanco 7
Tabla 2. Equipo de ULATA Cuenca Rio Sumpaz 8
Tabla 3. Equipo de ULATA Transversal 8
Tabla 4. Contrato de Camionetas con sus Conductores 9
Tabla 5. Adquisiciones Asistencia Agrícola. 11
Tabla 6. Adquisición Asistencia Pecuaria 17
Tabla 7. Adquisiciones Asistencia Ambiental. 21
Tabla 8. Presentación de la Socialización del Proyecto 25

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

Listado de Anexos

VER ANEXO 1. Contratos Equipo ULATA 8
VER ANEXO 2. Contrato Camionetas. 9
VER ANEXO 3. Acta de Conformación del Comité Técnico 9
VER ANEXO 4. Adquisiciones Asistencia Agrícola. 10
VER ANEXO 5. Adquisición Asistencia Pecuaria 16
VER ANEXO 6. Adquisiciones Asistencia Ambiental. 20
VER ANEXO 7. Cronograma de Actividades Agrícolas. 21
VER ANEXO 8. Cronograma de Actividades Pecuario 21
VER ANEXO 9. Cronograma de Actividades Ambiental. 21
VER ANEXO 10. Plan de Trabajo Agrícola. 22
VER ANEXO 11. Plan de Trabajo Pecuario 22
VER ANEXO 12. Plan de Trabajo Ambiental. 22
VER ANEXO 13. Metodología Propuesta para la Asistencia Técnica. 23
VER ANEXO 14. Protocolo de Bioseguridad 23
VER ANEXO 15. Protocolo de Bioseguridad Aprobado por el ARL 24
VER ANEXO 16. Lista de Asistencia Presentación de la Socialización del Proyecto 24
VER ANEXO 17. Plan de Divulgación 26

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

1 GENERALIZADADES DEL CONTRATO

"PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS"	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-265-2020 DE 28 diciembre de 2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900.077.157-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Mil Diez Millones Cuatrocientos Dos Mil Setecientos cincuenta y Nueve pesos m/cte. ($1.010.402.759)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	Doscientos Cincuenta y dos Millones Seiscientos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos Setenta y Cinco centavos. m/cte. ($252.600.689.75)
SUSPENSIÓN	DIECIOCHO (18) MAYO DE 2021
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	10-02-2022

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el presente informe muestra el desarrollo de las actividades que se realizaron cumpliendo con los entregables de parte de la entidad operadora Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG para dar inicio a las acciones en campo para al contrato de CPS 265-2020 que tiene como objetivo *PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS.*

A continuación se describen las actividades correspondientes a los entregables para este informe uno.

1- Realizar la contratación del personal técnico y profesional del equipo para la adecuada prestación de la asistencia técnica agropecuaria.
2- Realizar la contratación del servicio de transporte para el equipo profesional para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria.
3- Conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria.
4- Proyección de adquisición, la entrega e ingreso almacén del resto de los materiales que se usaran en la ejecución del proyecto.
5- Entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y metodologías propuesta para el desarrollo del proyecto, de cara a la ordenación agroambiental de la producción.
6- Entrega del protocolo de Bioseguridad para el desarrollo del servicio de asistencia técnica agropecuaria, debidamente aprobado por la ARL.
7- Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes comunitarios de Betania, Nazareth, San Juan y el plan de Sumpaz de acuerdos con los protocolos de bioseguridad.

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

3.1 Realizar la contratación del personal técnico y profesional del equipo para la adecuada prestación de la asistencia técnica agropecuaria.

Antes de realizar la contratación las hojas de vida se enviaron a la supervisión para su respectiva aprobación cumpliendo con lo establecido en los estudios previos del contrato CPS 265-2020, N° **2.3.1.1. PERFILES DEL EQUIPO PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA.**

En las instalaciones de la Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG se reúne a los profesiones y promotores para socialización del contrato CPS 265-2020 que tiene como objetivo *PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL AGROPECUARIA PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ E IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS.*

La firma y legalización del contrato entre CIDMAG y profesionales y promotores para la ejecución y desarrollo del contrato CPS 265 – 2020 se estableció el día 1 de junio del 2021 el cual se definieron los roles, las actividades contractuales y zonas de trabajo.

Los equipos de trabajo se organizaron de la siguiente manera;

Tabla 1. Equipo ULATA Cuenca Rio Blanco

CUENCA RIO BLANCO	
YEIMI PAOLA HERNANDEZ	INGENIERO AGRONOMO
OSCAR JAVIER BARAJAS ALVARADO	MEDICO VETERINARIO
YAQUELIN REY MORENO	INGENIERA AMBIENTAL
WILLIAM LUPERCIO DIMATE RICO	PROMOTOR AGROAMBIENTAL
LEOPOLDO ROMERO HERRERA	PROMOTOR AGROAMBIENTAL
MARLEN MORALES PABON	PROMOTOR AGROFORESTAL

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

Tabla 2. Equipo de ULATA Cuenca Rio Sumpaz

CUENCA RIO SUMAPAZ	
SIERVO TEODOCIO SILVA CRUZ	INGENIERO AGRONOMO
JORGE LUIS BAYONA RODRIGUEZ	MEDICO VETERINARIO
NANCY CAROLINA POVEDA HUERTAS	INGENIERA AMBIENTAL
ROBET EBDEL MAYORGA MORALES	PROMOTOR AGROAMBIENTAL
OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ	PROMOTOR AGROAMBIENTAL
OSCAR JAVIER GONZALEZ PENAGOS	PROMOTOR AGROFORESTAL

Tabla 3. Equipo de ULATA Transversal

TRANSVERSALES	
EDUIN EDUARDO PARADA MACANA	ZOOTECNISTA
EDUARDO DIAZ DIAZ	INSEMINADOR TRANSVERSAL
CRISTIAN ALONSO MORALES PALACIO	APOYO ADMINISTRATIVO
EDITH ANGELICA JIMENEZ GONZALEZ	AUXILIAR VETERINARIO

VER ANEXO 1. Contratos Equipo ULATA.

3.2 Realizar la contratación del servicio de transporte para el equipo profesional para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria.

Se realiza la contratación de dos camionetas 4x4 con sus respectivos conductores cumpliendo con los establecido en los Estudios Previos del contrato CPS 265-2020 N° 2.3.5. TRANSPORTE.

Nota 1. El transporte de los profesionales y técnicos del equipo profesional para la prestación de la asistencia técnica agropecuaria estará garantizado de lunes a viernes y deberá contarse con vehículo con disponibilidad para trasladar al

profesional veterinario los fines de semana y festivos según programación del servicio y la atención de emergencias presentadas.

Nota 2. Los vehículos son camioneta 4 x 4, doble cabina, con platón.

Nota 3. Las camionetas garantizarán la entrega de los insumos y elementos, en los diferentes predios beneficiados con los programas FVH, Semillero, con el apoyo de los operarios logísticos, además del transporte de los profesionales, técnico y operarios.

Nota 4. Las camionetas están identificadas con el logo establecido por el FDLS, bajo los criterios dados por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local de Sumapaz.

El servicio de transporte está garantizado en el tiempo establecido en el contrato CPS 265-2020 y están distribuidas de la siguiente manera cuenca de Rio Blanco y cuenca Rio Sumapaz.

.

Tabla 4. Contrato de Camionetas con sus Conductores

TRANSPORTE CAMIONETAS 4X4 DOBLE CABINA	
CAMIONETA	CONDUCTOR
CUENCA RIO SUMAPAZ; PLACA WER 681 TOYOTA HILUX	JOSE LUIS LOBO MIER
CUENCA RIO BLANCO; PLACA WLL 657 TOYOTA HILUX	LIBARDO ALBERTO ARREDONDO GOMEZ

VER ANEXO 2. Contrato Camionetas.

3.3 Conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria.

La conformación del comité técnico para el seguimiento del proyecto de asistencia técnica agropecuaria se realizó por medio de un acta el día 7 de mayo del 2021.

VER ANEXO 3. Acta de Conformación del Comité Técnico.

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

3.4 Proyección de adquisición, la entrega e ingreso almacén del resto de los materiales que se usaran en la ejecución del proyecto.

La Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG hace conocer por medio de las siguientes tablas el plan de adquisición de los componentes agrícola, pecuario y ambiental los cuales hacen referencia la adquisición de los diferentes elementos o insumos con el fin de garantizar la asistencia técnica en la localidad de Sumapaz, estos insumos antes de su compra o adquisición se hace ingreso al almacén del FDL para su aprobación ante el comité técnico.

Según con lo anteriormente mencionado el plan de adquisición se divide en cuatro cortes, que hacen referencia a la cantidad de informes de ejecución, se resalta que para el primer informe de ejecución o actividades el cual es el actual (1 corte) no se hace ningún tipo de adquisición o ingreso al almacén al FDLS, como lo contempla el plan de adquisición.

En el ítem de monto agotable asistencia técnica se realizará los ajustes o requerimiento en el segundo informe de actividades.

3.4.1 plan de adquisición asistencia agrícola.

El objetivo del plan de adquisición para la asistencia Agrícola es adquirir insumos para brindar al acompañamiento a los pequeños y medianos productores de la localidad 20 de Sumapaz, para el ordenamiento productivo de sus predios lo que incluye la relación armónica entre la producción y el uso eficiente de los recursos naturales, Fortalecer el semillero del Corregimiento de Betania ubicado en la cuenca de Rio Blanco y Realizar el montaje y operación de Semillero del centro poblado de la Unión

VER ANEXO 4. Adquisiciones Asistencia Agrícola.

Tabla 5. Adquisiciones Asistencia Agrícola.

ADQUISICIONES ASISTENCIA AGRICOLA								
No.	**ACTIVIDAD**	**INSUMOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**1 CORTE**	**2 CORTE**	**3 CORTE**	**4 CORTE**
1	ANÁLISIS DE SUELOS	Laboratorio certificado	UNIDAD	40		20	20	
2	Fortalecer el semillero del Corregimiento de Betania (60 m2) para la propagación continua de material vegetal	Cascarilla de arroz	pacas	10		5	5	
3		Polisombra de 2mt x 100mt	rollos	1		1		
4		Plástico tipo mulch o acolchado	rollos	1		1		
5		Turba x 50kg	bulto	30		9	11	10
6		Bolsa polietileno negra pequeña 6cm x 9cm calibre 1 pulgadax 1000 unidades	paquete	20		9	9	2
7		Bolsa polietileno negra de 10cm x 20cm 1 pulgada x 1000 unidades	paquete	5		3	2	
8		Bolsa polietileno negra de 17cm x 25cm 1.5 pulgada x 1000 unidades	paquete	3		2	1	
9		Bandeja germinación 72 cavidades	Unidad	30		15	15	
10		Manguera 100 mts de 1/2"	Unidad	1		1		
11		Aspersores para riego	Unidad	2		2		
12		Tanque 1000 litros	Unidad	1		1		
13		Azadón	Unidad	2		2		
14		Tijera de podar	Unidad	1		1		
15		Tijera de jardinería	Unidad	1		1		
16		Pala grande	Unidad	2		2		

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

17		Rastrillo	Unidad	2		2		
18		Recogedor	Unidad	1		1		
19		Fumifadora de espalda	Unidad	1		1		
20		Canastillas de compostaje	Unidad	10		10		
21		Guaduas 6mts	Unidad	20			20	
22		Extensión eléctrica de 15 mt	Unidad	1		1		
23		Alambre n 12	Kilo	2		2		
24		semilla lechuga crespa	Sobres	15		6	9	
25		semilla zanahoria	Sobres	15		10	5	
26		semilla apio	Sobres	15		10	5	
27		semilla cebillin	Sobres	15		10	5	
28		semilla calabacin	Sobres	15		10	5	
29		semilla brocoli	Sobres	15		10	5	
30		semilla coliflor	Sobres	15		10	5	
31		semilla espinaca	Sobres	15		10	5	
32		semilla acelga	Sobres	15		10	5	
33		semilla arveja	Sobres	15		10	5	
34		semilla habas	Sobres	15		10	5	
35		semilla cilantro	Sobres	15		10	5	
36		semilla remolacha	Sobres	15		10	5	
37		semilla tomate	Sobres	15		10	5	
38		semilla cebolla larga	Sobres	15		10	5	
39		semilla cebolla cabezona	Sobres	15		10	5	
40		semilla cebolla puerro	Sobres	15		10	5	
41		semilla rugula	Sobres	15		10	5	
42		semilla cidron	Sobres	15		10	5	
43		semilla mejorana	Sobres	15		10	5	
44		semilla oregano	Sobres	15		10	5	
45		semilla ruda	Sobres	15		10	5	
46		semilla menta	Sobres	15		10	5	

47		semilla limoncillo	Sobres	15		10	5	
48		semilla tomillo	Sobres	15		10	5	
49		semilla valeriana	Sobres	15		10	5	
50		semilla laurel	Sobres	15		10	5	
51		semilla papayuela	Sobres	15		10	5	
52		semilla tomate de arbol	Sobres	15		10	5	
53		semilla lulo	Sobres	15		10	5	
54		semilla toronja	Sobres	15		10	5	
55		semilla forrajera verde hidroponico a base de maiz	Sobres	15		10	5	
56		semilla avena forrajera	Sobres	15		10	5	
57		semilla cebada	Sobres	15		10	5	
58	Realizar el montaje y operación de Semillero del centro poblado de la Unión	plástico tipo mulch o acolchado	Rollos	1		1		
59		madera rolliza de 3 mt de alto y diametro de 10 cm	Unidad	12		12		
60		Repisa de 5cm	Unidad	1		1		
61		puntillas	Libra	2		2		
62		tablas burda para mesones	Unidad	10		10		
63		canales y bajantes para cosecha de agua	m2	50		20	30	
64		Sistema de riego por aspersiónn	m2	50		50		
65		cascarillas de arroz	pacas	10		10		
66		polisombra de 2mt x 100mt	rollos	1		1		
67		turba x 50kg	bulto	30		12	18	
68		bolsa polietileno negra pequeña 6cm x 9cm calibre 1 pulgadax 1000 unidades	paquete	20		10	10	
69		bolsa polietileno negra de 10cm x 20cm 1	paquete	5		3	2	

		pulgada x 1000 unidades						
70		bolsa polietileno negra de 17cm x 25cm 1.5 pulgada x 1000 unidades	Paquete	3		2	1	
71		Bandeja germinación 72 cavidades	Unidad	30		12	18	
72		manguera 100 mts de 1/2"	Unidad	1		1		
73		aspersores para riego	Unidad	2		2		
74		tanque 1000 litros	Unidad	1		1		
75		azadón	Unidad	2		2		
76		tijera de podar	Unidad	1		1		
77		tijera de jardinería	Unidad	1		1		
78		pala grande	Unidad	2		2		
79		rastrillo	Unidad	2		2		
80		recogedor	Unidad	1		1		
81		fumifadora de espalda	Unidad	1		1		
82		canastillas de compostaje	Unidad	10		10		
83		semilla lechuga crespa	Sobres	15		11	4	
84		semilla zanahoria	Sobres	15		11	4	
85		semilla apio	Sobres	15		11	4	
86		semilla cebillin	Sobres	15		11	4	
87		semilla calabacin	Sobres	15		11	4	
88		semilla brocoli	Sobres	15		11	4	
89		semilla coliflor	Sobres	15		11	4	
90		semilla espinaca	Sobres	15		11	4	
91		semilla acelga	Sobres	15		11	4	
92		semilla arveja	Sobres	15		11	4	
93		semilla habas	Sobres	15		11	4	
94		semilla cilantro	Sobres	15		11	4	
95		semilla remolacha	Sobres	15		11	4	
96		semilla tomate	Sobres	15		11	4	

97		semilla cebolla larga	Sobres	15		11	4	
98		semilla cebolla cabezona	Sobres	15		11	4	
99		semilla cebolla puerro	Sobres	15		11	4	
100		semilla rugula	Sobres	15		11	4	
101		semilla cidron	Sobres	15		11	4	
102		semilla mejorana	Sobres	15		11	4	
103		semilla oregano	Sobres	15		11	4	
104		semilla ruda	Sobres	15		11	4	
105		semilla menta	Sobres	15		11	4	
106		semilla limoncillo	Sobres	15		11	4	
107		semilla tomillo	Sobres	15		11	4	
108		semilla valeriana	Sobres	15		11	4	
109		semilla laurel	Sobres	15		11	4	
110		semilla papayuela	Sobres	15		11	4	
111		semilla tomate de árbol	Sobres	15		11	4	
112		semilla lulo	Sobres	15		11	4	
113		semilla toronja	Sobres	15		11	4	
114		semilla forrajera verde hidropónico a base de maíz	Sobres	15		11	4	
115		semilla avena forrajera	Sobres	15		11	4	
116		Semilla cebada	Sobres	15		11	4	
117	Instaurar y fortalecer plantas de compostaje caseras	planstas de compostaje caseras capacidad de 100 lts	Unidad	130		40	40	50
118		Canastillas plásticas 53 cm x 35 cm x 15 cm capacidad de 15 kl	Unidad	140		80	60	
119	MONTO AGOTABLE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	postes de madera inmunizados Eucaliptus long 2.5 m diámetro 8cm	Unidad					

120		Malla metálica para gallinero de 36 mt largo x 1.8 mt ancho	Unidad					
121		polisombra 65% en plietileno	Unidad					
122		caneca plástica de 208 lts con cierre hermético	Unidad					
123		caneca plástica de 20 lts con cierre hermetico	Unidad					
124		melaza por 20kg	Bulto					
125		cal dolomita x 20kg	Bulto					
126		sulfato de cobre	Kilo					
127		sulfato de zinc	Kilo					
128		sulfato de magnesio	Kilo					
129		sulfato de manganeso	Kilo					
130		acido borico	Kilo					
131		sulfato de aluminio	Kilo					
132		azufre	Kilo					
133		roca fosfórica	Kilo					
134		abono orgánico sólido	bulto					
135		Urea	bulto					

3.4.2 Plan de Adquisición Asistencia Pecuaria.

El objetivo del plan de adquisición para la asistencia pecuaria es adquirir insumos para brindar al acompañamiento a los pequeños y medianos productores de la localidad 20 de Sumapaz, con el propósito de fortalecer la reconversión del uso del suelo, el mejoramiento genético y prevención de enfermedades, se incentivará el uso de alternativas orgánicas para mejoramiento de praderas, aplicación de las buenas prácticas ganaderas, con el fin de motivar a los productores a que implementen tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, al igual en el plan de adquisición se proyecta instaurar cuatro núcleos de forraje verde hidropónico.

VER ANEXO 5. Adquisición Asistencia Pecuaria

Tabla 6. Adquisición Asistencia Pecuaria

ADQUISICIONES ASISTENCIA PECUARIA								
No.	**ACTIVIDAD**	**INSUMOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**1 CORTE**	**2 CORTE**	**3 CORTE**	**4 CORTE**
1	INSTAURACIÓN DE NÚCLEOS DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO	Postes de madera Eucyptus sin impregnar lon 3 mt diametro 10cm	postes	60			30	30
		Nucleos de forraje Verde		4			2	2
2		Rollos plástico invernadero cl 6" largo 90 mt	rollos	2			2	
3		alambre #12 de amarre	Kilo	15			8	7
4		puntilla 3 1/2"	Kilo	5			2	3
5		puntilla 4"	Kilo	5			2	3
6		cosedora	UNIDAD	1			1	
7		grapas cosedora	Cajas	8			4	4
8		Bandejas hidroponicos plásticos	UNIDAD	64			32	32
9		Postes soporte caballetes 1 mt diametro y 8-10cm	UNIDAD	75			75	
10		Manguera 1/2"	metros	20			20	
11		Llaves de paso dimensión 1/2"	llaves	4			4	
12		Atomizadores de agua 3lys plástica	UNIDAD	4			4	
13		Listón de madera cuadrado 2x4x250	UNIDAD	72			72	
14		Cadenas eslabonadas de 1mt	UNIDAD	4			4	
15		Candados de 50mm	UNIDAD	4			4	
16		Cemento	bultos	2			2	
17		Semillas leguminosas para germinación trigo	Kg	128			64	64
18		Semillas leguminosas para germinación maíz	Kg	128			64	64

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

19		Semillas leguminosas para germinación cebada	Kg	128			64	64
20		Semillas leguminosas para germinación alfalfa	Kg	128			64	64
21		Semillas leguminosas para germinacion avena	Kg	128			64	64
22	Inseminación artificial Bovina	Pajilla semen raza normando	pajillas	200		50	75	75
		Iseminaciones artificiales bovinas		200		50	75	75
23		Nitrógeno	Lts	120		30	45	45
24		Dispositivos intravahinales DIB	bolsas	20		6	7	7
25		prostaglandina F2 alfa x 20ml	frascos	20		6	7	7
26		Benzoato de estradiol x 20ml	frascos	20		6	7	7
27		acetato de buserelina x 20ml	frascos	20		6	7	7
28		orejeras plasticas paq x 20	paquete	10			5	5
29		funda sanitaria nacional x 100	Cajas	2		1	1	
30		fundas para pistola de IA rigida esterial paq x 50 und	Cajas	2		1	1	
31		mangas supersensitibas x 100 und	Cajas	3		1	1	1
32	Inseminación artificial porcina	Pajillas semen fresco porcino	pajillas	15			7	8
		porcinas inseminadas		15			7	8
33		Acetato de buserelina GnRHx 20ml	UNIDAD	1			1	
34		Cateter tipo taladro para inseminación porcina	UNIDAD	30			10	20
35		Orejera plástica x 20 un	paquete	1			1	

		Reses Desparacitadas		2000		500	750	750
36	Desparasitación bovina	Fendendazol microsilado x 2 lts	frascos	10		3	4	3
37		albendazol x 2 lts	frascos	6		2	2	2
38		jeringa desechable x 20ml x 100 un	Cajas	5		2	2	1
39	Perfíl reproductivo y sanitario	jeringas de 10ml x 100 und	Cajas	2		1	1	
40		tubos tapa roja muestreo	UNIDAD	200		50	75	75
41		guantes latex x 100	Cajas	6		2	2	2
42		alcohol desinfeccion x litro	frascos	1		1		
43		pomos de algodón x 500 grs	paquete	1		1		
44		cavs de icopor	UNIDAD	3		3		
45	Bebederos con flotador	bebederos cpaacidad 250 lts	UNIDAD	100			50	50
46		rollo manguera 2"	rollos	1		1		
47	MONTO AGOTABLE ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	penicilina de 10 millones de UI	frascos					
48		penicilina de 7.5 millones de UI	frascos					
49		penicilina de 3.75 millones de UI	frascos					
50		calfosgan x 500 cc	frascos					
51		agujas desechables x 100 und calibre 16	Cajas					
52		butazinol injectable x 20cc	frascos					
53		pomada alfa x 220 grs	frascos					
54		eterol/lepecid x 354 cc	frascos					
55		ketamina 50 mg x 354cc	frascos					
56		xilacina al 2% por 20ml	frascos					
57		lidocaina/roncaina sin epinefrina por 20ml	frascos					
58		lidocaina/roncaina con epinefrina por 20ml	frascos					

59		combinacion de penicilina estreptomicina	frascos					
60		livanal	frascos					
61		jeringas x 20ml	Cajas					
62		jeringas x 10ml	Cajas					
63		jeringas x 5ml	Cajas					
64		gasa x 100 yardas	rollos					
65		antibioticos en jeringas intramamarias para lactancia x 12 und	Cajas					
66		antibioticos en jeringas intramamarias para secado x 12 und	Cajas					
67		dexametasona x 50cc	frascos					
68		atropina sulfato x 10ml	frascos					

3.4.3 Plan de Adquisición Asistencia Ambiental.

A Partir de la georreferenciación con GPS, de todos los predios objeto de intervención del proyecto, registrándose datos básicos de producción, área de producción, problemática ambiental y coberturas vegetales como parte del uso actual del mismo.

VER ANEXO 6. Adquisiciones Asistencia Ambiental.

Tabla 7. Adquisiciones Asistencia Ambiental.

ADQUISICIONES ASISTENCIA AMBIENTAL								
No.	**ACTIVIDAD**	**INSUMOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**1 CORTE**	**2 CORTE**	**3 CORTE**	**4 CORTE**
1	**Comprar equipo GPS. Según especificaciones técnicas**	**GPS.** Tamaño de la pantalla 2,6"160x240 pixels de resolución pantalla TFT transfelctiva de 65000 colres Receptor de alta sensibilidad 8 GB de memoria/ historial interfax de equipo compatible con USB, NMEA 0183 incluido cable de descarga bateria de carga de litios extraible con resistencia al agua antena helicoidal cuadrifilar	**GPS**	1				1

3.5 Entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y metodologías propuesta para el desarrollo del proyecto, de cara a la ordenación agroambiental de la producción.

3.5.1 Cronograma de Actividades

En el presente informe se hace conocer el cronograma de actividades aprobado por el comité técnico el cual se desarrollara durante todo el periodo de ejecución del contrato CPS 265 – 2020, en los cronogramas de actividades se puede observar los tres componentes agrícola, pecuario y ambiental, en los documentos adjuntos se describen actividades a realizar divididas en subactividades, indicadores y productos para su verificación extendidos en una línea de tiempo el cual hace referencia los meses de ejecución y desarrollo del proyecto.

VER ANEXO 7. Cronograma de Actividades Agrícolas.

VER ANEXO 8. Cronograma de Actividades Pecuario

VER ANEXO 9. Cronograma de Actividades Ambiental.

3.5.2 Plan de Trabajo.

la Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG cumpliendo con las obligaciones contractuales y avalados por la supervisión, en el presente informe muestra el plan de trabajo que se desarrollara durante el contrato CPS 265-2020 en los componentes agrícolas, pecuarios y ambientales, en ellos se observa las metas, las actividades, el servicio de en la localidad, la cobertura, el método de verificación de cada actividad e indica la fecha inicial de cada actividad

3.5.2.1 Plan de Trabajo Agrícola;

El plan de trabajo tiene como objetivo realizar el acompañamiento técnico agrícola a pequeños y medianos productores de la localidad 20 del distrito capital - Sumapaz, que conlleve al uso racional de los recursos bióticos como flora, fauna, el agua y abióticos como el suelo, y los recursos del paisaje, en el que se implementara mediante métodos de producción más limpia en la que se incluye las buenas prácticas agrícolas que propenda por la seguridad alimentaria de los usuario en un contexto de sostenibilidad y desde luego el acompañamiento en los procesos de mercadeo y comercialización de sus excedente.

VER ANEXO 10. Plan de Trabajo Agrícola.

3.5.2.2 Plan de Trabajo Pecuario;

El plan de trabajo tiene como objetivo realizar acompañamiento de asistencia técnica pecuaria a los pequeños y medianos productores de la localidad 20 de Bogotá, donde se fortalecerá la reconversión del uso del suelo, el mejoramiento genético y prevención de enfermedades, se incentivará el uso de alternativas orgánicas para mejoramiento de praderas, aplicación de las buenas prácticas ganaderas, con pequeños y medianos productores a que implementen tecnologías limpias y amigables con el ambiente, fortaleciendo la producción de carne lácteos y sus derivados.

VER ANEXO 11. Plan de Trabajo Pecuario.

3.5.2.3 Plan de Trabajo Ambiental;

El plan de trabajo tiene como objetivo Promover la articulación de los procesos sociales hacia la ordenación de la producción del predio, la cuenca y el territorio local, bajo una premisa de sostenibilidad ambiental y desarrollo rural sostenible.

VER ANEXO 12. Plan de Trabajo Ambiental.

3.5.3 Metodología Propuesta Para La Asistencia Técnica

la metodología propuesta pretende orientar el proceso de asistencia técnica agropecuaria fundamentado para el desarrollo del contrato CPS-265-2020 en la localidad 20, celebrado entre el distrito capital y la Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental – CIDMAG, cuya finalidad es la de optimizar los procesos productivos agropecuarios y la interacción con los actores sociales disminuyendo el impacto ambiental en un marco de conservación y preservación de los recursos naturales, en ecosistemas estratégicos fundamento del el desarrollo sostenible.

VER ANEXO 13. Metodología Propuesta para la Asistencia Técnica.

3.6 Entrega del protocolo de Bioseguridad para el desarrollo del servicio de asistencia técnica agropecuaria, debidamente aprobado por la ARL.

CIDMAG ha dado cumplimiento a los mandatos establecidos por las autoridades competentes durante la coyuntura por el COVID-19 y en ese sentido desde el inicio de las actividades propias del contrato CPS-265-2020, se están tomando todas las medidas preventivas en pro de la salud de nuestros empleados y contratistas, así como de las comunidades atendidas en la localidad de SUMAPAZ.

Con base en lo establecido en la normatividad, CIDMAG ha continuado ajustando su protocolo de bioseguridad, reforzando las medidas a implementar durante actividades en campo, personal que retorna a las distintas cuencas.

El en anexo adjunto es un documento en el cual se encuentran descritas las medidas implementadas hasta la fecha, donde particularmente se describen aquellas asociadas con los protocolos para los desplazamientos de personal, ingreso a las instalaciones propias y de terceros, permanencia en ellas, hospedaje y alimentación en restaurantes durante las jornadas de trabajo, reuniones con comunidades, así como otras recomendaciones relacionadas con hábitos preventivos que son permanentemente difundidas a través de los canales de comunicación interna a los trabajadores, para su implementación y verificadas continuamente por los directivos de la empresa.

VER ANEXO 14. Protocolo de Bioseguridad.

3.6.1 Protocolo De Bioseguridad Aprobado Por El ARL.

La Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental – CIDMAG en pro de la seguridad de los profesionales, promotores y usuarios del proyecto 265 – 2020, hace conocer el protocolo de bioseguridad ante la ARL *Positiva* el cual aprueban mediante el formato Acta de Asesoría en Promoción y Prevención en el cual manifiestan que se da cumplimiento a la resolución 0223/2021 y Res. 777 de 2021 dando respuesta a la solicitud de la empresa Corporación para Impulsar el Desarrollo Ambiental CIDMAG

VER ANEXO 15. Protocolo de Bioseguridad Aprobado por el ARL.

3.7 Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes comunitarios de Betania, Nazareth, San Juan y el plan de Sumpaz de acuerdos con los protocolos de bioseguridad.

En el presente informe se hace a cabalidad con obligaciones contractuales en la presentación del proyecto CPS 265 – 2020, se realizó la socialización de modo virtual ante la JAL el día 3 de junio por medio en una presentación en PPT el objeto del contrato, las actividades a desarrollar durante el desarrollo del proyecto, presentación del equipo de trabajo y atender las dudas e inquietudes por parte de los miembros de la JAL.


Se programa cuatro presentaciones más para la comunidad local Sumapaceña de manera presencial y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

VER ANEXO 16. Lista de Asistencia Presentación de la Socialización del Proyecto

Tabla 8. Presentación de la Socialización del Proyecto

Presentación del proyecto ante la JAL y socialización ante líderes comunitarios	
LUGAR	**FECHA**
Reunión Virtual con la Junta Administradora Local -JAL	03 DE JUNIO 2021





Socialización del proyecto ante la Junta Administradora Local JAL

"Generando Recursos para un Desarrollo Sostenible"
Carrera 18 N. 118-08 Barrio Santa Barbara Teléfono: 7020454 Celular: 300 2056119
WWW, CIDMAG.COM e- mail: cidmagbogota@gmail.com
BOGOTA D.C

4 Plan de divulgación

El plan de divulgación propuesto para la ejecución del contrato CPS 265 – 2020 se entrega a la supervisión como requerimiento como canal de atención a los usuarios para la asistencia técnica agropecuario o comunicación directa para atentación de urgencias, también se contempla en el plan de divulgación permitir al pequeño y mediano productor de la comunidad Sumapaceña expresar sus opiniones, peticiones, quejas y reclamos.

VER ANEXO 17. Plan de Divulgación

5 Registro Fotográfico