Fecha: 28-09-2021	**Comunicación Interna** *20213000032343* **20213000032343**	Página. 1 de 2

Para: **GENNY MARCELA MESA LOPEZ**
Coordinador(a) Grupo Contratos y Convenios

De: **JULIAN ANDRÉS LÓPEZ ISAZA**
Coordinador Grupo de Trabajo Tectónica

Asunto: Solicitud Prorroga No. 1 al contrato No. 908 de 2021.

Respetado(a) Doctor(a),

En atención al tema del asunto, y en calidad de supervisor del contrato, le solicito comedidamente prorrogar el contrato 908 de 2021, suscrito el 02 de septiembre de 2021 entre el Servicio Geológico Colombiano - SGC y la empresa Geosense S.A.S, cuyo objeto contempla: "Contratar la adquisición de magnetómetros móviles terrestres y magnetómetros de base terrestre para la toma de datos magnetométricos en campo para el Grupo de tectónica de la dirección de Geociencias básicas del SGC," por valor de $ 184.569.000; atentamente solicito se inicien los trámites correspondientes para realizar una prórroga por treinta días calendario contados a partir del 03 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Colombia, la cual fue realizada por el señor Presidente el pasado 12 de marzo de 2020 a raíz la declaratoria de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud y siguiendo los parámetros establecidos ha repercutido en la normal desempeño y desarrollo de actividades industriales y comerciales a nivel mundial, lo que ha generado retrasos en la industria y en este caso particular de los equipos de geofísica en general para la consecución de partes y componentes para la fabricación de los mismos".

2. En Canadá, donde se encuentra el fabricante de los equipos 'Magnetómetros de Precesión de Protones', se han impuesto mayores controles al ingreso de personas y suministros debido a la emergencia COVID, por parte del gobierno Canadiense. Debido a ello, el fabricante GemSys se ha visto obligado a aumentar los tiempos de fabricación de los magnetómetros debido a que los componentes que hacen parte del sensor de Precesión de Protones y los componentes del sistema de navegación se encuentran retrasados en producción con los respectivos proveedores de GemSys, y al no contar con estos elementos, todo el sistema del magnetómetro requiere de un mayor tiempo para su fabricación y ensamble.

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

3. De igual manera el gobierno Canadiense ha impuesto nuevas medidas en los servicios fronterizos; por lo cual las aduanas han implementado algunos trámites internos adicionales tanto para la importación como para la exportación de este tipo de equipos y partes, y con estos cambios se han impactado negativamente los tiempos de despacho.

Que, en consecuencia, se solicita prórroga del contrato hasta el día 02 de diciembre de 2021.

Quedamos atentos para suministrar la información adicional que sea requerida.

JULIAN ANDRÉS LÓPEZ ISAZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 908 DE 2021

VoBo. MARIO ANDRÉS CUELLAR CÁRDENAS
DIRECTOR TÉCNICO DE GEOCIENCIAS BÁSICAS

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____