Pereira, 07 de octubre del 2021

DOCTORA
ANA MARÍA VALENCIA
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
RISARALDA

ASUNTO: Adición y/o prórroga al Contrato No Interno 455 de fecha 25 de Febrero de 2021 Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYA LAS ACCIONES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"*, me permito solicitar trámite de ADICIÓN Y/0 PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

Fundamenta esta solicitud en el hecho de que en el contrato de prestación de servicios No Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995, se debe dar continuar a las actividades de apoyo y acompañamiento al sector minero, tales como capacitación, asesoría y asistencia técnica en el tema de Responsabilidad social empresarial a las 34 asociaciones de este sector, identificadas en el Departamento de Risaralda; así mismo dar continuidad a la articulación de las acciones de acuerdo a las políticas del orden nacional por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento de Risaralda y de esta forma garantizar el cumplimiento de las demás actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios.

Por las anteriores consideraciones, es necesario solicitarle adicionar el contrato de prestación de servicios No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995, en La SUMA DE CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 5.757.436), para un valor total de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($36.463.764)

De acuerdo a lo anterior, es necesario también solicitar prorroga de cuarenta y cinco (45) días más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la prorroga No. 01, será el día 15 del mes de diciembre del año 2021.

MARTHA LUCIA PACHON RINCON
C.C. 30.301.161