	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 - Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995

Pereira, 08 de Octubre de 2021

Doctora
ANA MARÍA VALENCIA GOMEZ
Secretaria Desarrollo Económico y Competitividad
Departamento de Risaralda
Pereira

Referencia: Solicitud Adición y/o prórroga al Contrato No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 - Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"*, me permito solicitar trámite de ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista: MARTHA LUCIA PACHON RINCON – C.C 30.301.161	
Valor TREINTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($30.706.328)	
Plazo:	8 MESES
Fecha de Iniciación:	01-03-2021
Fecha De Terminación Inicial:	30-10-2021

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. INTERNO 455 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995	
Valor inicial:	$ 30.706.328
Valor adición:	$ 5.757.436
Valor total:	$ 36.463.764
Prórroga:	45 DÍAS

Contrato No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 - Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

La adición y prorroga del citado contrato se justifica en razón a la necesidad de dar continuidad a las actividades que se tienen programadas durante la ejecución del contrato, las cuales están inmersas en Plan de Desarrollo 2020-2023 "Risaralda, Sentimiento de Todos" que establece en su programa 16. RISARALDA COMPETITIVA - Subprograma 16.3 DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DESDE EL EMPRENDIMIENTO HASTA LAS MIPYMES, por lo que resulta necesario garantizar la continuidad de las actividades de apoyo y acompañamiento al sector minero, tales como capacitación, asesoría y asistencia técnica en el tema de Responsabilidad social empresarial a las 34 asociaciones de este sector, identificadas en el Departamento de Risaralda; así mismo dar continuidad a la articulación de las acciones de acuerdo a las políticas del orden nacional por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento de Risaralda y de esta forma garantizar el cumplimiento de las demás actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios.

En primera instancia es necesario manifestar que a la fecha de la contratación inicial no se contaba con recursos disponibles para hacerla por un tiempo más largo, que permitiera tener la disponibilidad del contratista para los diferentes ajustes adicionales que están presentando los proyectos en este momento, recursos que fueron obtenidos mediante adición presupuestal en el mes de Septiembre y con los cuales se permite hacer esta solicitud de adición y prorroga.

Por lo anterior, mediante comunicación del mes de octubre de 2021, la contratista MARTHA LUCIA PACHON RINCON solicitó al Departamento de Risaralda - Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, adicionar y prorrogar el contrato de Prestación de Servicios No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021- Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995, por el término 45 DÍAS, otorgando mayor tiempo para ejecutar las actividades del contrato de prestación de servicios.

Fundamenta esta solicitud en el hecho de que en el contrato de prestación de servicios No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 - Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995, se debe continuar realizando actividades de prestación de servicios profesionales para apoya las acciones programas y proyectos de responsabilidad social para el fortalecimiento del sector minero en el departamento de Risaralda, permitiendo de esta forma la reactivación económica del sector minero, para garantizar el cumplimiento de las demás actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios.

Por las anteriores consideraciones, es necesario adicionar el contrato de prestación de servicios No. Interno 455 de fecha 25 de febrero de 2021 - Contrato SECOP 2: CO1.PCCNTR.2290995, en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA

total de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($36.463.764)

De acuerdo a lo anterior, es necesario solicitar prorroga de cuarenta y cinco (45) días al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la prorroga No. 01, será el día 15 del mes de diciembre del año 2021.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ LAVERDE
Supervisor
Director Desarrollo Minero.

Juan Sebastián Jiménez Orrego
Abogado Externo – Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad