**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA**

Tolemaida, Nilo Cundinamarca 19 de Octubre de 2021.

**ESTUDIO PREVIO PARA ADICIONAR AL CONTRATO No. 039- CENACTOLEMAIDA-2021, CUYO ES: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, PARTIDA FIJA VIGENCIA 2021".**


**ANTECEDENTES**

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, **el veintiuno (21) del mes de abril de 2021 suscribió el CONTRATO 039-CENACTOLEMAIDA-2021,** con la **JAMES ERNESTO LAVERDE PINZON** con cedula de ciudadanía No. C.C. 93.235.836 de Ibagué para el **"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, PARTIDA FIJA VIGENCIA 2021".**

**Que** a los treinta (30) días del mes de Abril de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039- CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se modificó la CLAUSULA QUINTA – CONDICIONES TECNICAS donde el Contratista debe cumplir con las Especificaciones Técnicas descritas en el presente contrato y las especificaciones técnicas adicionales a las especificaciones técnicas de obligatorio.

**Que** a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.2 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039- CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se modificaron los CENTROS DE COSTOS de las Unidades pertenecientes al **Regimiento de Fuerzas Especiales No.3 (REGFE3)**.

**Que** el día 01 de Septiembre de 2021 se realizó el **MODIFICATORIO No.3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.039- CENACTOLEMAIDA-2021,** mediante el cual se Adicionó por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($58.988.000,00)** respaldado mediante Asignación de **Autorización de Vigencias Futuras No.39921 de fecha 08 de Julio de 2021.**



SIIF Nación — Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-068 — MHogromero — OSCAR GUILLERMO ROMERO RODRIGUEZ — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-12-5:47 p. m.

**ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 39921 | Fecha Registro: | 2021-07-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA | | |
| Estado: | Generada | Tipo Moneda.: | Pesos | Nro Autorizacion DGPPN | 29221 | Fecha Autorizacion | 2021-06-11 |
| Tipo de Vigencia Futura: | | Ordinaria | | Aval Fiscal: | NO | | |
| Valor Inicial: | 930.554.205,00 | Valor Operaciones: | | Valor Total: | 930.554.205,00 | Saldo No Utilizado: | 930.554.205,00 |

**DETALLE ASIGNACION POR AÑO**

| Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | 10 | CSF | | 930.554.205,00 | | 930.554.203,00 | 930.554.205,00 |
| Año Fiscal: 2022 | | | | Totales por año: | 930.554.205,00 | | 930.554.205,00 | 930.554.205,00 |

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número Doc Soporte: | 08 DE JULIO 2021 | Fecha Doc. Soporte: | 2021-07-08 | Tipo Doc. Soporte: | SOLICITUD |
| Notas Doc. Soporte: | PARTIDAS FIJAS CEDE4 FUNCIONAMIENTO CONCEPTOS AREA INTENDENCIA-TRANSPORTES Y REMONTA Y VETERINARIA | | | | |

CT ROMERO RODRIGUEZ OSCAR GUILLERMO
JEFE DE PRESUPUESTO CENTRAL TOLEMAIDA



CENAC Tolemaida - Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo Cundinamarca.
Tel:8383310
Cenactol@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1 IQNet

## 1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

A través del presente me permito resaltar que de acuerdo a las necesidades presentadas por el BATALLON DE ABASTECIMIENTO Nº2 “CORONEL PEDRO FERMIN VARGAS” se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento **A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA de la unidad** , con el fin de asegurar el óptimo funcionamiento y la permanencia de los equipos. Resaltando que todas las acciones técnicas del mantenimiento buscan mantener dichos equipos en optimo estado de funcionamiento, conservarlos o restablecerlo para que puedan realizar la función requerida., con el objetivo de atender los requerimientos logísticos, supliendo de esta manera los requerimientos generados por las diferentes áreas y dependencias de las unidad centralizadas, con el propósito y garantizar las diferentes actividades en el desarrollo de tareas administrativas y así llevar con éxito todas las labores a realizar.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario realizar adición Nº2 por un valor de **UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.129.200,00),** respaldado mediante **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.** 11821 **de fecha 04 de octubre de 2021,** de acuerdo al **Plan de Necesidad de la Unidad No.00595899** de fecha 20 de Septiembre de 2021, se establecen el Presupuesto, Unidades Beneficiarias, Centros de Costos, Centros Logísticos y Cantidades de los **MANTENIMIENTOS** a requerir en cubrimiento de la necesidad de la presente adición con destino al **BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No.2 “CORONEL PEDRO FERMIN VARGAS”,** de acuerdo al siguiente cuadro:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN): A-02-02-02-008-007 REC10 | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | |
| **UNIDAD BENEFICIADA** | **PORCENTAJE** | **VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL** |
| BAABS2 | 100% | 1.129.200,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO MTTOS ADICION** | | **1.129.200,00** |

| No | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CENTRO DE COSTOS | NUMERO DE ACTIVO FIJO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018324 |
| 2 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018330 |
| 3 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018331 |
| 4 | BAABS2 | COMPUTADOR ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018332 |
| 5 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018333 |
| 6 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018337 |
| 7 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018338 |
| 8 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018339 |
| 9 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018340 |
| 10 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018341 |
| 11 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018342 |
| 12 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018343 |
| 13 | BAABS2 | COMPUTADOR ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018350 |
| 14 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018355 |
| 15 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018356 |
| 16 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018357 |
| 17 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018358 |
| 18 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018359 |
| 19 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018360 |
| 20 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018366 |
| 21 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018367 |
| 22 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018399 |
| 23 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018400 |
| 24 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018401 |
| 25 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO | 3R5B198831 | 167000018352 |
| 26 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO | 3R5B198831 | 167000018353 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO | 3R5B198831 | 167000018354 |
| 28 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018325 |
| 29 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018326 |
| 30 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018327 |
| 31 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018328 |
| 32 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018329 |
| 33 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018349 |
| 34 | BAABS2 | COMPUTADOR PORTATIL | 3R5B198831 | 167000018391 |
| 35 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018914 |
| 36 | BAABS2 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO | 3R5B198831 | 167000018915 |
| 37 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000010883 |
| 38 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018345 |
| 39 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018346 |
| 40 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018393 |
| 41 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018394 |
| 42 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018396 |
| 43 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 167000018398 |
| 44 | BAABS2 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 3R5B198831 | 167000018334 |
| 45 | BAABS2 | IMPRESORA RICOH IM600 ETP 5-11 | 3R5B198831 | 167000018351 |
| 46 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198005 | 869000007117 |
| 47 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198831 | 869000007558 |
| 48 | BAABS2 | IMPRESORA | 3R5B198601 | 869000078376 |

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-02-008-007 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CUENTA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | |
| **ITEM** | **UNSPSC (CCE)** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** |
| 1 | 81112307 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TARJETAS PCI Y PCI EXPRESS (VIDEO,RED,SONIDO) CONSISTENTE EN CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETAS PCI Y PCI EXPRESS (VIDEO,RED,SONIDO) | SERVICIO | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 81112307 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOARD, CONSISTENTE EN DESARME, INSPECCIÓN, REVISION, LIMPIEZA DE TERMINALES Y PLACA CIRCUITAL DE LA BOARD, DE PRESENTARSE FALLES POR CORTOS CIRCUITOS Y/O FALLAS INTERNAS PROPORCIONANDO UN MAL FUNCIONAMIENTO, SE DEBE REALIZAR CAMBIO E INSTALACIÓN DE LA BOARD, DEJANDO PROGRAMACIÓN NUEVA DE REVISION | SERVICIO | 2 | 42.000,00 | 84.000,00 |
| 3 | 81112301 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DISCOS DURO, CONSISTENTE EN CAMBIOS E INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS. | SERVICIO | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5 | 81112307 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MEMORIA RAM; CONSISTENTE EN EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMORIA RAM | SERVICIO | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 7 | 81112301 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR, TORRE - AIO - LAPTOP, INCLUYE LIMPIEZA GENERAL DE POLVO Y AGENTES EXTERNOS A LA MAQUINA, DESMANCHADO, DESFRAGMENTACIÓN DEL DISCO DURO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS, DESINTALACION DE SOFTWARE, BORRADO DE TEMPORALES, MEMORIA CACHE E HISTORIAL DE NAVEGADORES, CORRER ANTIVIRUS (APOYO A JORNADAS PROGRAMADAS) | SERVICIO | 1 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 9 | 81112307 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CPU, LIMPIEZA DE PUERTOS Y LIMPIEZA DE BOARD | SERVICIO | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-02-008-007 | | | | | | |
| NOMBRE CUENTA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | |
| **ITEM** | **UNSPSC (CCE)** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **NECESIDAD** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** |
| | | **MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER JET** | | | | |
| 10 | 81112306 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LÁSER CONSITENTE LIMPIEZA DE RUTA DE PAPEL, LIMPIEZA DE SCANER , LIMPIEZA DE PICK ROLLER, LUBRICACIÓN DE COMPONENTES, ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE | SERVICIO | 1 | 164.800,00 | 164.800,00 |
| 12 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE UNIDAD DE ADF | SERVICIO | 1 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 13 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO TARJETA PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 14 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO UNIDAD FUSORA | SERVICIO | 1 | 77.900,00 | 77.900,00 |
| 15 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO MOTOR DEL FUSOR | SERVICIO | 1 | 143.100,00 | 143.100,00 |
| 16 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO MOTOR PLATINA DE | SERVICI | 1 | 68.900,00 | 68.900,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIÑONES | O | | | |
| **CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: A-02-02-02-008-007** | | | | | | |
| **NOMBRE CUENTA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)** | | | | | | |
| **ITEM** | **UNSPSC (CCE)** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **NECESIDAD** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** |
| | | **MANTENIMIENTO IMPRESORAS DE INYECCION** | | | | |
| 23 | 81112306 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DE INYECCION CONSITENTE LIMPIEZA DE CABEZALES, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE GUÍA DE CARRO, LIMPIEZA RUTA DE PAPEL, ACTUALIZACIÓN DE CONTADOR DE IMPRESION | SERVICIO | 1 | 79.900,00 | 79.900,00 |
| 26 | 81112301 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO BUS DE DATOS CABEZAL | SERVICIO | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 30 | 81112306 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO FUENTE DE PODER | SERVICIO | 1 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| **TOTAL ADICION BAABS2** | | | | | | **1.129.200,00** |

En razón a la presente adición, el plazo de ejecución previsto será hasta el 15 DICIEMBRE 2021.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la justificación de la Necesidad, se hace necesario garantizar la adición Nº2, por ello y teniendo en cuenta que se encuentra vigente el **CONTRATO NO.039- CENACTOLEMAIDA-2021**, y verificada que tal presupuesto no supera el 50% de lo contratado, con cargo a la Vigencia Actual 2021, de acuerdo a la Adición realizada el día 04 de Octubre de 2021 al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.11821 por valor de $1.129.200,00.

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CONTRATO INICIAL | VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022 | VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021 | NUEVO VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | 132.295.350,00 | 43.421.400,00 | 0,00 | 175.716.750,00 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 45.943.728,00 | 15.566.600,00 | 1.129.200,00 | 62.639.528,00 |
| **VALOR TOTAL DE LOS RUBROS** | | **178.239.078,00** | **58.988.000,00** | **1.129.200,00** | **238.356.278,00** |

Quedando un valor total del **CONTRATO 039- CENACTOLEMAIDA-2021,** por **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($238.356.278,00).**

El Señor **MAYOR RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO LUIS-** Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAD 2, emite concepto de viabilidad de la adición N°2 mediante oficio de fecha 15 de octubre de 2021.

Que mediante oficio No. 2021189002153801 de fecha 15 de octubre de 2021, la señora **TC. CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO** Ordenador del Gasto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, en ejercicio de sus funciones solicitó JAMES ERNESTO LAVERDE PINZON contratista**,** la viabilidad de aceptación de la adición N°2 al **CONTRATO No. 039-CENACTOLEMAIDA-2021.**

A través de oficio de fecha 19 de octubre de 2021 el señor contratista manifiesta la aceptación de la adición Nº2 del CONTRATO No.039 CENACTOLEMAIDA 2021 con cargo a vigencia futura 2022 por un valor de **UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.129.200,00).**

Debemos precisar, de conformidad con lo prescrito por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es posible efectuar la adición del contrato en no más del 50% de su valor inicial, lo cierto es, que dichas adiciones se posibilitan sobre la base del respeto a los principios de planeación y economía, es decir, que una adición se habilita en atención a circunstancias de carácter excepcional que no pudieron preverse en el proyecto y estudios técnicos iniciales, pero no puede ser causa eficiente que haga nugatorio el proceso licitatorio establecido legalmente en la normativa que regula la materia. (...).

El Contratista se obliga a continuar con la ejecución del contrato cuyo objeto es la **SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, PARTIDA FIJA VIGENCIA 2021".**

## 2. CONCEPTO JURIDICO DE RECOMENDACION.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la justificación de la Necesidad, se hace necesario garantizar la adición Nº2, por ello y teniendo en cuenta que se encuentra vigente el **CONTRATO NO.039- CENACTOLEMAIDA-2021**, y verificada que tal presupuesto no supera el 50% de lo contratado, es por ello que solicito dar viabilidad para mencionada adición.

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CONTRATO INICIAL | VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022 | VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021 | NUEVO VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | 132.295.350,00 | 43.421.400,00 | 0,00 | 175.716.750,00 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 45.943.728,00 | 15.566.600,00 | 1.129.200,00 | 62.639.528,00 |
| **VALOR TOTAL DE LOS RUBROS** | | **178.239.078,00** | **58.988.000,00** | **1.129.200,00** | **238.356.278,00** |

Quedando un valor total del **CONTRATO 039- CENACTOLEMAIDA-2021,** por **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($238.356.278,00).**

Por esta razón, consideramos que es pertinente la adición Nº2 al Contrato 039 CENACTOLEMAIDA-2021, de acuerdo a lo enunciado, por ello este comité jurídico evaluador ve procedente y viable realizar la presente adición, teniendo en cuenta el marco normativo que guía la ejecución de los contratos estatales, con el fin de determinar el alcance de las restricciones existentes en relación con la adición contractual.

El Estatuto de Contratación Estatal – Ley 80 de 1993- establece que los contratos estatales podrán adicionarse solamente hasta el 50% de su valor inicial.

> ***"Artículo 40º.-*** *Del Contenido del Contrato Estatal. […]*
>
> ***Parágrafo. -*** *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*
> *Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

Igualmente, el citado estatuto establece el principio de "equilibrio de la ecuación económica del contrato", para fundamentar la posibilidad de realizar adiciones al valor de los contratos

celebrados bajo el régimen de derecho público:

> ***"Artículo 27. De la ecuación contractual.*** *En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.*

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido el alcance de la adición contractual, diferenciándola sustancialmente de la figura del "contrato adicional".

> *"Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional consideran que las nociones de contrato adicional y de adición de un contrato no corresponden a la misma figura jurídica. Así, mientras que por el primero (contrato adicional) se entiende aquél contrato que implica una modificación fundamental del convenio inicial, la segunda (adición del contrato) se refiere a una mera reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto (…).*

*Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la cual abandonó el concepto de adición, señalando solamente un límite en el valor de esa figura, en cuanto el parágrafo de su artículo 40 determinó que la misma no podía superar más del 50% del valor inicial del contrato. De otra parte, la Ley 80 de 1993 mantuvo el criterio de excluir de la adición del contrato los reajustes o revisión de precios, para lo cual señaló trámites diferentes…. En otras palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste al valor o del plazo inicial del contrato (…). De lo expuesto se colige, entonces, que son diferentes el contrato adicional y la adición del contrato. Aquél es un nuevo contrato, mientras*

Esta interpretación ha sido igualmente acogida por la Corte Constitucional en la sentencia C-300 de 2012, tras recopilar varias decisiones en ese sentido proferidas por el Consejo de Estado:

> *"Por último, es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.* […]
> *Solo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, por ello implica una modificación fundamental del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a la reforma del contrato. Y que se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan una modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato, como por ejemplo, cuando en un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse, ese cambio obviamente redunda en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional.*[1]

[1] Corte Constitucional. Sentencia C 300 del 25 de abril del 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

A partir de las anteriores consideraciones, se puede concluir que la adición del contrato se admite únicamente para aumentar su valor en no más del 50%, pero no puede ser utilizada para modificar el objeto, toda vez que este, por ser un elemento esencial del contrato, solamente puede ser modificado mediante la celebración de un contrato adicional.

En mérito de lo expuesto y basados en el principio de planeación económica, celeridad y eficacia de la Administración Pública, se recomienda suscribir la adición al contrato, así las cosas, la adición de un contrato estatal será **viable jurídicamente** si: 1. Las partes la pactan de común acuerdo o la entidad estatal contratante la ordena mediante acto administrativo, en ejercicio de la facultad excepcional de adicionar unilateral el contrato. 2. El pacto de adición o la ejecutoria del acto administrativo que ordena la modificación unilateral del contrato, ocurren dentro del término de ejecución del contrato.

De conformidad a la revisión y realizado análisis Jurídico, acerca de la viabilidad de la realización de la adición Nº2 en valor y plazo al contrato No. 039-CENACTOLEMAIDA-2021, se encuentra que de conformidad con la normatividad contractual la Entidad Estatal podrá adicionar en valor al contrato inicial antes de su vencimiento, por un valor no superior a la mitad del inicialmente fijado y se caracterizan porque la obligación por adquirirse inicia su ejecución con presupuesto de la **vigencia** en curso, el cual la presente adición da cumplimiento a los preceptos normativos.

Con base en lo anterior, es jurídicamente viable la adición por el valor solicitado y se requiere la ampliación de la garantía por parte del contratista.

## 3. CONCEPTO TECNICO DE RECOMENDACIÓN

Teniendo en cuenta la justificación de la Necesidad, se hace necesario garantizar la adición Nº2, por ello y teniendo en cuenta que se encuentra vigente el **CONTRATO NO.039-CENACTOLEMAIDA-2021**, y verificada que tal presupuesto no supera el 50% de lo contratado, es por ello que solicito dar viabilidad para mencionada adición.

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CONTRATO INICIAL | VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022 | VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021 | NUEVO VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | 132.295.350,00 | 43.421.400,00 | 0,00 | 175.716.750,00 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 45.943.728,00 | 15.566.600,00 | 1.129.200,00 | 62.639.528,00 |
| **VALOR TOTAL DE LOS RUBROS** | | **178.239.078,00** | **58.988.000,00** | **1.129.200,00** | **238.356.278,00** |

Quedando un valor total del **CONTRATO 039- CENACTOLEMAIDA-2021,** por **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($238.356.278,00).**

En relación a lo anterior, consideramos que es pertinente la adición Nº2 con cargo a la Vigencia 2021 al Contrato 039 CENACTOLEMAIDA-2021, de acuerdo a lo enunciado, por ello este comité técnico ve procedente y viable realizar la presente adición, así mismo solicito a la señora Teniente Coronel Ordenador del Gasto de la CENAC REGIONAL TOLEMAIDA, dar traslado a los comités ( económico) para que se emita el concepto sobre la conveniencia de la adición Nº2 y realizar lo demás trámites administrativos correspondientes.

## 4. CONCEPTO ECONOMICO DE RECOMENDACIÓN

**Que** de conformidad a las normas vigentes, es viable la realización de la modificación planteada, teniendo en cuenta que los precios no varían, no se incluyen rubros presupuestales nuevos y las condiciones económicas permanecen según lo pactado en el Contrato Inicial.

**Constitución Política de Colombia**

Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

**Código Civil**

Artículo 1603. **EJECUCION DE BUENA FE**. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.

**Código de Comercio**

Art. 871.- Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o la equidad natural

**Ley 80 de 1993**

Artículo 23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Artículo 28º.- De la Interpretación de las Reglas Contractuales. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.

Y conforme al “Principio general es que el Contrato es ley para las partes y no es susceptible de modificación o variación, sino por el mutuo consenso de las partes o por causas legales”

**CONCLUSIÓN**

**Que** el Comité Económico Evaluador emite el concepto favorable a la Adición en valor a la **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR;** del **CONTRATO INICIAL** por valor de **UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.129.200,00)** con cargo a la Vigencia Actual 2021, de acuerdo a la Adición realizada el día 04 de Octubre de 2021 al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.11821 por valor de $1.129.200,00

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | VALOR CONTRATO INICIAL | VALOR ADICIÓN 01 VIGENCIAS FUTURAS 2022 | VALOR ADICIÓN 02 VIGENCIA ACTUAL 2021 | NUEVO VALOR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | 132.295.350,00 | 43.421.400,00 | 0,00 | 175.716.750,00 |
| A-02-02-02-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 45.943.728,00 | 15.566.600,00 | 1.129.200,00 | 62.639.528,00 |
| **VALOR TOTAL DE LOS RUBROS** | | **178.239.078,00** | **58.988.000,00** | **1.129.200,00** | **238.356.278,00** |

**Que** en relación a la presenta Adición Nº2 , el plazo de ejecución previsto será hasta el 15 DICIEMBRE 2021.

Quedando un valor total del **CONTRATO 039-CENACTOLEMAIDA-2021,** por **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($238.356.278,00).**

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**TC . JAVIER FERNANDO FLECHAS FORERO**
Comandante del Batallón de Abastecimiento Nº2
**GERENTE DEL PROYECTO**

Elaboró:

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**ASJ. INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS**
Evaluador Jurídico

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**ASE. JOSE ARBEY MAZZO VALDERRAMA**
Evaluador Económico.

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**CP. PAZ CUELTAN JUAN DIEGO**
Comité Técnico Evaluador

CENAC