FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 4233000-1255-2020

OBJETO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del diseño estructural detallado del tanque de almacenamiento de la red contraincendios del Archivo de Bogotá.

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Mediante memorando remitido a la Dirección de Contratación por parte del Supervisor del Contrato – Memorando No. **3-28084** de octubre 19 de 2021, se justificó la Prórroga relacionada en el presente formato, adjuntando: la justificación, informe de supervisión parcial y otros Documentos soporte de la presente Prórroga.

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN:

ADICIÓN	
PRÓRROGA	Se realiza la **PRÓRROGA** del Contrato **4233000-1255-2020** hasta el día 21 de diciembre de 2021.
OTROSÍ	N/A

GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a informar a la aseguradora acerca de la presente Prórroga y ajustarla en lo pertinente. Adicionalmente, deberá cargar en la plataforma SECOP II el anexo correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la misma.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente Adición se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. La SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ deberá expedir el registro presupuestal correspondiente.