INFORME DE AVANCE


NÚMERO DE INFORME	**01**
PERÍODO	***13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 12 DE OCTUBRE DE 2021***
LUGAR Y FECHA	***BARRANQUILLA, OCTUBRE 13 DE 2021***
CONTRATO NÚMERO	***202103655***
TIPO DE CONTRATO	***PRESTACION DE SERVICIOS***
OBJETO	***PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA.***
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	***$ 24.840.000***
CONTRATISTA	***RICHARD EDUARDO BRIEVA ARCON***
SUPERVISOR	***ENRIQUE BUENDIA CERTAIN***
PLAZO	***El plazo para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución***
FECHA DE INICIO	***13 DE SEPTIEMBRE DE 2021***
FECHA DE TERMINACIÓN	***31 DE DICIEMBRE DE 2021***

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES EN EL PERIODO:

Obligación Contractual	Actividades
Apoyar en las funciones misionales de la Secretaria De Infraestructura. - Realizar recorridos periódicos de obras con la interventoría y contratistas para verificar la calidad de los trabajos ejecutados y realizar los informes correspondientes. Apoyar en Supervisar el inventario y relocalización de redes de servicios públicos. - Apoyar que se cumplan las normas de seguridad en los sitios de trabajo de acuerdo al plan de trabajo y cronograma de los contratistas de	Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, brindando acompañamiento y realizando coordinación interinstitucional para garantizar la continuidad de las obras en condiciones de seguridad. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando las charlas realizadas a los trabajadores de las obras previo al inicio de las actividades reiterando las medidas de bioseguridad y protección. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando que se garantice la recolección diaria de residuos orgánicos y generados en los hospitales y albergues. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando que se garantice la limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de obra, mantenimiento y operación. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando la adecuación de puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes de obra. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando que no exista contacto personal en las obras. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico en las reuniones convocadas.

obras.	Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, realizando con el apoyo de la interventoría la supervisión del cumplimiento de las actividades permitidas en las obras. Se apoyó a la Secretaria de Infraestructura del Atlántico, supervisando que los contratistas suministraran y repusieran los elementos de protección individual EPI en las obras.

Atentamente,



C.C. 72.186.745