| Objetivos Específicos | PRODUCTO | ACTIVIDADES | SUB-ACTIVIDADES | FUENTE DE FINCNACIACIÓN - UARIV | Tipo | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Total | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO NO EJECUTADO | OBSERVACIÓN | CARPETA FISIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E1 - Aumentar el nivel de productividad en los emprendimientos agricolas de las víctimas de los municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania** | P1 - Servicios de apoyo para la generación de ingresos | E1A01 - Contribuir al proceso de formación integral de competencias empresariales que le permita alcanzar niveles de superación de vulnerabilidad y permanencia en las unidades productivas en los municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania | Acompañamiento en el fortalecimiento y articulacion de las cadenas productivas | 18.000.000 | Otros Servicios | Numero de acciones de fortalecimiento de la cadena productiva por mes. con la contratación de un servicio por seis meses para diseñar e implementar estrategias de mejoramiento de costos de insumos por compras conjuntas en la cadena productiva y mejoramiento de los canales de comercializacion de los productos agricolas **(Meses)** | 6 | 3.000.000 | 18.000.000 | $ 18.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Las acciones de fortalecimiento a la actividad E1A01 se pueden v siguientes carpetas: Febrero: Aplicación herramienta de diagr Documentos técnicos por caden Marzo: Diagnóstico de las cadenas prod priorización de actividades de fc ejecutar Soporte participación en mercac Pensilvania Entrega muestras de panela pul Abril: Participación rueda de negocios Participación Feria Campesina P E Asesoría en educación financie entrega formato inventarios Aplicación Brief para desarrollo servicios Mayo: Capacitación en "Comunicación asociatividad" Asesoría en educación financier formato inventarios Realización plan de servicio al cl Aplicación Brief para desarrollo servicios Realización de visitas comercial Junio: Realización taller de Co- Creació Asociación - Construcción de Mc Creación Fan Page Diseño de Empaque Realización de Portafolio Caldas cadenas productivas – Entrega D Participación Feria Campesina N Participación Feria Campesina N Participación rueda de negocios Participación evento de cierre re cadenas productivas |
| | | | | 7.200.000 | Transporte | Numero de viajes terrestres para equipo de trabajo nivel nacional para lograr el objetivo de la actividad **(Meses)** | 6 | 1.200.000 | 7.200.000 | $ 3.772.140,00 | $ 3.427.860,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | | Participacion en rueda de negociacion de productos | 13.500.000 | Materiales | Numero de portafolios de productos diseñados en fisico y web por cadenas productivas **(Cadenas Productivas)** | 3 | 4.500.000 | 13.500.000 | $ 13.499.998,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | |
| | | | | 8.100.000 | Transporte | Numero de representantes de la cadena productiva participando en los eventos a nuvel nacional - Tres Representantes por cadena productiva **(Representantes)** | 9 | 900.000 | 8.100.000 | $ 8.094.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | |
| | | | | 7.560.000 | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Participacion en eventos de cadena productiva (servicios de alojamiento y alimentacion) para los beneficiarios del proyecto que acompañen las ruedas de negocio - Tres Representantes por cadena productiva **(Representantes)** | 9 | 840.000 | 7.560.000 | $ 6.874.690,00 | $ 685.310,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | | Participacion en ferias agroempresariales municipales y/o departamentales | 3.000.000 | Otros Servicios | No de meses de servicio de liderar la estrategia de articulacion de cadenas productivas y negociacion por parte del equipo de FENALCO Caldas, para abrir mercado a traves de la Cadena de Fenaltiendas y en supermercados locales **(Meses)** | 6 | 1.500.000 | 3.000.000 | $ 3.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | |
| | | | | 6.600.000 | Materiales | Material utilizado en los eventos municipales participando por cadena productiva **(Municipios)** | 3 | 2.200.000 | 6.600.000 | $ 6.568.699,00 | $ 31.301,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | | | 4.590.000 | Transporte | Trasporte de representantes de las cadenas productivas participando en feria agroempresarial **(Representantes)** | 9 | 444.000 | 4.590.000 | $ 4.190.000,00 | $ 400.000,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | | | 3.996.000 | Servicios de | Participacion en eventos de cadena productiva - servicios de alojamiento y alimentacion **(Representantes)** | 9 | 444.000 | 3.996.000 | $ 2.445.500,00 | $ 1.550.500,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | | Visita Tecnica uno (1) vez al mes a cada una de las unidades productivas (6) Seis meses de atención | 42.000.000 | Mano de Obra Calificada | Numero de agronomos contratados por Unidades Productivas por 6 meses **(Agronomos)** | 3 | 14.000.000 | 42.000.000 | $ 42.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | En las carpetas de Diciembre, fe mayo y junio se encuentran las a tecnica por municipio, adicional verificar los informes tecnicos q profesional de las actividades re |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E1A02 - Asistencia tecnica y acompañamiento a emprendimientos agricolas de Café, Caña y Aguacate en los municipios de Manzanaes, Marquetalia y Pensilvania | Toma de muestras de suelos de las unidades productivas, interpretación y analisis de suelos para la construcción y ajuste de los planes de fertilización para cada una de las Unidades productivas en los municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania | 17.340.000 | Otros Servicios | Servicio de analisis de muestras por parte de una empresa especializada en el campo (Muestras) | 126 | 137.619,05 | 17.340.000 | $ 10.953.810,00 | $ 6.386.190,30 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras en la actividad | En la carpeta del mes de febrero contrato realizado con la empre estudio de suelos. Enla carpeta del mes de marzo r los anexos los resultados de los de cada beneficiario. |
| | E1A03 - Compra y entrega de insumos, fertilizantes, herramientas y equipos a las familias beneficiarias del proyecto en los municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania | Compra de herramientas, insumos y fertilizantes para las Unidades productivas de Café | 197.674.063 | Materiales | No de Paquetes tecnologicos adquiridos (Paquetes Tecnologicos) | 48 | 4.118.210 | 197.674.063 | $ 517.167.802,00 | $ 1.728.633,75 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras en la actividad | En la carpeta que corresponde a junio se encuentran las actas de insumos que se realizaron en los incluyendo las que requerian aju de los beneficiarios que son las carpeta del mes de junio. El registro fotografico se encuer |
| | | Compra de herramientas, insumos y fertilizante para las Unidades productivas de Caña | 189.437.844 | Materiales | No de paquetes tecnologicos adquiridos (Paquetes Tecnologicos) | 46 | 4.118.210 | 189.437.644 | | | | |
| | | Compra de herramientas, insumos y fertilizante para las Unidades productivas de Aguacate | 131.782.729 | Materiales | No de Herramientas adquiridas (Herramientas) | 32 | 4.118.210 | 131.782.729 | | | | |
| | | Jornadas de entrega de insumos, fertilizantes, herramientas y equipos a familias beneficiadas del proyecto | 14.000.000 | Otros Servicios | Transportes y gastos logisticos vinculados a la entrega de los paquetes tecnologicos | 3 | 4.666.667 | 14.000.000 | $ 12.590.152,00 | $ 1.408.847,50 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| Subtotal Objetivo Especifico 1 | | | 664.780.436 | | | | | 664.780.436 | $ 649.156.791,00 | $ 15.617.647,55 | | |
| | E2A01 - Formación en los protocolos de la Estrategia de Recuperación Emocional a los profesionales contratados por el convenio. | Realizar la selección y contratación de 1 profesional en psicología, para la atención de la población victima de los municipios beneficiarios. | 14.000.000 | Mano de Obra Calificada | Seleccionar y contratar 1 psicólogos para la implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional. (Meses) | 6 | 2.800.000 | 14.000.000 | $ 12.600.000,00 | $ 1.400.000,00 | La Psicologa asociada al proyecto firmo otro si al contrato el dia 5 de mayo por lo cual se pagan los 15 dias laborados | En las carpetas de Diciembre, Fe mayo y junio se encuentran los actividades realizadas en el mes que se realizaron los traslados. |
| | | | 4.800.000 | Transporte | Trasporte por mes del psicologo a diferentes municipios para atender a la poblacion (Meses) | 6 | 800.000 | 4.800.000 | $ 970.000,00 | $ 3.830.000,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | |
| | | Dotar al psicólogo contratados en los municipios de los elementos necesarios para la correcta implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional. | 24.599.982 | Materiales | Elementos de identificación, alburnes de la ERE, kits capacitaciones, equipos y papeleria, refrigerios y logistica. (Cadenas Productivas) | 3 | 8.199.994 | 24.599.982 | $ 24.599.982,00 | $ | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | En las carpetas del mes de marz encuentra el formato de entreg beneficiarios |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 - Aumentar la capacidad técnica y operativa de las Alcaldías vinculadas al proyecto, para realizar acompañamiento psicosocial a las víctimas. | P2 - Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado | | Convocar, atender psicosocialmente a nivel grupal a las Victimas, y cargue de las atenciones en el aplicativo MAARIV | 14.400.000 | Otros Servicios | Servicio de atención a grupos beneficiados **(Grupos)** | 9 | 1.600.000 | 14.400.000 | $ 7.544.426,00 | $ 6.855.574,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | En las carpetas del mes de Marz junio se encuentran los soporte asistencia correspondientes a lo grupales, así mismo en los infor entregados se encuentra el sopo actividad. |
| | | E2 A02- Brindar atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado a través de la implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional componente individual y grupal de la Unidad para las Víctimas. | Programar encuentros, realizar la atención psicosocial individual a las Victimas siguiendo el protocolo de la ERE componente individual y cargue de las atenciones en el aplicativo MAARIV , enfoque agronegocios de economía familiar - comunitario. | 7.420.000 | Materiales | Material utilizado para la ejecución de los encuentros por familia **(Participantes)** | 218 | 34.037 | 7.420.000 | $ 548.700,00 | $ 6.871.300,00 | Se generaron eficiencias en los procesos de compras y gastos en la actividad | En la carpeta del mes de junio s soportes del acompañamiento i |
| | Subtotal Objetivo Específico 2 | | | 65.219.982 | | | | | 65.219.982 | $ 46.263.108,00 | $ 18.956.874,00 | | |
| | | E3A01 - Generar espacios de reflexión individual y colectiva sobre los procesos de memoria y reparación desde la perspectiva de transformación de la cultura de violencia para las victimas del conflicto armado. Fase 1 Vivo | Encuentros de sensibilización - Conformación de grupos de trasformadores | 12.000.000 | Otros Servicios | Para el entregable (2) se contratara por prestacion de servicios una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad den los 3 municipios **(Municipios)** | 3 | 4.000.000 | 12.000.000 | $ 12.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada er de Marzo |
| | | | Realización de un evento de intercambio de experiencias con comunidades y organizaciones que han trabajado los temas de memoria y reparación | 9.060.000 | Otros Servicios | Horas por profesionales en el desarrollo del evento. Para el entregable (2) se contratara por prestacion de servicios una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Horas)** | 15 | 604.000 | 9.060.000 | $ 9.060.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada er de Abril |
| | | | Talleres experienciales sobre construcción comunitaria , transformación de conflictos y resiliencia sociocultural. | 4.032.000 | Otros Servicios | Familias beneficiarias. Para el entregable (2) se contratara por prestacion de servicios una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Familias)** | 126 | 32.000 | 4.032.000 | $ 4.032.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada er de Marzo |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 - Promover procesos de reparación integral a las víctimas de los municipios de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania | P3 - Servicios de satisfacción a las víctimas del conflicto armado | E3A02- Construir escenarios de reflexión y producción colectiva de la memoria haciendo énfasis en los hechos de violencia que modificaron los proyectos colectivos e individuales de vida dentro del territorio. Fase 2 - Observo | Talleres de diseño de herramientas de recuperación de memoria individual y colectiva con las 126 familias beneficiarias del proyecto | 15.498.000 | Otros Servicios | No de familias beneficiarias. Para el entregable (2) se contratara por prestacion de servicios una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Familias)** | 126 | 123.000 | 15.498.000 | $ 15.498.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada en de Abril y Mayo |
| | | E3A03 - Forjar procesos de reconocimiento de las perdidas y daños e incluir en dicho proceso la diversidad de memorias para avanzar hacia un acto de resistencia positiva que permite una nueva visión del significado de reconciliación y paz. Fase 3 - Elijo | Ejecutar (3) Talleres de reconciliacion que movilicen las dinamicas y oportunidades de transformacion economica del municipio y su cadena productiva y para 126 familias victimas de los municipios beneficiados del proyecto | 61.500.000 | Otros Servicios | No de talleres reconciliacion que movilicen las dinamicas y oportunidades de transformacion economica del municipio y su cadena productiva realizados por una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Talleres)** | 3 | 20.500.000 | 61.500.000 | $ 61.500.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada en de Abril |
| | | | Realizar (3) encuentros con los grupos de las familias victimas beneficiarios del proyecto | 2.589.630 | Otros Servicios | No de encuentros organizados y ejecutados una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Encuentros)** | 3 | 863.210 | 2.589.630 | $ 2.589.630,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada en de Abril |
| | | | Realización de inventario de daños y pérdidas por parte del equipo de multiplicadores líderes de cada municipio. | 9.115.421 | Otros Servicios | Nro de inventarios realizados por una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Inventarios)** | 1 | 9.115.421 | 9.115.421 | $ 9.115.420,89 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Documento entregado de maner |
| | | | Realización de inventario de fortalezas, aprendizajes y habilidades dentro de las 126 familias beneficiarias del proyecto | 15.120.000 | Otros Servicios | Nro de inventarios realizados por una persona juridica con experiencia de minimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Familias)** | 126 | 120.000 | 15.120.000 | $ 15.120.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Documento entregado de maner |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3A04 - Facilitar espacios para debatir y construir estrategias enfocadas en preservar la memoria histórica y crear plataformas para difundirla. Fase 4 - Actuo | Sistematizar visualmente la experiencia comunitaria en narrativas producidas en diversos formatos para ser comunicados y que sirvan de memoria a la comunidad y de base para nuevas experiencias de reconstrucción de la memoria.. | 18.000.000 | Otros Servicios | Nro de municipios beneficiarios con sistematizacion visual de la experiencia comunitaria y del proyecto **(Municipios)** | 3 | 6.000.000 | 18.000.000 | $ 18.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Documento entregado de manei |
| | Apoyar y promover la organización y ejecución de eventos de conmemoración que incidan en los procesos de fortalecimiento organizativo y comunitario. | 30.000.000 | Materiales | Nro de municipios beneficiarios con eventos de conmemoracion **(Municipios)** | 3 | 10.000.000 | 30.000.000 | $ 30.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad se encuentra en e del mes de mayo. Adicionalmente el registro fotog de manera digital. |
| | | 3.600.000 | Otros Gastos Generales | nro de municipios beneficiarios con eventos de conmemoracion **(Municipios)** | 3 | 1.200.000 | 3.600.000 | $ 3.600.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | |
| E3A05 - Aprovechar los medios de comunicación, como mecanismo de promoción para compartir la palabra, establecer relaciones y transmitir sus conocimientos y saberes ancestrales Fase 5 - Me proyecto | Forjar procesos de reconocimiento de las perdidas y daños humanos, materiales y simbólicos que sufrieron los proyectos individuales y colectivos en de estas mujeres dentro de sus territorios | 18.000.000 | Otros Servicios | No de eventos planeados y ejecutados por P una persona jurídica con experiencia de mínimo 5 años en procesos vivenciales con victimas o poblacion vulnerables en proceso de reconciliacion, memoria, verdad y perdon para la ejecucion de esta actividad **(Eventos)** | 3 | 6.000.000 | 18.000.000 | $ 18.000.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad se encuentra en k de abril y mayo |
| | Apoyar y promover la organización y ejecución de procesos de fortalecimiento organizativo y comunitario. | 8.841.418 | Alquiler | Paquete de Salas y espacios para eventos y talleres **(Paquete)** | 1 | 8.841.418 | 8.841.418 | $ 8.841.418,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad se encuentra sopo registro fotografico en los infor cuales se evidencian los espacio las actividades grupales. |
| | Fortalecer capacidades en las familias victimas para la difusión de las narrativas a través de redes locales de comunicación y de una emisora comunitaria. | 8.100.000 | Otros servicios | Servicios de difusion y trasmision radial en vivo **(Servicios Radiales)** | 9 | 900.000 | 8.100.000 | $ 26.850.000,00 | $ - | Rubro de la sub-actividad fue ejecutado en su totalidad | Esta actividad esta soportada en con el master completo de grab que fueron transmitidas por rad del mes de junio. Adicionalmente se adjunta de m grabaciones y las certificaciones |
| | | 18.750.000 | Otros Servicios | Numero de municipios beneficiarios con la edicion y grabacion de programas por parte de las victimas **(Municipios)** | 3 | 6.250.000 | 18.750.000 | | | | |
| | | 234.206.469 | | | | | 234.206.469 | TOTAL | $ 234.206.468,69 | $ - | |
| | Coordinador del | 1.151.146 | | Gatos de gerencia de proyecto mes 7 | 1 | 1.151.148 | 1.151.148 | $ 1.151.148,00 | $ 4.500.001,00 | Este rubro era para ejecutar en el mes de julio por la entidad territorial, no obstante al no haber liquidado el convenio no se pudo utilizar | Rubro no ejecutado |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gestión del proyecto | proyecto | 20.093.113 | Mano de Obra Calificada | Numero de meses vinculado **(Meses)** | 7 | 3.348.852 | 20.093.113 | $ | 16.744.260,00 | | Este rubro era para ejecutar en el mes de julio por la entidad territorial, no obstante al no haber liquidado el convenio no se pudo utilizar | Los informes tecnicos de ejecuc en todas las carpetas: Diciembre marzo, abril, mayo y junio. |
| | | | | 21.244.259 | | | | | 21.244.261 | TOTAL | $ 16.744.260,00 | $ 39.074.517,55 | | |
| | Subtotal Objetivo Especifico 3 | | | 255.450.728 | | | | | | | | | | |
| Subtotal Costos Directos por Fuentes | | | | 985.451.145 | Subtotal Costos Directos | | | | 985.451.147 | Total pagado | $ 967.605.921,69 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costos Indirectos | Administracion del proyecto | | 21.235.294 |
| | | | |
| | Base para liquidación de | | 967.605.922 |
| | 1. PROCULTURA 1% | $ | 9.676.059,00 |
| | 2. ADULTO MAYOR 4% | $ | 38.704.236,00 |
| | 3. PRO SESQUICENTENARIO | $ | 9.676.059,00 |
| | Deducciones por Impuestos | | 58.056.354 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO | | | 1.025.662.276 |

FIRMA - DIRECTORA EJECUTIVA DE FENALCO SECCIONAL CALDAS

Scanned with CamScanner