ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	**x**

En el Municipio de Pereira se reunieron Cielo Medina Ospina en calidad de Interventor y/o Supervisor y Beatriz Lorena Puerta Correa en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No interno: 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.**2358642** de fecha 24 de marzo de 2021.

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD,DELOSESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	BEATRIZ LORENA PUERTA CORREA
NIT O CEDULA	25164119
REPRESENTANTE LEGAL	**No aplica**
CEDULA	No aplica
IMPUTACIONES	Rubro No 10-2301010101-25 Disponibilidad No 589 del 8 de febrero de 2021 Registro No del 1546 del 08 de abril 2021
PLAZO INICIAL	7 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SIN QUE ESTE EXCEDA EL 28 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)
FECHA DE INICIACION	8 DE ABRIL DEL 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	7 DE NOVIEMBRE DEL 2021
PRORROGA (S)	NO APLICA
SUSPENSION (S)	NO APLICA
REINICIACION (S)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION	7 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIALCONTRATO	$ 23.770.173.00
VALOR ADICION (S)	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 23.770.173.00
ANTICIPO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES A RAZÓN DE TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (3.395.

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

	739.OO)
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 de mayo del 2021

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		23.770.173.00
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	0	
Valor presente acta	3.395.739.00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	20.374.434.00	
SUMAS IGUALES	23.770.173.00	23.770.173.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 3.395.739.00

PERIODO DE PAGO: DESDE EL 8 DE ABRIL HASTA EL 7 DE MAYO DE 2021.

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1)Identificar signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes y reportarlas por escrito mensualmente a la institución o Centros educativos del Municipio de Santa Rosa de Cabal	Se realiza revisión y verificación de los estudiantes con discapacidad, reportados en la plataforma del SIMAT con el fin verificar su permanencia, retiro en la institución educativa y sus sedes respectivamente, a cargo de la profesional asignada.	Se evidencia en: Acta 5 14/04/2021 Acta 12 23/04/2021 Acta 21 07/05/2021 Acta 23 07/05/2021 R. Fotográfico, captura de pantalla, registro diario.	Se continuará con los docentes la revisión y recepción de estudiantes.
2) Informar por escrito a la Institución EducativaoCentroeducativo	Se realiza acta, donde se sugiere el ingreso de	Se evidencia en: Acta 21 07/05/2021	Se continuará con la recepción de remisiones y

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

asignado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, las novedades de retiro o el traslado para reportar al SIMAT, teniendo en cuenta nombre, identificación, grado escolar con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar el seguimiento y las acciones afirmativas para garantizar su permanencia y continuidad en el sistema educativo	estudiantes con Discapacidad, previa remisión docente y verificación Historia Clínica, además se notifica a los directivos mediante los correos institucionales y secretaria.	R. Fotográfico, captura de pantalla, registro diario.	documentos clínicos, se mantendrá informada a la Institución Educativa de manera permanente
3)Crear y actualizar la historia escolar del estudiante con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales de IE Tecnológico asignado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal dejando dicho reporte mensualmente por escrito en la IE y de manera virtual.	La profesional se encuentra revisando una a una las historias escolares de los estudiantes con discapacidad reportados en el SIMAT, se logró revisión de 24 carpetas.	Se evidencia en: Acta 10 21/04/2021 Captura de pantalla, R. Fotográfico, registro diario.	Este proceso se desarrollará durante toda la vigencia del contrato
4) Brindar asistencia técnica y pedagógica virtual y/o presencial a las instituciones o centros educativos asignados, asesorando oportunamente a los docentes, el docente orientador o los directivos docentes de la IE Tecnológico del Municipio de Santa Rosa de Cabal y según la organización escolar, en la construcción, implementación y seguimiento del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR apoyando en su construcción e implantación, de conformidad con el Articulo 2.3.3.5.2.3.5. del Decreto 1421 de 2017	Esta actividad se está ejecutando en forma continua brindando asesoría acorde a las necesidades de las estudiantes presentadas en forma individual	Se evidencia en: Acta 5 14/04/2021 Acta 6 15/04/2021 Acta 8 19/04/2021 Acta 9 20/04/2021 Acta 12 23/04/2021 Acta 13 26/04/2021 Acta 14 27/04/2021 Acta 15 28/04/2021 Acta 16 29/04/2021 Acta 17 30/04/2021 Acta 18 03/05/2021 Acta 20 05/05/2021 Acta 22 06/05/2021 Acta 23 07/05/2021 R. fotográficos, captura de pantalla, registro diario	La asistencia se dará de manera continua en las instituciones educativas en forma virtual y/o presencial cuando se requiera.
5) Presentar un informe mensual al directivo docente y a la Dirección de Cobertura donde se reporten las actividades realizadas con docentes, familia y con los estudiantes con discapacidad, el cumplimiento en la elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR en el establecimiento asignado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal y los casos particulares donde se encuentren dificultades se acceso a la información y a los ajustes diseñados (materiales, metodológicos, etc).	Se presenta el primer informe a la directiva de la Institución a quien se socializa el desarrollo y actividades realizadas, como a la Dirección de Cobertura siguiendo los lineamientos estipulados en este alcance.	Actas, captura de pantalla, registro diario de actividades. Registro de asistencia Cronograma	Esta actividad se continuará realizando mes a mes como está estipulado.
6) Asegurar que el material pedagógico, sea virtual o físico sea accesible, comprensible y que este diseñado desde estrategias integradoras que permitan el alcance	Para esto se brinda asesoría sobre estrategias metodológicas y pedagógicas, diseño de material, planes caseros	Se evidencia en: Acta 15 28/04/2021 Acta 16 29/04/2021 Acta 17 30/04/2021 Acta 19 04/05/2021	Se dará continuidad y seguimiento permanente

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

de los propósitos de formación y la construcción de aprendizajes significativos para la población con discapacidad de las instituciones educativas asignadas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal.	acordes a cada una de las discapacidades teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes	Acta 23 07/05/2021 Registro fotográfico, captura de pantalla, registro fotográfico, registro diario.	
7) Articular con los docentes y directivos los Planes Individuales de Ajustes Razonables PIAR con la planeación del aula y el plan de mejoramiento institucional para favorecer el proceso pedagógico, realizando las actualizaciones y tres seguimientos en el año a los avances del PIAR para transición progresiva que dé cuenta de los avances efectivos de los procesos de aprendizaje en alternancia o estudio en casa.	Actividad en proceso de ser ejecutada	Se anexarán en la carpeta del Drive institucional, una vez se vayan ejecutando	Se realizará seguimiento, en forma permanente para velar por el cumplimiento efectivo de la elaboración y actualización de los PIAR
8) Construir con docentes y directivos el informe anual de competencias desarrolladas por cada estudiante con discapacidad basándose en el sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes tras garantizar que todas las recomendaciones, observaciones y ajustes fueron llevados a cabo en la IE Tecnológico, asignadas del Municipio de Santa Rosa de Cabal..	Se brinda a las directivas documento de recomendaciones en educación inclusiva para tenerlas en cuenta en el Manual de convivencia y SIEE., socializándolo en el consejo académico.	Se evidencia en: Acta 7 16/04/2021 Acta 8 19/04/2021 Registro fotográfico, captura de pantalla, registro de actividades.	Se continuarán construyendo durante la ejecución del contrato
9) Fortalecer el proceso de educación inclusiva con las familias y/o acudientes de la institución educativa Tecnológico asignada en el Municipio de Santa Rosa de Cabal a través de espacios de permanente comunicación por diferentes canales, concientización, formación y de la conformación de redes de apoyo social, familiar y cultural para realizar seguimiento, acompañamiento, promoción de la integración y el relacionamiento de los estudiantes, así como la garantía de derechos a la población con discapacidades y talentos excepcionales basándose en el respeto del espacio físico del otro y del distanciamiento.	Esta actividad se está ejecutando con los padres de familia, mediante la comunicación permanente a través de diferentes medios (WhatsApp, video llamadas y telefónicas) por medio de asesorías, planes caseros, material pedagógico.	Se evidencia en: Acta 11 22/04/2021 Acta 13 26/04/2021 Acta 14 27/04/2021 Acta 15 28/04/2021 Acta 16 29/04/2021 Acta 20 05/05/2021 Registro fotográfico, registro de actividades, captura de pantalla.	Se continuará con la comunicación permanente con familiares y/o acudientes a través de los canales pertinentes para tal fin y que se adapten al contexto actual.
10). Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva para la aplicación de estrategias y didácticas flexibles a través de implementación de herramientas pedagógicas dentro del aula de clase o virtuales a los estudiantes con discapacidad en la IE	Se brindó Capacitación a docentes sobre la normatividad en inclusión Educativa y recomendaciones para el SIEE y Manual de convivencia, además se instauró la escuela para	Se evidencia en: Acta 22 06/05/2021 Registro Fotográfico, captura de pantalla, registro de actividades.	Se continuará con el proceso de formación y capacitación a docentes

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

Tecnológico asignada al Municipio de Santa Rosa de Cabal estableciendo una comunicación periódica y eficiente a través de diversos canales de comunicación (telefónico, correo electrónico , WhatsApp entre otros) que favorezcan las interacciones y el seguimiento periódico a los procesos de los estudiantes.	Docentes donde se les brindará capacitación en temáticas Incluyentes.		
11) Reportar a la institución o Centro Educativo asignado del Municipio de Santa Rosa de Cabal durante el primer trimestre del año a los estudiantes con discapacidad de los grados 3°,5°,7°,9° y 11° para garantizar los apoyos y ajustes razonables acordes con sus necesidades para la presentación de las pruebas estandarizadas SABER o las demás que se determinen desde el MEN.	Actividad en proceso de ejecución	Se anexarán una vez realizada	Oportunamente se dará información a la Institución educativa.
12) Implementar el uso de ambientes virtuales accesibles con los docentes para que los estudiantes con discapacidad se beneficien en sus procesos de aprendizaje.	Actividad en proceso de ser ejecutada	Se anexarán una vez realizada	Se brindará a la Institución educativa las recomendaciones para el uso de ambientes virtuales de manera continua
13) Realizar seguimiento, verificación y recomendaciones al plan de mejoramiento institucional partiendo de los resultados del índice de inclusión aplicado en el 2020 en la Institución Educativa Tecnológico asignada del Municipio de Santa Rosa de Cabal.	Actividad en proceso de ser ejecutada	Se anexarán una vez realizada	Las recomendaciones se darán de acuerdo a las necesidades observadas en las Institución Educativa, acorde a los resultados arrojados en la aplicación del Índice de inclusión 2020.
14) Verificar la legalización de las actualizaciones en los PEI, Sistema de evaluación y Convivencia conforme al Decreto 1421 y a una mirada inclusiva en el establecimiento educativo asignado en el Municipio de Santa Rosa de Cabal.	Esta actividad se está ejecutando conjuntamente con directivos y miembros de consejo académico y posteriormente por comisiones por áreas.	Se evidencia: Acta 7 16/042021 Acta 8 19/04/2021 Acta 22 06/05/2021 Registro fotográfico, captura de pantalla, registro diario.	Se programa con directivos y docentes la revisión por comisiones por áreas.
15) Asistir a las capacitaciones, formaciones y reuniones que convoque la Secretaria de Educación de manera virtual o presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad	Se asiste de manera virtual a las capacitaciones o conferencias avaladas por la coordinación del programa de Discapacidad y talentos excepcionales.	Se evidencia en: Acta 1 08/04/2021 Acta 5 14/05/2021 Acta 6 15/04/2021 Acta 18 03/05/2021 Acta 22 06/05/2021 Registro fotográfico, captura de pantalla, registro de actividades.	Se continuará asistiendo a las capacitaciones cada vez que se convoque la coordinación del programa.
16) Garantizar como mínimo 25 horas semanales de asistencia o conexión directa con la institución Educativa	Se asiste a la Institución Educativa de manera virtual y presencial cuando se	Se evidencia en: Registro fotográfico, Actas Captura de Pantalla,	Se asistirá de manera virtual y asistencial con la situación según lo amerite.

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

Tecnológico asignada del Municipio de Santa Rosa de Cabal, durante los días de ejecución de las actividades.	amerite, común acuerdo con directivas, de lunes a viernes cumpliendo así las 25 horas semanales	registro diario de actividades y cronograma.	
17) participar, compartir e intercambiar experiencias, estrategias y experticias en las instancias escolares (Consejo académico, comités, reuniones entre otras) mesas interinstitucionales e intersectoriales de los comités municipales de discapacidad que sean programados en el Municipio de Santa Rosa de Cabal.	Se está asistiendo y participando en las reuniones, consejo académicos y comités previa convocatoria de directivos.	Se evidencia en: Acta 11 22/04/2021 Acta 22 06/05/2021 Registro fotográfico, captura de pantalla, registro diario.	Se continuará asistiendo y participando previa convocatoria de directivos.
18) Realizar una actividad de impacto de sensibilización de manera articuladaconelequipo de discapacidad (PAP, modelos lingüísticos, interpretes, tiflólogo y profesional de talentos) para la comunidad de las instituciones asignadas del Municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de fortalecer los procesos de inclusión en los doce Municipios no certificados del Departamento de Risaralda y de conmemorar el día de la discapacidad	Actividad que será realizada en la fecha que se programe	Se anexarán una vez realizada la actividad	Se estará dispuesta y atenta ante la actividad que se programe, siempre en beneficio de la educación Inclusiva.
19) Articular actividades con los programas de acceso y permanencia y seguimiento a la educación del área de cobertura de la SED, encaminados a mantener a la población con discapacidad matriculada en los doce Municipios no certificados del Departamento	Actividad en proceso de ejecución	Se anexarán una vez se vaya realizando el alcance	Se está en trabajo constante para contribuir a la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso educativo

Nota: para la ejecución de las actividades la población beneficiada fue la Siguiente:

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER

DOCENTES	
ZONA URBANA	ZONA RURAL

ACTA No. 01 Contrato No interno 0752 SECOP II No CO1.PCCNTR.2358642 de fecha 24 de marzo del 2021

HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
25	28		

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
4	14		

NOTA:

1. La suscrita interventora hace constar que la contratista Beatriz Lorena Puerta Correa cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual comprendido desde el 8 de abril al 7 de mayo de 2021

2.La contratista Beatriz Lorena Puerta Correa declara igualmente bajo la gravedad de juramento que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago No 4384802077 Del mes de abril de 2021 del contratista

Firma
Beatriz Lorena Puerta Correa
Contratista

Firma
Carlos Iván Betancurth Buitrago
Interventora del Departamento

Nombre de quien elaboró: CBB