ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS**	MAJA01.04.03.18.P03.F01	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☒	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	☐
SUSPENSION	☐	REANUDACIÓN	☐	CESIÓN	☐

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	Departamento Administrativo de Contratación Pública.
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4135.010.32.1.173
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES Y COMPUTO S.A.S. SOTELCOM
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900368512-4
OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS UPS, SWITCH Y AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
VALOR INICIAL	SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($66.640.000), incluido IVA y todos los impuestos, deducciones y tributos a los que haya lugar, discriminados así: valor antes de IVA CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000), valor del IVA DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CURENTA MIL PESOS M/CTE ($10.640.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3 AGOSTO 2021
FECHA DE INICIO	23 AGOSTO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	23 OCTUBRE 2021
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	0
PRORROGAS	
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	23 OCTUBRE DE 2021
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario:
	Identificación del Cesionario:
	Fecha de Cesión:

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: Mediante oficio de fecha 13 de octubre de 2021, el contratista solicita prórroga al contrato No 4135.010.26.1.173, argumentando que la UPS inicialmente instalada presentó problemas y para el cambio se requiere la revisión del fabricante, quien por los inconvenientes presentados suministrará una nueva UPS.
Teniendo en cuenta que estos equipos son importados, la entrega del mismo se estima en treinta (30) y el contrato tiene como plazo de ejecución hasta el 23 de octubre de 2021.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

La Supervisión del contrato, una vez analizada la solicitud presentada por el contratista, considera que la misma es viable, por lo que aprueba la prórroga del plazo de ejecución del contrato No 4135.010.26.1.173, que tiene por objeto ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS UPS, SWITCH Y AIRES ACONDICIONADOS REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, por un mes más, es decir hasta el 23 de noviembre de 2021.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE COMPLETO:CARLOS SALASAR SARMIENTO
CARGO:DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES INMUEBLES
CIUDAD Y FECHA: 15 OCTUBRE DE 2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.