MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2110002011 LOCAL

ODP Nº 14630

FECHA 21/10/2021 CONTABILIZA LBSANABRIA

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES.

TERCERO NIT 901498239 - CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES.

UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901498239	0,00	% 0,0000	380.395.715,70	0,00	ANTI CTO152
01- 2	11100501	FONDOS COMUNES	NIT 860034594	0,00	% 0,0000	0,00	380.395.715,70	401022880
					TOTALES	380.395.715,70	380.395.715,70	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 3
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 152 DEL 19 DE JULIO DE 2021

EMBARGADO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
1876	4279	2 .3 .2 .02 .02 .005	273	1 .2 .3 .2 .02 .02 .005	29/07/2021 09:4	1.267.985.719,00	380.395.715,70	887.590.003,30

Total Aplicado: 380.395.715,70

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA			CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP	211000283	15/10/2021				
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE		ANTICIPO CORRESPONDIENTE A			380.395.715,70	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR		ANTICIPO CORRESPONDIENTE A			0,00	380.395.715,70
				TOTALES		380.395.715,70	380.395.715,70

SON:

trescientos ochenta millones trescientos noventa y cinco mil setecientos quince pesos con70/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	LBSANABRIA		