ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE INICIO** **(Acta No. 01)**	FUNZA ciudad líder	**11- FR -13** **Versión: 00** **Fecha: 2020-04-16**

CONTRATO:	No. **CO1.PCCNTR.2887526**
TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTIA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO MODERNIZADO DEL MUNICIPIO DE FUNZA.
CONTRATISTA	**DAVID FERNANDO CAICEDO BALLEN**
NIT/CC	11.430.584
SUPERVISOR	**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ**
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000) incluido AIU.
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CUATRO (04) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y SE CONTARÁ A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DICIEMBRE DE 2021

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **DAVID FERNANDO CAICEDO BALLEN** en su calidad de contratista y **MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ** supervisor; con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato:	29 SEPTIEMBRE DE 2021
Acta de aprobación de las garantías:	07 OCTUBRE DE 2021

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha. 07 OCTUBRE DE 2021

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

DAVID FERNANDO CAICEDO BALLEN
C.C 11.430.584
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Proyectó	Cesar Fabian Méndez Lozano	Contratista OAJ	

SC-CER1164
SA-CER753
ST-CER753
CO-SC-CER
CO-ST-CER7
CO-SA-CER7
03-FR-17 VER.09
Funza - Cundi