	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 21 (Día) 09 (Mes) 20 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ZARAGOZA (ANTQ) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2020 **DE** 2020

CONTRATISTA: CONSTRUCCION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SAS CIDTEC SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MARCO IMPLEMENTACION DE ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 700 **DE** 2020

INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
VICTOR PERLAZA	ALCALDE	ALCALDIA ZARAGOZA
ROMMEL MORENO	SEC. PLANEACION	ALCALDIA ZARAGOZA
Ing. NORBEY IVAN GOMEZ C	DIRECTOR INTERVENTORIA	INCON SAS INTERVENTORIA
Ing LEONARDO NIETO.	DIRECTOR OBRA	CITED
Ing ALBERTO LIZARAZO	RESIDENTE OBRA	CITED
ISRAEL RODRIGUEZ	RESIDENTE OBRA	CITED
Ing. JOSE EUSTACIO CARVAJALINO	RESIDENTE INTERVENT.	INCON SAS INTERVENTORIA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

PRESENTACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO
PRESENTACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N. A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

* SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y OBRAS POR EJECUTAR
* PRESENTACION DE TODO EL PERSONAL ASCRITO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO; ALCALDIA MUNICIPAL: SR ALCALDE SECRETARIA DE PLANEACION, SUPERVISOR DEL PROYECTO POR PARTE DE LA ALCALDIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y RESIDENTE INTERVENTORIA; DIRECTOR Y RESIDENTES DE OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA	21 (Día)	09 (Mes)	20 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* PRESENTACION DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA
* INTERVENCION DEL SR. ALCALDE DE ZARAGOZA VICTOR PERLAZA. SOLICITA ARTICULAR TODO EL PROYECTO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION ING NORBEY, ACLARA SOBRE LA FECHA DE INICIACION DEL ACTA DE INICIACION
* SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD, INDICANDO OBRAS POR EJECUTAR Y FECHAS DE CIERRE DE LA VIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLACAS HUELLAS.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
VICTOR PERLAZA	
ROMMY MORENO	
NORBEY IVAN GÓMEZ	
LEONARDO NIETO	
ALBERTO LIZARAZO	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial JOSE EUSTACIO CARVAJALINO Y ISRAEL RODRIGUEZ