De: Juan Sebastian Forero Cordoba
A: Gina Paola Aponte Anacona
Cc: Nicolas Fabricio Valencia Suarez
Asunto: RV: CPE No. 01-9-2021-083575 - SOLICITUD PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493
Fecha: jueves, 21 de octubre de 2021 9:31:52 a. m.
Archivos adjuntos: ATT00001.png
C.E.(FRM) - 01-9-2021-083575-(1)-10016 + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA SOLIC.tif
C.I.(FRM)-9-2021-083575-(1)-10016-+ JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA--SOLICITUD.html

---

Cordial saludo

Doctor@

Se le asigna el siguiente trámite para su revisión. Por favor dar respuesta por Ci cuando el tramite sea efectuado.

A partir de la fecha se tienen 2 días hábiles para la revisión del documento y enviar ajustes a la respectiva área.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 8:51
Para: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>
CC: Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Andres Bustos Herrera <jabustosh@sena.edu.co>; DirAdministrativaFinanciera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 01-9-2021-083575 - SOLICITUD PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493

Apreciado(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha

01-9-2021-083575	2021-02-336464	21/10/2021 8:49:58 a. m.

Asunto	**Descripción del asunto**
CONTRATOS	SOLICITUD PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 01 DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.2065493

1-4040

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud Prorroga 2 a la Suspensión No. 01 del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 y del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020 del proyecto de construcción CIDE SOACHA

Respetado abogado:

En link adjunto envío acta de solicitud de prórroga 2 a la suspensión 1 del plazo contractual correspondiente al contrato de obra suscrito con el CONSORCIO ANDINO, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES Y LA CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE)-REGIONAL CUNDINAMARCA”.

De igual manera, envío acta de solicitud de prorroga 2 a la suspensión 1 del plazo contractual correspondiente al contrato de interventoría suscrito con la empresa ARQ SAS, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS NECESARIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) -REGIONALCUNDINAMARCA”.

Adjunto oficio de solicitud de prorroga 2 a la suspensión 1 remitidos por el CONSORCIO ANDINO y avalados por la interventoría ARQ S.A.S.

Muchas Gracias.

Indico link donde se encuentran cargados los documentos soporte de la presente solicitud:
21 de octubre de 2021_Ampliacion 2 a la suspension 1 Contrato de obra e interventoria CIDE SOACHA

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Proyectó:
Jose Andres Bustos Herrera
Apoyo a la Supervisión

VoBo
Arq. Edgar de La Hoz Hernández
Coordinador Grupo de Construcciones

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente