El futuro es de todos | MinInterior

CORPORACIÓN NASA KIWE

1400-n286

Popayán, 22 OCT 2021

Ingeniero
JHON EMILIO ÁLVAREZ
Contratista
Cel: 320-695-88-95
Email: oficinajeas20@gmail.com
Popayán

Asunto: Solicitud de cumplimiento a plazo contractual Contrato de Consultoría No. 106-2021

Cordial saludo.

Para dar cumplimiento al contrato citado en el asunto, cuyo objeto es: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MESA DE CALOTO Y CHACHUCUE, RESGUARDO DE HUILA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE MESA DE CALOTO, RESGUARDO HUILA; 3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA LOCALIDAD DE ITAIBE; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, que a la fecha presenta una ejecución física del 53% respecto del valor contratado, se solicita de manera respetuosa adelantar las acciones necesarias, a fin de garantizar que se cumpla el objeto contratado dentro del plazo señalado, 31 de diciembre de 2021.

Agradecemos de antemano tomar las medidas necesarias a la menor brevedad posible.

Atentamente,

PAOLA ANDREA MONTENEGRO ARBOLEDA
Directora General (E)
Corporación Nasa Kiwe

Elaboró: Ing. Fernando Isaac Cerón R.
Revisó: Ing. Antonio José Lehmann Paz