ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	001	1/03/2021 3:12 AM *(UTC -5 horas)*	2/03/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.289.534 COP	2.310.000 COP
Pago 002	002	5/04/2021 9:52 PM *(UTC -5 horas)*	6/04/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.357.983 COP	3.388.000 COP
Pago 003	003	5/05/2021 4:48 PM *(UTC -5 horas)*	4/05/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.052.712 COP	3.080.000 COP
Pago 004	004	1/06/2021 11:17 PM *(UTC -5 horas)*	1/06/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.052.712 COP	3.080.000 COP
Pago 005	005	1/07/2021 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	1/07/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.052.712 COP	3.080.000 COP
Pago 006	006	2/08/2021 8:01 AM *(UTC -5 horas)*	4/08/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.679.650 COP	1.694.000 COP
Pago 007	007	1/09/2021 10:40 PM *(UTC -5 horas)*	2/09/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.205.347 COP	3.234.000 COP
Pago 008	008	5/10/2021 3:22 PM *(UTC -5 horas)*	5/10/2021 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.357.983 COP	3.388.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	31.262.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	23.254.000,00 COP	74,38%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	23.254.000,00 COP	74,38%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	8.008.000,00 COP	25,62%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	31.262.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	ARLCertificadoTrabajadorMONICA DELGADO.pdf	ARLCertificadoTrabajadorMONICA DELGADO.pdf
☐	Consulta de Inhabilidades MONICA ALEXANDRA DELGADO 03-06-2021.pdf	Consulta de Inhabilidades MONICA ALEXANDRA DELGADO 03-06-2021.pdf
☐	Consulta de Inhabilidades MONICA ALEXANDRA DELGADO 07-10-2021.pdf	Consulta de Inhabilidades MONICA ALEXANDRA DELGADO 07-10-2021.pdf

☐	crp 6121 Monica Delgado.pdf	crp 6121 Monica Delgado.pdf
☐	GCCON-F-018_Acta_de_Inicio.pdf	GCCON-F-018_Acta_de_Inicio.pdf
☐	GTH-F-231_V3_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.pdf	GTH-F-231_V3_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales
☐	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales Mayo.pdf	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales Mayo.pdf

Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.