	ACTA DE LIQUIDACIÓN	F-JC-28 Versión: 00
		Fecha: 12/04/2019

FECHA DE ELABORACION:	20	10	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO ___	NÚMERO:	1089 de 2021		
CONVENIO ___	FECHA DE SUSCRIPCION:	13	05	2021
OBJETO: CONSULTORIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS NECESARIAS EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL DECRETO N°. 110 DEL 26 DE MARZO DE 2021				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
CONTRATISTA/ASOCIADO:	CONCAVAS S.A.S			
VALOR [$]:	$ 214.795.000 PESOS MLV			
PLAZO:	TRES (3) MESES			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	1953		
	FECHA:	*18*	*05*	*2021*
FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:		*08*	*06*	*2021*

SUPERVISOR	NOMBRE:	ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Sabaneta y **CONCAVAS S.A.S** se celebró el contrato N° 1089 cuyo objeto es **CONSULTORIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS NECESARIAS EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL DECRETO N°. 110 DEL 26 DE MARZO DE 2021.**

2. Que de acuerdo con la cláusula **CUARTA (4)** del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el **22-04-2021**, quedando como fecha de terminación el **22-07-2021.**

3. Re-evaluación de los proveedores:

   Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

5. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No	FECHA	VALOR
	VALOR TOTAL	**$ 0**

7. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$ 214.795.000**
Valor adiciones	**$ 0**
Valor Total del contrato/convenio	**$ 214.795.000**
Valor pagado a la fecha	**$ 0**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 214.795.000**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**N/A**

9. Anexos: Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las PARTES

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato N° **1089** cuyo objeto es **CONSULTORIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS NECESARIAS EN ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL DECRETO N°. 110 DEL 26 DE MARZO DE 2021.**

- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Municipio de Sabaneta revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los **20-10-2021**

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
EL MUNICIPIO

CARLOS ALBERTO VASQUEZ
CONCAVAS S.A.S
CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA
SUPERVISOR

R/. Carlos Mario Gaviria
Abogado contratista