S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

Funza, 1 de julio de 2021

**OFC No 012**

**Señores:**
Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Arq. German Riveros
Supervisión del Contrato

**Referencia:** **CONTRATO NO. SCTEI-CD-050-2020.**

**Asunto:** **RADICADO ACTA PARCIAL NO 1.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, hago entrega de los documentos correspondientes al acta de recibo parcial No1 para su respectiva revisión y aprobación.


1. Factura de venta
2. Certificación bancaria
3. Resolución de facturación
4. Cámara de comercio
5. Cedula representante legal
6. Pólizas contrato
7. Informe de actividades
8. Certificación pago parafiscales
9. Acta de recibo a satisfacción y certificado para pagos de contratos
10. Acta de mayores y menores cantidades
11. Acta parcial No 1
12. Memorias de calculo

Por lo anterior agradecemos su atención.

Cordialmente,

2-07-2021


**Miguel Angel Sáenz Robles**
C.C. 6.772.757 Tunja, Boyacá
Representante Legal
*C.C. Archivo Contratista*
*Anexo 2 carpetas*




SEGUNDO PISO

ITEM 7.2

DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA.




ITEM 1.2.

DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERIA.

OK

LABORATORIO SALUD PUBLICA

AREA PRIMER PISO: 504,46 m²

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 1,3 ML

NOMBRE DEL ITEM: DEMOLICION EN MESONES

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| MESON 1 | ML | 2,02 | | | 2,02 |
| MESON 2 | ML | 2,40 | | | 2,40 |
| MESON 3 | ML | 2,60 | | | 2,60 |
| MESON 4 | ML | 2,55 | | | 2,55 |
| MESON 5 | ML | 2,05 | | | 2,05 |
| | | | | | |
| **RECEPCION** | | | | | |
| MESON 1 | ML | 3,00 | | | 3,00 |
| MESON 2 | ML | 1,30 | | | 1,30 |
| MESON 3 | ML | 1,70 | | | 1,70 |
| MESON 4 | ML | 4,13 | | | 4,13 |
| **CAFETERIA** | | | | | |
| MESON | ML | 1,40 | | | 1,40 |
| MESON | ML | 2,22 | | | 2,22 |
| BALANZAS | ML | 1,39 | | | 1,39 |
| | ML | 1,70 | | | 1,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA: | 28,46 |
|---|---|

OK





OBSERVACIONES:


Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA


MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES

OK




SEGUNDO PISO

ITEM 7.3 DEMOLICION EN MESONES




PRIMER PISO

ITEM 1.3

DEMOLICIÓN EN MESONES

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA


**CAPITULO :** **ITEM:** 1,4 **ML**

NOMBRE DEL ITEM: DEMOLICION DE POYOS

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| POYO 1 | ML | 2,02 | | | 2,02 |
| POYO 2 | ML | 2,40 | | | 2,40 |
| POYO 3 | ML | 2,60 | | | 2,60 |
| POYO 4 | ML | 2,90 | | | 2,90 |
| POYO 5 | ML | 2,55 | | | 2,55 |
| POYO 6 | ML | 3,43 | | | 3,43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **CAFETERIA** | | | | | |
| POYO 1 | ML | 1,40 | | | 1,40 |
| POYO 2 | ML | 2,22 | | | 2,22 |
| | | | | | |
| **BALANZAS** | | | | | |
| POYO 1 | ML | 1,39 | | | 1,39 |
| POYO 2 | ML | 1,70 | | | 1,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA: | 22,61 |
|---|---|

OK



OBSERVACIONES:


Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES

OK




ITEM 7.4 DEMOLICION DE POYOS.




ITEM 1.4

DEMOLICION POYOS.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA


**CAPITULO :** **ITEM:** 1,5 **UND**

NOMBRE DEL ITEM: DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS

| DESCRIPCION | UNIDAD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| COLONIA | UND | | | 8 | 8,00 |
| ARCHIVO | UND | | | 2 | 2,00 |
| TAXONOMIA | UND | | | 2 | 2,00 |
| OFICINAS ATRÁS | UND | | | 4 | 4,00 |
| PASILLO ACCESO | UND | | | 1 | 1,00 |
| **PRIMER PISO** | | | | | |
| RECEPCION | UND | | | 3 | 3,00 |
| BAÑO RECEPCION | UND | | | 1 | 1,00 |
| VESTIER | UND | | | 1 | 1,00 |
| PASILLO | UND | | | 1 | 1,00 |
| SHUT VIEJO | UND | | | 1 | 1,00 |

| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: | 24,00 |
|---|---|

V.O.K



OBSERVACIONES:

Vo.3o SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA


MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES




SEGUNDO PISO.

ITEM 7.5

DESMONTE DE MARCO Y PUERTAS.




ITEM 1.5

DESMONTE DE PUERTAS.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**


Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 1,6 M2

NOMBRE DEL ITEM: DESMONTE DE VENTANAS

| DESCRIPCION | UNIDAD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| OFICINAS ATRÁS | M2 | 1,94 | 0,94 | 2 | 3,65 |
| OFICINAS ADELANTE | M2 | 1,50 | 1,30 | 1 | 1,95 |
| TAXONOMIA | M2 | 0,70 | 0,94 | 1 | 0,66 |

| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: | 6,26 |
|---|---|




OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES




SEGUNDO PISO

ITEM 1.6

DESMONTE DE VENTANAS

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**


Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 1,7 M2

NOMBRE DEL ITEM: DESMONTE CIELO RASO EN DRYWALL

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ANCHO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **TECHO AREA OFICINAS** | | | | | |
| AREA 1 | M2 | 5,89 | 9,43 | | 55,54 |
| AREA 2 | M2 | 5,96 | 8,96 | | 53,40 |
| | | | | | |
| **RECEPCION** | | | | | |
| | | | | | |
| RECEPCION 1 | M2 | 2,30 | 4,13 | | 9,50 |
| VESTIER | M2 | 2,94 | 3,41 | | 10,03 |
| HALL RECEPCION | M2 | 1,40 | 1,89 | | 2,65 |
| RECEPCION ALIMENTOS | M2 | 2,55 | 3,15 | 2 | 16,07 |
| AREA | M2 | 1,35 | 1,18 | | 1,59 |
| AREA | M2 | 1,46 | 4,00 | | 5,84 |
| AREA | M2 | 1,10 | 1,43 | | 1,57 |
| HALL | M2 | 5,20 | 1,45 | | 7,54 |
| CAFETERIA | M2 | 3,30 | 4,00 | | 13,20 |
| DESCUENTO | M2 | -1,33 | 0,44 | | -0,81 |
| BALANZAS | M2 | 3,02 | 1,36 | | 4,11 |
| CUARTO RACK | M2 | 1,68 | 2,50 | | 4,20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA: | 184,43 |
|---|---|






OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO


Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES




ITEM 1.7

DESMONTE CIELO RASO DRYWALL




PRIMER PISO

ITEM 1.7

DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 2,3 KG

NOMBRE DEL ITEM: PILARES IP 200

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | CANTIDAD | PESO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLACA CAFETERIA** | | | | | |
| VIGA IPE 240 G50 | KG | 2,42 | 3,00 | 30,7 | 222,88 |
| | KG | 1,39 | 1,00 | 30,7 | 42,67 |
| | KG | 3,00 | 1,00 | 30,7 | 92,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |




ITEM 2.3

PILARES IP 200

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 2,4 **M2**

NOMBRE DEL ITEM: ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE 3" , CAL 22 H=12 CM. INC MALLA ELECTROSOLDADA , CONCRETO DE 3500 PSI

| DESCRIPCION | UNIDAD | ANCHO | LARGO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| CAFETERIA | M2 | 3,85 | 4,22 | | 16,25 |
| DESCUENTO | M2 | 1,30 | -1,50 | | -1,95 |
| | | | | | |
| ARCHIVO | M2 | 4,29 | 2,60 | | 11,15 |
| | | | | | |
| CUARTO FRIO | M2 | 2,28 | 1,57 | | 3,58 |

| CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: | 29,03 |
|---|---|




OBSERVACIONES:

Vo.3o SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA


MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES




PLACA CAFETERIA Y ARCHIVO

ITEM 2.4

ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE.




ITEM 2.4

ENTREPISO EN LAMINA COLABORANTE.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**


Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 3,1 **M2**

NOMBRE DEL ITEM: MAMPOSTERIA EN BLOQUE NO 4 E= 0,10 M

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGUNDO PISO** | | | | | |
| MURO 1 | M2 | 1,34 | 1,48 | | 1,98 |
| | M2 | 1,34 | 1,38 | | 1,85 |
| MURO 2 | M2 | 0,98 | 1,20 | | 1,18 |
| MURO 3 | M2 | 0,85 | 1,48 | | 1,26 |
| | M2 | 0,85 | 1,38 | | 1,17 |
| MURO 4 | M2 | 0,98 | 1,20 | | 1,18 |
| MURO 5 | M2 | 1,87 | 1,48 | | 2,77 |
| | M2 | 1,87 | 1,38 | | 2,58 |
| MURO 6 | M2 | 2,62 | 1,48 | | 3,88 |
| | M2 | 2,62 | 1,38 | | 3,62 |
| MURO 7 | M2 | 2,20 | 1,48 | | 3,26 |
| | M2 | 2,20 | 1,38 | | 3,04 |
| MURO 8 | M2 | 1,78 | 1,48 | | 2,63 |
| | M2 | 1,78 | 1,38 | | 2,46 |
| MURO 9 | M2 | 0,65 | 1,48 | | 0,96 |
| | M2 | 0,65 | 1,38 | | 0,90 |
| MURO 10 | M2 | 1,54 | 1,25 | | 1,93 |
| MURO 11 | M2 | 1,00 | 1,25 | | 1,25 |
| MURO 12 | M2 | 1,20 | 1,48 | | 1,78 |
| | M2 | 1,20 | 1,38 | | 1,66 |
| MURO 13 | M2 | 1,37 | 1,48 | | 2,03 |
| | M2 | 1,37 | 1,38 | | 1,89 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA:** | **45,26** |
| **VIENE** | |
| **CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:** | **45,26** |



OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 3,1 **M2**

NOMBRE DEL ITEM: MAMPOSTERIA EN BLOQUE NO 4 E= 0,10 M

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MURO 14 | M2 | 1,22 | 1,48 | | 1,81 |
| | M2 | 1,22 | 1,38 | | 1,68 |
| MURO 15 | M2 | 0,70 | 1,05 | | 0,74 |
| | M2 | 1,25 | 1,20 | | 1,50 |
| MURO 16 | M2 | 0,95 | 1,48 | | 1,41 |
| | M2 | 0,95 | 1,38 | | 1,31 |
| MURO 17 | M2 | 1,10 | 1,25 | | 1,38 |
| MURO 18 | M2 | 0,80 | 1,48 | | 1,18 |
| | M2 | 0,80 | 1,38 | | 1,10 |
| MURO 19 | M2 | 1,52 | 1,48 | | 2,25 |
| | M2 | 1,52 | 1,38 | | 2,10 |
| MURO 20 | M2 | 0,72 | 1,48 | | 1,07 |
| | M2 | 0,72 | 1,38 | | 0,99 |
| MURO 21 | M2 | 1,33 | 1,48 | | 1,97 |
| | M2 | 1,33 | 1,38 | | 1,84 |
| MURO 22 | M2 | 0,98 | 2,15 | | 2,11 |
| MURO 23 | M2 | 1,30 | 2,15 | | 2,80 |
| MURO 24 | M2 | 1,85 | 2,15 | | 3,98 |
| MURO 25 | M2 | 1,05 | 0,90 | | 0,95 |
| MURO 26 | M2 | 1,00 | 1,10 | | 1,10 |
| DINTEL 1 | M2 | 0,98 | 0,75 | | 0,74 |
| DINTEL 2 | M2 | 1,24 | 0,75 | | 0,93 |
| DINTEL 3 | M2 | 1,25 | 0,75 | | 0,94 |
| DINTEL 4 | M2 | 0,98 | 0,75 | | 0,74 |
| DINTEL 5 | M2 | 1,98 | 0,75 | | 1,49 |
| DINTEL 6 | M2 | 1,20 | 0,75 | | 0,90 |
| DINTEL 7 | M2 | 1,54 | 0,75 | | 1,16 |
| DINTEL 8 | M2 | 1,00 | 0,75 | | 0,75 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA:** | **40,92** |
| **VIENE** | **45,26** |
| **CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:** | **86,18** |



OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
**CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**

Gobernación de CUNDINAMARCA

**CAPITULO :** **ITEM:** 3,1 **M2**

NOMBRE DEL ITEM: MAMPOSTERIA EN BLOQUE NO 4 E= 0,10 M

| DESCRIPCION | UNIDAD | LARGO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DINTEL 9 | M2 | 1,20 | 0,75 | | 0,90 |
| DINTEL 10 | M2 | 1,20 | 0,75 | | 0,90 |
| DINTEL 11 | M2 | 1,10 | 0,75 | | 0,83 |
| DINTEL 12 | M2 | 1,20 | 0,75 | | 0,90 |
| DINTEL 13 | M2 | 1,20 | 0,75 | | 0,90 |
| DINTEL 14 | M2 | 0,90 | 0,85 | | 0,77 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **PRIMER PISO** | | | | | |
| MURO 1 | M2 | 2,20 | 1,88 | | 4,14 |
| MURO 2 | M2 | 1,39 | 1,46 | | 2,03 |
| | M2 | 1,39 | 1,26 | | 1,75 |
| MURO 3 | M2 | 1,25 | 1,46 | | 1,83 |
| | M2 | 1,25 | 1,26 | | 1,58 |
| MURO 4 | M2 | 1,00 | 1,20 | | 1,20 |
| MURO 5 | M2 | 1,75 | 1,15 | | 2,01 |
| MURO 6 | M2 | 1,90 | 1,48 | | 2,81 |
| | M2 | 1,90 | 0,78 | | 1,48 |
| MURO 7 | M2 | 1,44 | 1,30 | | 1,87 |
| | M2 | 1,44 | 0,86 | | 1,24 |



| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL CANTIDAD EJECUTADA:** | **27,14** |
| **VIENE** | **86,18** |
| **CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:** | **113,32** |

OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISOR:

GERMAN RIBERO GARRIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vo.Bo CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SAENZ ROBLES
SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES

OK