Secretaría de
Planeación y Coordinación
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

ACTA DE INICIO

Contrato de compraventa Nº	34-14-06-1346
Fecha del contrato	13 de octubre de 2021
Contratista	DMC SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS
Objeto	Adquisición de equipos topográficos y otros relacionados para la Secretaría de Planeación y Coordinación en desarrollo del proyecto denominado: "Fortalecimiento del ordenamiento territorial y el control urbano para un municipio con viviendas y espacios seguros Jamundí".
Valor del contrato	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($30.273.600) M/CTE IVA incluido
Plazo de Ejecución	El plazo del presente contrato será de treinta (30) días calendario a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de inicio	25 de octubre de 2021
Fecha RP	13 de octubre de 2021
Numero RP	3629

En el Municipio de Jamundí, el 25 de octubre de 2021, se reunieron por parte del Contratista LUIS FERNANDO MORENO MONTENEGRO en calidad de Representante legal, y por parte de la Entidad JULIO ALFREDO ESCOBAR LIZANO, Secretario de Planeación y Coordinación Municipal, una vez reunidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

LUIS FERNANDO MORENO MONTENEGRO
C.C. No. 1.144.041.431
Representante Legal
DMC SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

EL SUPERVISOR

JULIO ALFREDO ESCOBAR LIZANO
Secretario de Planeación y Coordinación
Alcaldía de Jamundí

Proyectó: Claudia K Romero Salazar - Contratista SPC