MODIFICATORIO No. 1 AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1558-2021- SUSCRITO CON PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S.

Las partes intervinientes del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021** hemos acordado celebrar el presente modificatorio, que se rige por las cláusulas aquí señaladas, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. Que la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN – ARN** adelantó el proceso de contratación **MC-ARN-829-2021**.

2. Que el **18 de agosto de 2021** la ARN suscribió con **PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S** el **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021** cuyo objeto consiste en: "Contratar los servicios de transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y/o disposición final adecuada de residuos peligroso y/o especiales, generados por la agencia para la reincorporación y normalización, a nivel nacional."

3. Que el citado contrato inicio su ejecución el día **19 de agosto de 2021**, fecha en la cual se aprobó la garantía, por lo que el plazo de ejecución se encuentra vigente.

4. Que el **Anexo de Condiciones Contractuales es el documento elaborado por LA ARN** que incluye las cláusulas adicionales para el desarrollo del objeto contractual, el cual hace parte integral del Contrato Electrónico.

5. Que de acuerdo con la **Cláusula Cuarta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021**, se estableció que: *"El plazo del presente contrato corresponde al periodo comprendido a partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal por parte de la ARN y hasta el 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar los recursos del contrato, lo que ocurra primero".*

6. Que en la **Cláusula Quinta "VALOR" del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021**, se estableció que el valor total es de *"**SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.544.754,00)** incluido IVA y demás gastos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, de acuerdo con los señalado en la Invitación Pública y la propuesta presentada."*

7. Que mediante **MEM21-012347** de fecha **5 de octubre de 2021,** y alcance hecho al anterior mediante **MEM21-012917** de fecha **20 de octubre de 2021** y FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL con fecha 15 de octubre de 2021, ARNULFO PARRADO AGUILERA - Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa en su calidad de supervisor, requirió adicionar el valor del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021,** argumentando lo siguiente:

"(…) A la fecha el contrato se ha ejecutado adecuadamente y el contratista ha cumplido con las obligaciones, no obstante, se requiere modificar el mismo con el fin de adicionar recursos, toda vez que con ocasión de la Resolución número 1505 del 13 de Julio de 2021 la Entidad dio de baja para destrucción 27 Gabinetes de Racks, los cuales no se pudieron incluir en la planeación de la necesidad para la presente contratación dado que esto requería del proceso de socialización de los lineamientos para desmonte, etiquetado y pesaje, que culminó posterior al 28 de Julio de 2021, fecha en la cual se publicó el proceso de selección que dio lugar al presente contrato.

El proceso de destrucción genera la separación de las piezas en residuos aprovechables (estructura metálica entregada a las asociaciones y recicladores de oficio formalizados) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos estos últimos residuos especiales (aire, UPS, cables, entre otros), los cuales son objeto del presente contrato y deben ser pesados, embalados y acopiados para la entrega con gestor autorizado, que en el caso que nos ocupa se realiza a través del contratista ***PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS,*** *los mencionados residuos especiales no se encontraban incluidos en la estimación inicial realizada por la ARN en febrero del presente año y con la cual se estimaron las cantidades del proceso de contratación.*

De los 27 gabinetes Racks, 9 de ellos generan residuos en la Zona Norte, cubierta por el contrato 1558-2021, excluyendo los generados en la sede de Santa Marta que a raíz del cierre de la misma se trasladaron a la sede central de la ARN.

Actualmente el contrato 1558 de 2021 presenta el siguiente balance general de la ejecución zona Norte, conforme con los manifiestos de recolección y prefecturas del contratista:

Cant. Proyección Inicial Kilogramos	***Cant. Entregada en Kilogramos***	***Precio unitario***	***Sede***	***Valor Total***
14,595	*99,15*	*$12.043*	*Total, Cúcuta (Incluye parte de RACK)*	*$1.194.063*
18,69	*21,05*	*$12.212*	*Total, Apartado*	*$257.063*
6,93	*7*	*$12.657*	*Total, Arauca*	*$88.599*
18,27	*88,07*	*$5.920*	*Total, Barranquilla (Incluye RACK)*	*$521.374*
40,593	*39,07*	*$6.770*	*Total, Bucaramanga*	*$264.504*
36,561	*113,7*	*$8.091*	*Total, Cartagena (Incluye RACK)*	*$919.947*
44,1	*175,9*	*$ 9.995*	*Total, Riohacha (Incluye RACK)*	*$1.758.121*
6,1425	*7*	*$10.114*	*Total, Sincelejo (Incluye parte de RACK*	*$70.798*
SUBTOTAL ENTREGADO				***$5.074.469***

Proyectado para entrega:

Los precios unitarios establecidos en el siguiente cuadro, son los ofrecidos en la oferta económica del contratista,

Cant. Proyección Inicial Kilogramos	***Cant. Aprox actual para entrega en Kilogramos***	***Precio unitario***	***Sede***	***Valor Total***
64,029	***88,76***	***$ 15.056***	***Total, Montería (Incluye RACK)***	***$1.336.370***
87,885	***91,2***	***$ 9.995***	***Total, Barrancabermeja (Incluye parte de RACK)***	***$911.544***
72,45	***115,25***	***$ 10.954***	***Total, Valledupar (Incluye parte de RACK)***	***$1.262.448***
SUBTOTAL PROYECTADO DE ENTREGA				***$3.510.362***

Así las cosas, de acuerdo con el cuadro anterior, la cantidad pendiente por entregar asciende a 1037,44 Kg equivalente a un valor de ***$3.510.362*** *y el contrato cuenta con un saldo pendiente por ejecutar de* ***$1.470.285*** *el cual resulta insuficiente conforme al siguiente balance financiero:*

Valor inicial del contrato	***$6.544.754***
Valor ejecutado pendiente por facturar	*$5.074.469*
Saldo del contrato a la fecha	*$1.470.285*
Valor por adicionar	*$2.040.077*
Pendiente por ejecutar incluida la adición	*$3.510.362*
Valor pagado	***$0***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$8.584.831***

Por lo anterior, solicito se adicione el Contrato electrónico de Prestación de Servicios No. 1558-2021 en la suma de ***$2.040.077,*** *es importante señalar que dicho valor no supera el 50% del valor inicial del contrato, y en*

consecuencia se modifiquen la cláusula "QUINTA. – VALOR" del anexo de condiciones contractuales del mismo, la cual quedara así:

> *"CLAÚSULA QUINTA. – VALOR: valor total es de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($**8.584.831**,00) incluido IVA y demás gastos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, de acuerdo con los señalado en la Invitación Pública y la propuesta presentada."*

El valor de la adición se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 141721 adicionado por la Subdirección Financiera." "

8. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 señala que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

9. Que igualmente el artículo 40 del Estatuto de Contratación Administrativa, consagra el principio de la Autonomía de la Voluntad, permitiéndole a las entidades estatales, celebrar contratos y acuerdos para el cumplimiento de los fines estatales.

10. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición no supera el 50% del valor del contrato.

11. Que en consecuencia y una vez analizada la viabilidad jurídica de la solicitud, y en aplicación del principio de planeación, las partes consideran procedente realizar el presente modificatorio al **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021,** que se regirá por las siguientes **CLAUSULAS:**

PRIMERA: Adicionar el valor del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021** en la suma de **DOS MILLONES CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS** (**$2.040.077) -** incluido IVA, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente documento.

PARÁGRAFO: El valor total del Contrato, incluyendo la presente adición, queda en la suma de **OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE *($8.584.831)***, incluido IVA y demás gastos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula Quinta del **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021,** la cual quedará de la siguiente manera:

> *"**CLAÚSULA QUINTA. – VALOR:** el valor total es de **OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($8.584.831,00)** incluido IVA y demás gastos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, de acuerdo con los señalado en la Invitación Pública y la propuesta presentada."*

PARÁGRAFO: Conforme a la modificación en el valor del contrato, se actualizará la información correspondiente en la sección 3 “Bienes y Servicios” del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021.**

TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **141721** de 2021, adicionado el 02 de septiembre de 2021 por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la ARN.

CUARTA – COMUNICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. **EL CONTRATISTA** se compromete a informar el contenido de la presente modificación y remitir copia del presente modificatorio a la compañía aseguradora, así como actualizar la garantía única de cumplimiento en los términos del presente modificatorio, y remitir a la Entidad la garantía actualizada, la cual debe ser aprobada por **LA ARN**, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del **Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1558 de 2021.**

QUINTA-PERFECCIONAMIENTO: Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con la firma electrónica que efectúan las mismas en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los términos y condiciones del uso de SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.

SEXTA – VALIDÉZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones conservan su vigencia, alcance y exigibilidad

Proyectó. Cindy Cervantes Arias – Abogada Contratista Grupo de Gestión Contractual
Revisó: José Leonardo Herrera Arcila - Abogado Contratista Grupo de Gestión Contractual
Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor-Coordinador Grupo de Gestión Contractual