solicitud modificación en plataforma de fecha de terminación contrato 110 de 2021

Liz Mary Sandoval López <lsandovl@deaj.ramajudicial.gov.co>

Jue 21/10/2021 17:25

Para: Carlos Arturo Vergel Garnica <cvergelg@deaj.ramajudicial.gov.co>

CC: Angela Lorena Tejeiro Bustamante <atejeirb@deaj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (64 KB)

Acta de inicio 110 del 31 de agosto de 2021.pdf;

Carlos, buenas tardes.

Teniendo en cuenta que el termino de ejecución del contrato número 110 de 2021 dependía del acta de inicio y que la misma se hizo el día 15 de septiembre, con un plazo de ejecución de 45 días, se hace necesario ajustar la fecha de terminación en la plataforma SECOP 2.

Para lo anterior, remito el acta de inicio suscrita por las partes.

Cordialmente,

Liz Mary Sandoval

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.