GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	2	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	☒

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:		4600010795 de 2020	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		30/07/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				07/09/2020	
OBJETO: Terminación de las obras en el CER La Almería sede Vallejuelito Peñas de La Unión, Antioquia.					
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				10786	
ORGANISMO CONTRATANTE:				Departamento de Antioquia - Secretaría de Educación	
CONTRATISTA		NOMBRE:		M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
		NIT		901.126.277-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		Doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos pesos m/l ($244`918.782) incluido AU	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	Setenta y cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos un pesos ($75.889.601) incluido AU.	30,9%
		VALOR TOTAL:		Trescientos veinte millones ochocientos ocho mil trescientos ochenta y tres pesos ($320´808.383) incluido AU	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Dos meses y medio (2.5) a partir de la suscripción del acta de inicio	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				07/09/2020	22/11/2020
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	quince días (15) calendario	07/12/2020
			2	once días (11) calendario	18/12/2020
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				18/12/2020	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500051621	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/07/2020	
		RPC NUMERO:		4500052578	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		10/12/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR:	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Ángela María Marín García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99,38%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	No.65-44-101186145
	No. DE ANEXO	4
	FECHA EXPEDICION:	30/07/2020
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	65-40-101053525
	No. DE ANEXO	5
	FECHA EXPEDICION:	30/07/2020
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	18	06	2021
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	18	12	2023
Estabilidad y calidad de la obra	24	05	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual	19	12	2020

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600010795 de 2020 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son: excavaciones, concretos, acero, mampostería, revoques, enchapes, pintura, pisos, red de abastos externa e instalación de tanque, redes de aguas residuales internas, red de aguas lluvias, aparatos sanitarios, mesones, divisiones en acero, carpintería metálica y rejas, equipamiento educativo, aseo mampostería, placa deportiva, equipos deportivos, redes eléctricas internas y externas y de apantallamiento, y que dichas actividades se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S realiza entrega de las obras de: excavaciones, concretos, acero, mampostería, revoques, enchapes, pintura, pisos, red de abastos externa e instalación de tanque, redes de aguas residuales internas, red de aguas lluvias, aparatos sanitarios, mesones, divisiones en acero, carpintería metálica y rejas, equipamiento educativo, aseo mampostería, placa deportiva, equipos deportivos, redes eléctricas internas y externas y de apantallamiento al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Educación quien recibe el objeto del contrato No. 4600010795 de 2020, correspondientes a la Terminación de las obras en el CER La Almería sede Vallejuelito Peñas de La Unión, Antioquia.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato y allegarlas al supervisor para su correspondiente aprobación.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el 18/06/2021

Angela Ma. Marin G.

ÁNGELA MARÍA MARÍN GARCÍA
Supervisor

ERNEY CASTAÑO GONZALEZ
Contratista