ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-121 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Versión 16 acta de mejoramiento 292 del 02 de diciembre de 2019 Proceso A-CA-006

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD EN ELABORACIÓN

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

X	Adición de Valor	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)
X	Prórroga del plazo de ejecución	15 dias calendario
	Modificación, Aclaración o Corrección	
	Suspensión	
	Cesión	

2. FUENTE DE RECURSOS

	FUNCIONAMIENTO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	
		CONCEPTO	
X	**INVERSIÓN**	CÓDIGO PRESUPUESTAL	133011605560000007636
		CÓDIGO DEL PROYECTO	7636
		CÓDIGO PROYECTO PRIORITARIO	
	REGALIAS	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
		CÓDIGO PRESUPUESTAL	

CÓDIGO DEL PROCESO
767

3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

	TIPO
X	Contrato
	Convenio
	Acuerdo Marco (Tienda Virtual)

Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de inicio	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
29	17/02/2021	24/02/2021	10 mes(es)	23/12/2021

Contratista	GILBERTO MOJICA RODRIGUEZ			
Supervisor / Interventor	ASTRID MARIA BRACHO CARRILLO			
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DISPUESTOS POR LA SDP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA QUE RECOPILE, VALORE Y ATIENDA SUS NECESIDADES.			
Asignación Presupuestal	X	Inversión	Código Presupuestal	133011605560000007636 - Fortalecimiento Institucional de la SDP
		Funcionamiento	Código Presupuestal	
Valor inicial del contrato	$56.000.000			

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	TIPO MODIFICACIÓN			Vencimiento plazo de ejecución
	Adición Valor	Prórroga de plazo	Suspensión	

5. ESTADO DEL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato 29 de 2021 que se encuentra ejecutando el profesional Gilberto Mojica Rodríguez, con corte al 24 de septiembre de 2021, cumple una ejecución de 7 meses y 1 día, con el 67% de la ejecución, a la fecha se han realizado 7 pagos por un valor total de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($34.906.666). A la fecha ha cumplido con el objeto contractual y con cada una de las obligaciones del contrato. Los informes han sido entregados con oportunidad y ha dado cumplimiento al pago de los aportes a salud, pensión y riesgo profesionales. En los informes reporta las actividades realizadas tanto para la atención de solicitudes del canal escrito como del canal presencial y su desempeño cumple con los estándares de la Entidad.

6. DOCUMENTOS ANEXOS

6.1. DOCUMENTOS SOPORTE

	DOCUMENTOS:	No. Folios
1	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	2
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (aplica para adición)	1
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (con fecha de expedición no superior a 30 días)	0
4	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)	0

5	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD EQUIPO DE TRABAJO - ANEXO 4	0
6	PLAN DE PAGOS (OBLIGATORIO PARA ADICIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS)	0
7	FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ¿ ARL (A-FO-237) ¿ PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PREVIAMENTE RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANO (PARA SUSPENSIÓN ¿ PRÓRROGA ¿ ADICIÓN Y PRÓRROGA)	0
8	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA EXPEDIDA POR LA ARL	0

6.2. DOCUMENTOS DEL CESIONARIO

	DOCUMENTOS:	No. Folios
1	DOCUMENTOS DEL CESIONARIO (en caso de persona jurídica incluye documentos del representante legal)	0
2	HOJA DE VIDA CON SOPORTES DEL CESIONARIO	0
3	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL SELECCIONADO CESIONARIO - ANEXO 1	0
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS - ANEXO 2	0
5	COPIA SOLICITUD DE CREACIÓN DE TERCEROS EN LA SDP (A-FO-288)	0
6	VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS - - ANEXO 3	0
7	FORMATO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA CESIONARIO A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ¿ ARL (A-FO-237) - PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PREVIAMENTE RADICADO EN SIPA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	0
8	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA CESIONARIO EXPEDIDA POR LA ARL	0

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

8. PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONTRATISTA

9. EQUIPO DE TRABAJO

10. OTRA(S) MODIFICACION(ES)

11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se requiere realizar la adición y prórroga del contrato 29 de 2021, teniendo en cuenta que el contrato se vence el próximo 23 de diciembre de 2021, el contrato viene siendo ejecutado a satisfacción, el contratista ha cumplido con las obligaciones prestando los servicios profesionales, actualmente la SDP a través de La Dirección de Servicio al Ciudadano, está brindando respuesta a la demanda actual de requerimientos ciudadanos que ingresan a través de los canales virtuales, como Bogotá te Escucha, correos: servicioalciudadanogel@sdp.gov.co, el volumen de solicitudes se ha incrementado, principalmente en las peticiones relacionadas con el Sistema Bogotá Solidaria en Casa (SBSC), así mismo la Dirección de Servicio al Ciudadano viene realizando seguimiento y atención de estas solicitudes en coordinación con el equipo asignado en la entidad. Por otro lado, se vienen atendiendo las demandas de los servicios de norma urbana en los canales escritos y presenciales propios de la Red Cade, Supercade CAD (planoteca y puntos de norma urbana), Archivo Central de Predios y Citas virtuales personalizadas, ante estas nuevas demandas de servicios en los diferentes canales de atención, se requiere contar con la capacidad instalada y el personal suficiente para dar respuesta oportuna y continuidad en la prestación del servicio. Para dar continuidad al servicio en los diferentes canales de atención se hace necesario que este sea un servicio oportuno, por lo anterior, se requiere realizar la adición del contrato 29 de 2021 por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000,00), PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($58.800.000,00) y una prórroga de quince (15) días, para un plazo total del contrato de Diez (10) meses y quince (15) días.

12. CERTIFICACIÓN


Los firmantes en este espacio certificamos que se realizó el análisis y verificación del cumplimiento de requisitos necesarios y consideramos pertinente el trámite de modificación contractual.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-121 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Versión 16 acta de mejoramiento 292 del 02 de diciembre de 2019 Proceso A-CA-006

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ENLACE CONTACTO	SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	SUBSECRETARIO (A)
Firma 	Firma 	Firma 
NORBERTO MUÑOZ MORERA	ASTRID MARIA BRACHO CARRILLO	**ANTONIO JOSE AVENDAÑO AROSEMENA**
EXT.	DIRECTOR DE SERVICIO AL CIUDADANO	SUBSECRETARIO DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Se avala presupuestalmente la presente solicitud de modificación contractual, teniendo en cuenta que (1) la misma se encuentra debidamente certificada por los responsables en el numeral 12, (2) el proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (cuando aplique) y (3) el contrato inicial fue elaborado con cargo al proyecto de inversión o funcionamiento y da continuidad a la meta.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL RUBRO
Firma 
NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS
SUBSECRETARIO DE GESTION CORPORATIVA

SEGUIMIENTO:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL		
Firma de quien recibe:	Fecha:	No. Rad.

REPARTO	
Nombre:	Fecha Reparto: