1. INTRODUCCIÓN

El día 03/08/2021, asumí la supervisión del contrato No. 2692092 del 2021, suscrito entre la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., y COMERCIALIZADORA FEMAVI S.A.S, cuyo objeto es: "*Adquisición de elementos de dotación para el Plan de Prevención yAtención de Emergencias y los grupos de apoyo del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (chalecos para Brigadistas (45),Líderes de Promoción y Prevención (40), Comité de Convivencia Laboral, (8), Grupo SST (9) y COPASST (16), según especificaciones técnicas*.

- El período de supervisión de este contrato es el comprendido entre él 03/08/2021 y el 02/09/2021.

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	2692092 del 2021
2. Contratista	COMERCIALIZADORA FEMAVI S.A.S
3. Objeto	"*Adquisición de elementos de dotación para el Plan de Prevención y Atención de Emergencias y los grupos de apoyo del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (chalecos para Brigadistas (45),Líderes de Promoción y Prevención (40), Comité de Convivencia Laboral, (8), Grupo SST (9) y COPASST (16), según especificaciones técnicas*

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERÍODO DE INFORME

Las acciones adelantadas por el contratista en el período de este informe fueron las siguientes:

Referencia: Objeto: "Adquisición de elementos de dotación para el Plan de Prevención y Atención de Emergencias y los grupos de apoyo del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (chalecos para Brigadistas (45), Líderes de Promoción y Prevención (40), Comité de Convivencia Laboral (8), Grupo SST (9) y COPASST (16), según especificaciones técnicas."
A continuación resumo las actividades con cada fecha según se realizó todo el proceso.
3 de agosto de 2021: se realizó reunión inicial donde se dejaron claras las condiciones y tiempos, la entidad nos facilitó una muestra, con el fin de presentar contra muestra y realizamos la firma de acta de inicio.
9 de agosto de 2021: nos reunimos nuevamente con el fin de revisar la contra muestra fabricada por Comercializadora Femavi, se firma acta de aprobación d la muestra.
1 de septiembre de 2021: en reunión con la supervisora del contrato y con personal del almacén de la entidad hacemos entrega de los chalecos correspondientes al contrato. Dando cumplimiento a los tiempos del mismo.

4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor $	Concepto	

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato reposan en la carpeta de la Subdirección de Contratación.

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de octubre del 2021.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	VIANNEY CELEDON APONTE
CARGO:	**SUBDIRECTORA BIENESTAR SOCIAL**
FIRMA:	