UNIÓN TEMPORAL SAC

Nit. 901480555-2

Bogotá, 6 de octubre de 2021

Señores,
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Atte. Doctora ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Dirección de Servicios Administrativos
Ciudad.

Respetada Doctora.

Por medio del presente queremos dar a conocer el informe de Gestión realizado durante el 1 al 30 de septiembre de 2021, en el dispositivo del contrato No. 2466324 del 3 de mayo de 2021, correspondiente al grupo No. 2, localidad 3-SANTA FE, 14- LOS MARTIRES, 15-ANTONIO NARIÑO y 17-LA CANDELARIA.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELVIS PARADA MONTES
COORDINADOR CONTRATO.

UNION TEMPORAL SAC

Grupo 2

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Contrato CO1.PCCNTR 2466324 DEL 03 DE MAYO DE 2021

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Bogotá D.C., octubre de 2021

INDICE

1. COMPONENTE ADMINSTRATIVO 6
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 6
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 6
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 6
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19). 8
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 9
1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19). 11
1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 12
1.4. PERSONAL 13
1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) 13
1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 14
1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFEFENCIA A NOVEDADES 14
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 14
1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia) 17
1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones) 17
1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES 17
1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 17
2. COMPONENTE OPERATIVO 18
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 18
2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVCIOS 18

2.1.2. BASE DE DATOS 19
2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE 19
2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE) 23
2.2. VISITAS 23
2.2.1. MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO 23
2.3. HURTOS 25
2.3.1. HISTORICO 26
2.3.2. DEL MES 27
3. COMPONETE TÉCNICO 28
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD 28
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS) 28
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS 30
3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado) 32
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 33
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción) 35
3.1. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL 39
4. COVID 19 39
4.1. Acumulado 39
4.2. Por mes 39
4.3. Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio 39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado 6
Tabla 2 Participantes Capacitación del período 8
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación 8
Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado 9
Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo 11
Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado 12
Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes 13
Tabla 8 Descripción de Novedades Temporales 14
Tabla 9 Descripción de Novedades Permanentes 14
Tabla 10 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación 15
Tabla 11 Personal disponible para Relevo de Personal 16
Tabla 12 Relación de Visitas de Supervisión 16
Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes 17
Tabla 14 Relación de Servicios 18
Tabla 15 relación de Novedades del Servicio 18
Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre 19
Tabla 17 relación de Visitas de Coordinador por Período 24
Tabla 18 Relación de Hurtos Histórico 26
Tabla 19 Relación de Hurtos por período 27
Tabla 20 Relación de Sistemas Monitoreados 30
Tabla 21 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado 33
Tabla 22 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos 35
Tabla 23 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado 39
Tabla 24 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período 39

INFORME CONTRATISTAS

1. COMPONENTE ADMINSTRATIVO

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Programa de capacitaciones exclusivo para la SED, el cual deberá contener los temas de capacitación, el contenido de cada uno de ellos, la intensidad horaria, los medios a utilizar, los lugares donde impartirá las capacitaciones, las certificaciones que recibirán las personas capacitadas y todos los demás aspectos necesarios para completar el programa de capacitaciones adicionales a las específicas para el servicio de vigilancia y seguridad privada descritas en el Decreto 356 de 1994.

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022
INDUCCION AL PUESTO DE VIGILANCIA Y MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SOCIALIZACION PROTOCOLOS DE ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR LA SED.	RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL	ATENCION AL USUARIO, CIUDADANO Y COMUNIDAD EDUCATIVA. Y PROMOCION AL BUEN TRATO	DESARROLLO INTEGRAL Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE	PREVENCION DE DESASTRES Y PRIMER RESPONDIENTE	DERECHOS HUMANOS	USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	USO EFICIENTE DE ENERGIA, AGUA Y GESTION DE RESIDUOS

MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
PROMOCION AL BUEN TRATO	LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SOCIALIZACION PROTOCOLOS DE ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR LA SED.	RELACIONAMIENTO INTERPERSONAL	ATENCION AL USUARIO, CIUDADANO Y COMUNIDAD EDUCATIVA. Y PROMOCION AL BUEN TRATO	DESARROLLO INTEGRAL Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE	PREVENCION DE DESASTRES Y PRIMER RESPONDIENTE	DERECHOS HUMANOS	USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	USO EFICIENTE DE ENERGIA, AGUA Y GESTION DE RESIDUOS

1.1.2.1. Descripción de actividad

Se realizó de manera virtual, por la plataforma de meet-google.
Se citó al personal vía WhatsApp, en donde se les envío el link de enlace para asistir a la capacitación.

1.1.2.2. Tema y subtemas

- Desarrollo integral y protección a la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.
- Protección integral
- Corresponsabilidad
- Responsabilidad Parental
- Derecho a la integridad
- Derecho a la recreación, participación a la vida cultural y las artes
- Derecho al desarrollo integral
- Derecho a la información
- Obligaciones de la familia
- Obligaciones de la sociedad

1.1.2.3. Cuando se realizó

Se realizó el viernes 17 de septiembre de 2021, y el lunes 20 de septiembre de 2021, en el horario de 8 a 9:30 am.
La plataforma para evaluación, estuvo abierta desde las 08:00 del 17 de septiembre de 2021 y hasta las 18:00 del 30 de septiembre de 2021, con el fin de dar un amplio margen de ingreso a nuestro grupo de colaboradores.

1.1.2.4. Como se realizó

Los integrantes del contrato, asistieron de manera virtual, ingresando al enlace enviado vía whatsapp. Durante la capacitación fueron atendidas las dudas o preguntas por parte de la señora capacitadora. Al finalizar la capacitación cada uno ingresaba al link de la evaluación y se les dio un tiempo prudencial para su diligenciamiento.

1.1.2.5. Cuantas personas participaron

La invitación a la formación virtual se extendió al 100% del grupo de trabajo.

Tabla 2 Participantes Capacitación del período

Total de Colaboradores	Total de Participantes en el período
294	294

1.1.2.6. Porcentaje de participación

Se evidenció en el ejercicio una participación del 100% de los integrantes del contrato con la SED.

1.1.2.7. Porcentaje de evaluación

Se realizaron evaluaciones dentro de la plataforma con el fin de medir el entendimiento del tema tratado y el 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios a los cuestionarios, con un promedio de calificación satisfactorio de 4 sobre 5, realizada por el 100% de los asistentes. Información disponible para ser revisada en visita administrativa

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
294	100%

1.2. **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 4, Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022
MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	ORDEN Y ASEO	ELECCIÓN, INSPECCIÓN, REPOSICIÓN, USO Y CUIDADO DE LOS EPP	PLAN DE EMERGENCIA. MEDICINA PREVENTIVA	RIESGO BIOMECANICO	RIESGO PSICOSOCIAL	NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGA Y OTRAS ADICCIONES	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	GESTIÓN AMBIENTAL

1.2.1.2. Descripción de actividad

- Por parte del personal de la empresa del área SIG, se asistió a cada colegio y de manera individual, se realiza charla informativa, sobre planes de emergencia, teniendo en cuenta el próximo simulacro de emergencia organizado por la alcaldía mayor de Bogotá.
- Se realizaron actividades de Medicina Preventiva, como toma de temperatura, talla, peso, presión arterial de los colaboradores del contrato.
- Se realizó la entrega de elementos de bioseguridad en cada puesto de trabajo a cada miembro del contrato.

1.2.1.3. Subprograma e intervención (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

- Rutas de evacuación.
- Conocimiento del puesto de trabajo, donde se encuentran ubicados extintores, camillas.
- Medicina Preventiva
- Riesgos locativos (Folleto) . Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.2.1.4. Cuando se realizó

- Durante el transcurso del mes, se realizó la campaña de medicina preventiva y el plan de emergencia.
- Se entregaron en el mismo período los kits de Bioseguridad.

1.2.1.5. Como se realizó

- Se asistió a cada colegio
- Con el grupo de trabajo, cumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional, se realiza la charla de emergencia.

- Los kits se entregaron con el apoyo de la supervisión de zona. . Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.2.1.6. Cuantas personas participaron

- La participación fue solo para el 40% por ciento del personal del contrato, contando con la colaboración de todos los participantes de manera activa.
- Con la entrega de los elementos de bioseguridad se cubrió al 100% de los colaboradores.

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Durante la actividad programada se cubrió el 100%, de los participantes.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

- Se cumplió con el objetivo de la actividad realizada
- Hubo una satisfacción general del personal implicado en la actividad.
- El personal se sintió respaldado por los elementos de bioseguridad entregados, recibidos con mucho optimismo de que pronto terminará esta pandemia.

Tabla 5 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
100	100%	100%

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (abordaje del COVID19).

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 6 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022
DIA DE LA MADRE. CELEBRACION CUMPLEAÑOS	DIA DEL PADRE. CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CELEBRACION GUARDAS DESTACADOS	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CELEBRACION CUMPLEAÑOS.DIA DE AMOR Y AMISTAD.	RECONOCIMIENTO GUARDAS DESTACADOS	CELEBRACION CUMPLEAÑOS. DIA DEL VIGILANTE	RECONOCIMIENTO SUPERVISORES Y GUARDAS. DESPEDIDA AÑO	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CELEBRACION CUMPLEAÑOS

1.3.1.2. Descripción de actividad

- A cada miembro del contrato se le homenajeó el día su onomástico, con la entrega de una tarjeta personalizada, con motivo de esa fecha especial.

1.3.1.3. Subprograma e intervención

- Entrega de tarjeta personalizada. . Información disponible para ser revisada en visita administrativa

1.3.1.4. Cuando se realizó

En la fecha de su cumpleaños.

1.3.1.5. Como se realizó

La tarjeta fue enviada impresa y fue entregada por el supervisor de la empresa

1.3.1.6. Cuantas personas participaron

Participaron en esta actividad tan importante para cada uno de ellos, un total de 12 personas.

1.3.1.7. Porcentaje de participación

Tanto la participación como la satisfacción por el detalle fue del 100% con la actividad del mes

1.3.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se observó un 100% de satisfacción y agradecimiento por este detalle tan significativo para cada uno.

Tabla 7 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
12	100%	100%	12

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura organizacional presentada al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha.

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección presentado al inicio del contrato no ha sufrido cambios a la fecha.

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFEFENCIA A NOVEDADES

En el siguiente enlace se puede consultar la base de datos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZkEB0INPjZ18Otiv-P4EDE3U1NNGMyF/edit?usp=sharing&ouid=103169749904089397397&rtpof=true&sd=true

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 8 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
7	19	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 9 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
18	7	14

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

Tabla 10 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación

Tabla 10 Descripción de Novedades Asegurando credenciales, licencia de tránsito y documentación

Nombre	Identificación	Colegio	Sede	Motivo	Día de Inicio
ESPITIA ESQUIVEL OSCAR	1073823214	AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	Solicitud de la SED	19 de septiembre de 2021
MORALES MEJIA JOSE HELI	15898678	PANAMERICANO	A	Solicitud de la SED	19 de septiembre de 2021
LOPEZ ULLOA JOSE FERNANDO	1022434432	PANAMERICANO	A	Solicitud de la SED	19 de septiembre de 2021
HURTADO ZAMORA BRIAN STIVEN	1002390843	LICEO NAL.ANTONIA SANTOS	A		19 de septiembre de 2021
HERNANDEZ MARIN ESTEFANIA	1031151944	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021
GARZON BELTRAN JENNY PATRIA	52444160	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUZ ADRIANA	52360315	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021
FONSECA OYUELA ANGELA MARCELA	52539615	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021
SOLER SANDRA MILENA	1012331083	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021
TIQUE AROCA MARIBELL	52360216	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	Solicitud de la SED	24 de septiembre de 2021

1.4.5 PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Tabla 11 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
GARCIA MONTAÑO JULIO CESAR	1024465556
REYES LOZANO JESUS ANTONIO	5983659
CORDOBA SINDY YURANY	1031147254
ROJAS PALACIOS CARLOS ALBERTO	1013625204
MARULANDA ANDRES	1023405287
DIAZ ANDERSON	1023971036
ERAZO CABREJO LENIN JANETH	53094694
OQUENDO BUSTILLO JESUS RAFAEL	8645091
ESCOBAR CESAR	80234811

1.4.6 ENTREGA DE DOTACIÓN: (Fecha de entrega)

La dotación del personal fue entregada al inicio del contrato, se entregaron dos prendas de cada elemento.

1.4.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia)

Tabla 12 Relación de Visitas de Supervisión

En el siguiente enlace se puede consultar la relación de visitas de supervisión en el grupo 2, durante el mes de septiembre de 2021.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZkEB0INPjZ18Otiv-P4EDE3U1NNGMyF/edit?usp=sharing&ouid=103169749904089397397&rtpof=true&sd=true

1.5. **NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE** (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)

Desde que la UNION TEMPORAL, recibe el contrato, se realizó el empalme del grupo 2, como es de conocimiento por la situación de pandemia, no fue posible la verificación de los inventarios de los colegios del grupo. Cuando ya empiezan a asistir los funcionarios se ha ido adelantando los inventarios en las sedes educativas y se está verificado cada ítem de los formatos presentados por los colegios. Esta actividad ha sido dispendiosa dependiendo del tiempo que tienen los señores y señoras almacenistas, algunos presentan inventarios organizados y actualizados, por otra parte, en otros se ha empezado desde cero, porque no hay un inventario actualizado.

Hasta la fecha de lo revisado, no se han reportado faltantes o pérdidas. Se continúa con la labor de revisión de inventarios de acuerdo a disponibilidad de los funcionarios.

1.6. **COMUNICACIONES** (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

Desde al inicio de contrato a la fecha no hay novedades en comunicaciones y sus medios

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

Septiembre								
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total	Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
$ 803.613.385	$ 6.709.957	$ 3.387.008	$ 0	$ 813.710.349	$ 17.613.055.238	$ 3.706.754.496	21%	$ 13.906.300.742

2. COMPONENTE OPERATIVO

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 14 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS REQUERIDOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	LOCALIDAD	SEDES	A	B	C	D	E
			24H	12H D	12H N	12H D L-V	8H L-S
2	SANTAFE	17	24	1	1	10	3
2	ANTONIO NARIÑO	11	19	0	1	3	3
2	LA CANDELARIA	4	8	0	0	3	0
2	LOS MARTIRES	17	27	0	2	11	1
	TOTAL GRUPO 2	**49**	**78**	**1**	**4**	**27**	**7**

2.1.1. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVCIOS

En el grupo 2, durante el mes de septiembre de 2021, no hubo instalación ni levantamiento de servicios.

Tabla 15 relación de Novedades del Servicio

Colegio	Sede	Tipo	Novedad
No hubo levantamiento ni instalación de servicios			

2.1.2. BASE DE DATOS

En el siguiente enlace se puede consultar la base de datos
https://drive.google.com/drive/folders/1lv82slLZzGaziaddAeen2ukxtkmvqFMG?usp=sharing

2.1.3. HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA CON CIERRE

Tabla 16 Relación de Hallazgos y Planes de Mejora, detalle de Cierre

Colegio	Sede	Hallazgo	Cierre
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	Carpeta desactualizada	1 de septiembre
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT	A	Cuenta 3053 sensor Z5 no genera activación	1 de septiembre
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT	A	En etiquetado de teclado falta la zona	8 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	No se hacen anotaciones de novedades	1 de septiembre
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	Teclado presenta fallo de buzzer	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	C	planos a blanco y	1 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	Zonificación impresa no corresponde al teclado	8 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	Teclado presenta fallos, requiere mantenimiento	8 de septiembre
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	vigilante desconoce protocolo pánico	13 de septiembre
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA	A	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO MARIA MONTESSORI	A	Se requiere traslado de receptor	Cotización sin autorización
COLEGIO MARIA MONTESSORI	A	Sensores humo sistemas, generan fallo del sistema	Cotización sin autorización
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	A	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	planos a blanco y negro	1 de septiembre

COLEGIO LOS PINOS	A	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	Zonificación teclado no corresponde con la impresa	13 de septiembre
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA	A	Sensor exterior motobomba requiere cambio	16 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	A	Sensor exterior bloque sistemas requiere revisión	16 de septiembre
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL	A	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	A	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	B	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	En etiquetado de teclado no aparecen las zonas	8 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	B	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA	B	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	A	Capacitar personal en protocolos de alarma	8 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	A	Capacitar personal en protocolos de alarma	8 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	B	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	B	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO)	B	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	Planos a blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT	A	Planos desactualizados	8 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	A	Zonificación no corresponde con teclado	8 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	B	Sensor Z7, biblioteca no genera activación	1 de septiembre
COLEGIO MARIA MONTESSORI	A	Planos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	Planos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT	B	Planos desactualizados	8 de septiembre
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	B	Teclado muestra fallo gral de sistema	1 de septiembre
COLEGIO MARIA MONTESSORI	B	Planos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	planos desactualizados	8 de septiembre
COLEGIO EL VERJON	B	Fallo batería baja botón pánico	

COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO MARIA MONTESSORI	B	SPA no genera activación	8 de septiembre
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	A	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	B	Sensor Z14 presenta múltiples activaciones	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	A	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Sensor exterior parqueadero	16 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	A	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO ATANASIO GIRARDOT	B	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	B	Central no confirma eventos correctamente	8 de septiembre
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	B	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	B	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Discriminadores de audio anulados	8 de septiembre
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO)	B	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Zonificación de teclado no corresponde	8 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	Fallo batería baja botón pánico portería	8 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	C	Protocolos desactualizados	1 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	B	Protocolos desactualizados Manual	1 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	Planos blanco y negro	1 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Zonificación desactualizada	1 de septiembre
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	A	2 cámaras fijas sin video	Rector no permite acceso
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	A	2 PTZ fuera de servicio	Rector no permite acceso
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Barrera perimetrales Cr. 10ª no generan activación	Cotización

COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	Barreras perimetrales anuladas	Rector no permite acceso
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	Capacitar personal en el sistema de alarma	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	capacitar personal en uso de sistema de alarma	16 de septiembre
COLEGIO EL VERJON	A	Central no confirma cierres y aperturas	20 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	central no confirma la totalidad de eventos	16 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	En los planos no aparecen barreras perimetrales	18 de septiembre
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	En zonificación de teclado faltan ubicaciones	16 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	B	Etiquetado de teclado sin un ubicación	20 de septiembre
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	B	Fallo general del sistema, fallo reiterativa	29 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	B	Inventario CCTV desactualizado	16 de septiembre
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	A	N.A.	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	No hay inventario de CCTV FVS	16 de septiembre
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	A	No hay UPS	16 de septiembre
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	A	No se ha cambiado DD	Rector no permite acceso
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Novedad sensor exterior sin solución	16 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	B	Novedad Z7 sin resolver	18 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Novedades reiterativas y sin solución	18 de septiembre
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	A	Panel cuenta 3005 fuera de servicio	1 de octubre
COLEGIO PANAMERICANO	A	Partición 1 no permite cierre	24 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	personal necesita capacitación	16 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	C	Planos desactualizados	20 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	Se encuentran zonas anuladas	16 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Se encuentran zonas anuladas	16 de septiembre
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Se requiere capacitar	15 de septiembre
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Se requiere capacitar personal	16 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	Se requiere capacitar personal	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Sensor exterior parqueadero no genera activación	16 de septiembre
COLEGIO TECNICO MENORAH	A	Sensor exterior terraza presenta sabotaje	16 de septiembre
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	Sensor exterior Z15 no genera activación	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	Sensores comparten particiones	16 de septiembre

COLEGIO RICAURTE (CONCEJO)	A	Sensores exteriores presentan demora activación	16 de septiembre
COLEGIO PANAMERICANO	A	Sistema de alarma presenta bloqueos,	24 de septiembre
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL	B	SPA no genera activación	20 de septiembre
COLEGIO LOS PINOS	A	Tamper de gabinetes no generan activación	20 de septiembre
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA	A	Teclado muestra fallo general del sistema	16 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Teclado requiere mantenimiento	18 de septiembre
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO)	A	Teclado requiere mantenimiento	16 de septiembre
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Vigilantes requieren capacitación	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	Vigilantes requieren capacitación	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	Z38 no genera activación	16 de septiembre
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	Zonificación de teclado sin ubicación	29 de septiembre
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Zonificación desactualizada	18 de septiembre
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	Zonificación desactualizada	16 de septiembre
COLEGIO EL VERJON	A	Zonificación desactualizada	20 de septiembre
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	Zonificación desactualizada	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	Zonificación impresa no corresponde con teclado	16 de septiembre
COLEGIO RICAURTE (CONCEJO)	B	Zonificación impresa no corresponde con teclado	16 de septiembre
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	Zonificación impresa no es igual a la del teclado	16 de septiembre

2.1.4. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados

2.2. VISITAS

2.2.1. MENSUAL DE COORDINADOR A CADA COLEGIO

https://drive.google.com/file/d/1Ut2-JWCFsVPx8w1ns7B6n8l8HzWkKJq1/view?usp=sharing

Tabla 17 relación de Visitas de Coordinador por Período

Fecha	Nombre	Apellido	Nombre del Colegio / Sede
2021-09-03 09:11:38	ELVIS	PARADA MONTES	LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS SEDE B
2021-09-03 10:15:54	ELVIS	PARADA MONTES	LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS SEDE A
2021-09-03 10:17:58	ELVIS	PARADA MONTES	GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE B
2021-09-03 11:37:43	ELVIS	PARADA MONTES	TECNICO MENORAH SEDE C
2021-09-03 11:38:17	ELVIS	PARADA MONTES	GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE A
2021-09-07 10:02:26	ELVIS	PARADA MONTES	POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A
2021-09-07 11:38:03	ELVIS	PARADA MONTES	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES
2021-09-08 08:46:21	ELVIS	PARADA MONTES	INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE B
2021-09-08 08:47:13	ELVIS	PARADA MONTES	INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE C
2021-09-08 09:16:37	ELVIS	PARADA MONTES	INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE C
2021-09-08 10:02:07	ELVIS	PARADA MONTES	INTEGRADA LA CANDELARIA SEDE A
2021-09-08 10:30:16	ELVIS	PARADA MONTES	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
2021-09-08 12:35:01	ELVIS	PARADA MONTES	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
2021-09-10 08:25:48	ELVIS	PARADA MONTES	POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A
2021-09-10 08:40:36	ELVIS	PARADA MONTES	PREDIO SAN DIEGO
2021-09-10 08:57:21	ELVIS	PARADA MONTES	POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A
2021-09-10 10:07:40	ELVIS	PARADA MONTES	POLICARPA SALAVARRIETA SEDE B
2021-09-10 11:06:36	ELVIS	PARADA MONTES	VERJON SEDE A
2021-09-10 11:22:38	ELVIS	PARADA MONTES	VERJON SEDE B
2021-09-10 11:57:39	ELVIS	PARADA MONTES	PINOS SEDE C
2021-09-10 12:14:13	ELVIS	PARADA MONTES	PINOS SEDE B
2021-09-10 12:30:05	ELVIS	PARADA MONTES	JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE C
2021-09-10 12:45:23	ELVIS	PARADA MONTES	AULAS COLOMBIANAS DE SAN LUIS SEDE B
2021-09-10 13:07:50	ELVIS	PARADA MONTES	AULAS COLOMBIANAS DE SAN LUIS SEDE A
2021-09-10 13:31:30	ELVIS	PARADA MONTES	JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A
2021-09-16 09:18:08	ELVIS	PARADA MONTES	RICAURTE SEDE B
2021-09-16 10:40:43	ELVIS	PARADA MONTES	RICAURTE SEDE A
2021-09-16 10:54:43	ELVIS	PARADA MONTES	RICAURTE SEDE D
2021-09-16 11:07:29	ELVIS	PARADA MONTES	RICAURTE SEDE C

2021-09-16 12:43:09	ELVIS	PARADA MONTES	ATANASIO GIRARDOT SEDE A
2021-09-16 13:51:32	ELVIS	PARADA MONTES	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B
2021-09-17 09:37:00	ELVIS	PARADA MONTES	GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C
2021-09-17 09:50:31	ELVIS	PARADA MONTES	MARIA MONTESSORI SEDE B
2021-09-17 10:09:39	ELVIS	PARADA MONTES	JAIME PARDO LEAL
2021-09-17 11:29:41	ELVIS	PARADA MONTES	MARIA MONTESSORI SEDE A
2021-09-17 12:13:53	ELVIS	PARADA MONTES	FRANCISCO DE ASSIS SEDE B
2021-09-17 12:31:10	ELVIS	PARADA MONTES	EDUARDO SANTOS SEDE B
2021-09-21 09:17:03	ELVIS	PARADA MONTES	TECNICO MENORAH SEDE C
2021-09-21 11:14:21	ELVIS	PARADA MONTES	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A
2021-09-21 11:35:58	ELVIS	PARADA MONTES	ATANASIO GIRARDOT SEDE C
2021-09-21 11:50:11	ELVIS	PARADA MONTES	ATANASIO GIRARDOT SEDE B
2021-09-21 12:16:09	ELVIS	PARADA MONTES	ANTONIO JOSE URIBE SEDE B
2021-09-21 12:29:13	ELVIS	PARADA MONTES	ANTONIO JOSE URIBE SEDE B
2021-09-22 08:45:42	ELVIS	PARADA MONTES	PANAMERICANO
2021-09-22 09:52:47	ELVIS	PARADA MONTES	REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B
2021-09-22 10:19:22	ELVIS	PARADA MONTES	REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE A
2021-09-22 10:59:33	ELVIS	PARADA MONTES	AGUSTIN NIETO CABALLERO
2021-09-23 16:03:08	ELVIS	PARADA MONTES	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
2021-09-29 09:05:25	ELVIS	PARADA MONTES	TECNICO MENORAH SEDE B
2021-09-29 09:13:53	ELVIS	PARADA MONTES	TECNICO MENORAH SEDE A
2021-09-29 09:34:12	ELVIS	PARADA MONTES	EDUARDO SANTOS SEDE A
2021-09-29 10:23:55	ELVIS	PARADA MONTES	FRANCISCO DE ASSIS SEDE A
2021-09-29 11:13:26	ELVIS	PARADA MONTES	ANTONIO JOSE URIBE SEDE A
2021-09-29 11:43:54	ELVIS	PARADA MONTES	PINOS SEDE A


2.3. HURTOS

En el período del mes de septiembre de 2021, se reportaron tres hurtos en el contrato. En comparación al mes anterior, se presentaron dos perdidas más, con un consolidado de 14 durante la ejecución del contrato No. 2466324 del 3 de mayo de 2021.

2.3.1. HISTORICO

Tabla 18 Relación de Hurtos Histórico

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Mayo	CAMILO TORRES	A	19 Tablet	Si	10 de agosto 2021
Julio	PANAMERICANO	A	1 xbox-memoria ram	No	N/A
Julio	ATANASIO GIRARDOT	A	11 tablet	Si	Pendiente
Julio	AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	1 video cámara	No	N/A
Julio	ATANASIO GIRARDOT	A	4 tablet	Si	Pendiente
Julio	CAMILO TORRES	A	1 DVD	No	N/A
Julio	JAIME PARDO LEAL	A	1 portátil	No	N/A
Julio	ANTONIA SANTOS	A	1 portátil- 10 calculadoras	No	N/A
Julio	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	1 tablet	No	N/A
Julio	ATANASIO GIRARDOT	A	7 tablet	Si	Pendiente
Agosto	AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	1 tablet	No	N/A
Septiembre	LA CANDELARIA	C	1 tablet	No	N/A
Septiembre	RICAURTE	B	1 portátil	No	N/A
Septiembre	NACIONAL DE COMERCIO	A	1 DVD	Pendiente por definir	N/A



2.3.2. DEL MES

Tabla 19 Relación de Hurtos por período

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Septiembre	LA CANDELARIA	C	1 tablet	No	N/A
Septiembre	RICAURTE	B	1 portátil	No	N/A
Septiembre	NACIONAL DE COMERCIO	A	1 DVD	Pendiente por definir	N/A

3. COMPONETE TÉCNICO

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA			
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIETO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
2	SANTAFE, MARTIRES, CANDELARIA, ANTONIO NARIÑO	49	54	10	54	0

3.2. **POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO** (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
SANTAFE	POLICARPA SALAVARRIETA	A	GRANDE
SANTAFE	POLICARPA SALAVARRIETA	B	MEDIANO
SANTAFE	CAMILO TORRES	A	GRANDE
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	GRANDE
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	B	MEDIANO
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	C	PEQUEÑO
SANTAFE	ANTONIO JOSE URIBE	A	GRANDE
SANTAFE	ANTONIO JOSE URIBE	B	MEDIANO
SANTAFE	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	GRANDE
SANTAFE	AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	A	GRANDE
SANTAFE	AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS	B	PEQUEÑO
SANTAFE	EL VERJON	A	MEDIANO
SANTAFE	EL VERJON	B	PEQUEÑO
SANTAFE	LOS PINOS	A	GRANDE
SANTAFE	LOS PINOS	B	MEDIANO
SANTAFE	LOS PINOS	C	MEDIANO
SANTAFE	PREDIO SAN DIEGO	A	GRANDE

ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	A	GRANDE
ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	PEQUEÑO
ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	MEDIANO
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	A	GRANDE
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	B	MEDIANO
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	A	GRANDE
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	B	MEDIANO
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	C	PEQUEÑO
ANTONIO NARIÑO	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	GRANDE
ANTONIO NARIÑO	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	MEDIANO
ANTONIO NARIÑO	TECNICO JAIME PARDO LEAL	A	GRANDE
LA CANDELARIA	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	GRANDE
LA CANDELARIA	INTEGRADA LA CANDELARIA	A	GRANDE
LA CANDELARIA	INTEGRADA LA CANDELARIA	B	PEQUEÑO
LA CANDELARIA	INTEGRADA LA CANDELARIA	C	PEQUEÑO
LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS	A	GRANDE
LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS	B	PEQUEÑO
LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	GRANDE
LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	MEDIANO
LOS MARTIRES	ANTONIA SANTOS	A	GRANDE
LOS MARTIRES	ANTONIA SANTOS	B	MEDIANO
LOS MARTIRES	LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	GRANDE
LOS MARTIRES	TECNICO MENORAH	A	MEDIANO
LOS MARTIRES	TECNICO MENORAH	B	GRANDE
LOS MARTIRES	TECNICO MENORAH	C	PEQUEÑO
LOS MARTIRES	PANAMERICANO	A	MEDIANO
LOS MARTIRES	RICAURTE (CONCEJO)	A	GRANDE
LOS MARTIRES	RICAURTE (CONCEJO)	B	MEDIANO
LOS MARTIRES	RICAURTE (CONCEJO)	C	PEQUEÑO

LOS MARTIRES	RICAURTE (CONCEJO)	D	PEQUEÑO
LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS	A	GRANDE
LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS	B	MEDIANO

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Tabla 20 Relación de Sistemas Monitoreados

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Zonas	Particiones
SANTAFE	POLICARPA SALAVARRIETA	A	27	7
SANTAFE	POLICARPA SALAVARRIETA	B	9	4
SANTAFE	CAMILO TORRES	A	21	7
SANTAFE	CAMILO TORRES	A	23	7
SANTAFE	CAMILO TORRES	A	10	6
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	14	6
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	13	4
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	B	14	3
SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	C	3	3
SANTAFE	ANTONIO JOSE URIBE	A	31	8
SANTAFE	ANTONIO JOSE URIBE	B	15	3
SANTAFE	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	32	8
SANTAFE	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	7	3
SANTAFE	AULAS COLOMBIANAS DE SAN LUIS	A	22	8
SANTAFE	AULAS COLOMBIANAS DE SAN LUIS	B	7	3
SANTAFE	VERJON	A	15	6
SANTAFE	VERJON	B	5	5
SANTAFE	PINOS	A	31	5
SANTAFE	PINOS	B	14	5
SANTAFE	PINOS	C	2	2
ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	A	38	8
ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	9	3

ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	7	3
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	A	10	4
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	A	26	5
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	A	28	4
ANTONIO NARIÑO	MARIA MONTESSORI	B	37	8
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	A	8	2
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	A	16	6
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	A	5	2
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	A	10	2
ANTONIO NARIÑO	ATANASIO GIRARDOT	B	7	3
ANTONIO NARIÑO	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	24	5
ANTONIO NARIÑO	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	B	12	4
LA CANDELARIA	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	28	8
LA CANDELARIA	ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	15	3
LA CANDELARIA	INTEGRADA LA CANDELARIA	A	43	5
LA CANDELARIA	INTEGRADA LA CANDELARIA	C	13	3
ANTONIO NARIÑO	JAIME PARDO LEAL	A	20	5
ANTONIO NARIÑO	JAIME PARDO LEAL	A	32	8
LOS MARTIRES	AGUSTIN NIETO CABALLERO	A	47	8
LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS	A	26	4
LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS	B	9	2
LOS MARTIRES	FRANCISCO DE ASIS	A	43	8
LOS MARTIRES	FRANCISCO DE ASIS	B	26	4
LOS MARTIRES	LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	A	39	8
LOS MARTIRES	LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS	B	27	5
LOS MARTIRES	PANAMERICANO	A	20	7

LOS MARTIRES	REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	38	8
LOS MARTIRES	REP. BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	27	3
LOS MARTIRES	RICAURTE	A	43	6
LOS MARTIRES	RICAURTE	B	17	3
OS MARTIRES	TECNICO MENORAH	A	27	5
LOS MARTIRES	TECNICO MENORAH	B	36	5

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado)

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Sistema Electrónico de Seguridad	Programado	Ejecutado	Actividad
Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	A	ALARMA			Se realiza instalación sensor Exterior
Los Mártires	Antonia Santos	B	ALARMA			Se realiza instalación sensor Exterior
Los Mártires	Menorah	B	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Antonio Nariño	Guillermo León Valencia	C	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	Los Pinos	A	ALARMA			Se realiza cambio de teclado alfanumérico
Santafé	Los Pinos	B	ALARMA			Se realiza cambio de teclado alfanumérico
Santafé	Aulas Colombianas	A	ALARMA			Se realiza cambio de teclado alfanumérico
Antonio Nariño	Francisco de Paula Santander	A	ALARMA			Se realiza cambio de teclado alfanumérico
Los Mártires	República de Venezuela	B	ALARMA			Se realiza cambio de teclado alfanumérico
Los Mártires	Francisco de Asís	B	ALARMA			Se realiza cambio de panel PC1864

Los Mártires	Eduardo Santos	A	ALARMA			Se realiza cambio de receptor inalámbrico
Santafé	Camilo Torres	A	ALARMA			Se realiza cambio de receptor inalámbrico
Santafé	Camilo Torres	A	ALARMA			Se cambia Botón de Pánico Inalámbrico
Santafé	El Verjón	B	ALARMA			Se cambia Batería 12V 7A
Candelaria	Escuela Nacional del Comercio	A	ALARMA			Se realiza cambio de panel PC1864
Candelaria	Escuela Nacional del Comercio	A	ALARMA			Se realiza cambio transformador
Santafé	Camilo Torres	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	El Verjón	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	El Verjón	B	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	Antonio José Uribe	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	Antonio José Uribe	B	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Santafé	Policarpa Salavarrieta	B	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Los Mártires	San Francisco de Asís	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI
Los Mártires	San Francisco de Asís	A	ALARMA			Se realiza cambio de pilas BPI

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Tabla 21 Cronograma de Mantenimientos Preventivos Programado Vs Ejecutado

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Programado	Ejecutado	Actividad
Los Mártires	Colegio Panamericano	A	21-sep	20-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Antonio Nariño	Colegio Atanasio Girardot	A	30-sep	20-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos

Antonio Nariño	Colegio Guillermo León Valencia	C	14-oct	21-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Santafé	Colegio Manuel Elkin Patarrollo	A	28-oct	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Candelaria	Colegio Escuela Nacional del Comercio	A	6-oct	24-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Santafé	Colegio Policarpa Salavarrieta	A	12-oct	29-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Antonio Nariño	Colegio Francisco de Paula Santander	A	23-sep	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Antonio Nariño	Colegio Francisco de Paula Santander	B	23-sep	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Antonio Nariño	Colegio María Montessori	A	13-oct	28-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Antonio Nariño	Colegio María Montessori	B	19-oct	28-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Santafé	Colegio Aulas Colombianas	A	1-oct	27-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Santafé	Colegio Aulas Colombianas	B	1-oct	27-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Mártires	Colegio Ricaurte	A	7-oct	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Mártires	Colegio Ricaurte	B	7-oct	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos

Mártires	Colegio República de Venezuela	A	22-sep	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos
Mártires	Colegio República de Venezuela	B	22-sep	30-sep	Limpieza, Comprobación del correcto funcionamiento, Verificación y actualización de la zonificación, Verificación y actualización del inventario, Comprobación del estado de la instalación, Revisión de la configuración, programación y actualización de planos

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Se visitaron cada una de las sedes con el fin de dar solución a los problemas en sistemas electrónicos de seguridad para subsanarlos de acuerdo a la bolsa aprobada.

Tabla 22 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

Colegio / Sede	Sede	Descripción	Cantidad	Valor
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO EL VERJON	A	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO EL VERJON	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO EL VERJON	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO EL VERJON	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA	C	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA	C	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO EL VERJON	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO EL VERJON	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Batería de Pánicos Inalámbricos Litio 3V	2	$ 7.497
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	Panel de control de 8 zonas en tarjeta y expandible hasta 64 zonas de fabricante reconocido.	1	$ 339.926
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	Transformador 16v / 40A	1	$ 43.423
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	RECEPTOR DSC	1	$ 285.600
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656

COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Botón de pánico inalámbrico de 4 funciones incluye batería.	1	$ 145.002
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	Teclado LCD alfanumérico	1	$ 382.288
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	Teclado LCD alfanumérico	1	$ 382.288
COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS	A	Teclado LCD alfanumérico	1	$ 382.288
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO LOS PINOS	B	Teclado LCD alfanumérico	1	$ 382.288
COLEGIO LOS PINOS	B	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656
COLEGIO LOS PINOS	A	Teclado LCD alfanumérico	1	$ 382.288
COLEGIO LOS PINOS	A	Visita para cambio de Elementos instalados de Menor Costo (Fuente, Transformador, Fusibles, Baterías (Batería de Panel, Fuente, Botones y Sensores Inalámbricos), Contacto, Magnético,) Hasta 10 elementos. Contempla cableado suministrado a 2 metros de cable	1	$ 28.656

3.1. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TECNICO EVENTUAL

A la fecha no se han presentado cambios en el equipo técnico de apoyo para el desarrollo del contrato

4. COVID 19

4.1. Acumulado

seguimiento a diario de los casos asociados a contagios o sospechas de contagio, tal como se observa en la siguiente tabla

Tabla 23 Relación de Seguimiento a Casos de Covid 19 Acumulado

Total Vigilantes	Total Positivos	Recuperados	Aislados	Fallecidos	Reintegrados
294	34	34	52	0	52

4.2. Por mes


Tabla 24 Seguimiento a Casos de Covid 19, relación por período


Inicio Septiembre con Positivos	Presentados en septiembre nuevos	Recuperados	Aislados	Reintegrados
0	4	4	7	7

4.3. Actividades desarrolladas en mes para la prevención de contagio

- Se realizó la entrega de elementos de bioseguridad, actividad que mensualmente se realiza.


- Capacitación en el manejo y uso de los elementos de bioseguridad como es el tapaboca, alcohol, gel antibacterial, conservación del distanciamiento social (1metro mínimo), lavado permanente de manos.
- Campaña de motivación hacía la vacunación, vía WhatsApp, folletos.







Entrega de elementos de bioseguridad



COSEQUIN LTDA.
NIT. 890.001.572-5

Bogotá, septiembre 24 de 2021

Señores:
COORDINADOR Y ANALISTA DE RIESGOS UT SAC
Secretaria de Educación

Ref.: ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

Contenido:


- Alcohol antiséptica al 70%
- Gel antibacterial

A continuación, se hará entrega a uno de los vigilantes de cada institución educativa

Institución educativa	Nombre y cédula guarda
DAVID CAMILO ARBOLEDA	David Camilo Arboleda
ELVIS PARADA M	Elvis Parada Montes

Atentamente,

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ
Dir. Depto. SGI



COSEQUIN LTDA.
NIT. 890.001.572-5

Bogotá, septiembre 18 de 2021

Señores:
SUPERVISORES Y VIGILANTES
Secretaria de Educación

Ref.: ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

Contenido:

- Tapabocas Re utilizable
- Tarro con atomizador Alcohol al 70% de 1 litro
- Paquete de toallas desechables (150 unidades)

A continuación, se hará entrega a uno de los vigilantes de cada institución educativa:

Institución educativa	Nombre y cédula guarda
EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	Jorge Nieto.
MANUEL ELKIN PATARROYO	Alejandra Villegas.
POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A	Luz Cubillos.
POLICARPA SALAVARRIETA SEDE B	Karen Pellet
PREDIO SAN DIEGO	Milton Chaux.
EL VERJON ALTO	Fonseca Jorge.
EL VERJON BAJO	Torres Hernando.
LOS PINOS SEDE A	Mariela Ayala
LOS PINOS SEDE B	Jorge Romero
LOS PINOS SEDE C	Leonardo Morales
AULAS COLOMBIANAS SEDE A	Diana Rocio Martinez
AULAS COLOMBIANAS SEDE B	Maribel Muñoz

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
BANCARIA - INDUSTRIAL - COMERCIAL - RESIDENCIAL

Constancia de entrega de elementos de bioseguridad

UNIÓN TEMPORAL SAC

Nit. 901480555-2

Campaña de motivación hacía la vacunación.



Cordialmente,

ELVIS PARADA MONTES
COORDINADOR DE CONTRATO

Vo.Bo. JULIAN ANDRES PUENTES BECERRA
DIRECTOR INTERVENTORIA SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO A SATISFACCION No. 5

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. **FE 6**

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR .2466324 de mayo 03 del 2021 GRUPO 2

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL SAC - con NIT 901480555-2, ha cumplido con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR 2466324 de Mayo 03 de 2021, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo 2 Localidades 3-SANTAFE, 14-MARTIRES, 15-ANTONIO NARIÑO, 17-CANDELARIA de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "Forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2021, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	**17.613.055.238**
Valor Total del Contrato	**17.613.055.238**
Saldo antes de esta factura	**14.720.011.091**
Valor de la factura Servicios en septiembre de 2021	**813.710.349**
Saldo después de esta Factura	**13.906.300.742**
Grupo	**2**
Localidades	**3-SANTAFE, 14-LOS MARTIRES, 15-ANTONIO NARIÑO, 17-CANDELARIA**

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANO (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Modalidad	Costo del Servicio Diario	# Servicios	Dias	Valor Base 8.8 SMLVM	Valor A.Y.S	Valor Base A.I.U	Valor AIU (10%)	Valor IVA 19%	Valor Total Servicio
A = 24H	266.501	78	30	623.612.246	49.888.980	673.501.226	67.350.123	12.796.523	686.297.749,41
A = 24H	266.501			0	0	0	0	0	0,00
A = 24H	266.501			0	0	0	0	0	0,00
B = 12HDP	119.328	1	30	3.579.854	286.388	3.866.242	386.624	73.459	3.939.701,03
B = 12HDP	119.328			0	0	0	0	0	0,00
C = 12HNP	147.172	4	30	17.660.699	1.412.856	19.073.555	1.907.355	362.398	19.435.952,26
C = 12HNP	147.172			0	0	0	0	0	0,00
D = 12HD L-V	119.328	27	22	70.881.111	5.670.489	76.551.600	7.655.160	1.454.480	78.006.080,38
D = 12HD L-V	119.328			0	0	0	0	0	0,00
E = 8HD L-S	79.552	7	26	14.478.521	1.158.282	15.636.803	1.563.680	297.099	15.933.901,94
E = 8HD L-S	79.552			0	0	0	0	0	0,00
Total Vigilancia Humana				**730.212.431**	**58.416.995**	**788.629.426**	**78.862.943**	**14.983.959**	**803.613.385**

2. VALOR SERVICIO DE MONITOREO (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Servicio	Costo del Servicio Diario	Sistemas Monitoreados	DIAS	Valor Base	valor A.Y.S	valor base A.I.U	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Monitoreo	$ 2.051,76	54	30	3.323.854	0	3.323.854	332.385,44	63.153	3.387.007,65
Monitoreo	$ 2.051,76			0	0	0	0	0	0
Monitoreo	$ 2.051,76			0	0	0	0	0	0
Total Monitoreo		**54**		**3.323.854**	**0**	**3.323.854**	**332.385**	**63.153**	**3.387.008**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RECIBIDO A SATISFACCION No. 5

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE 6

LILIANA LINDARTE RODRÍGUEZ, identificada con C.C 52.836.193 Coordinadora Administrativa y Financiera del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2651929 del 15-07-2021, quien fue delegada mediante documento de fecha 28 de septiembre de 2021, por ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO quien obra como Representante Legal de CONSORCIO SEGURIDAD S2, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR .2466324 de mayo 03 del 2021 GRUPO 2

CERTIFICA

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Servicio Mto. Correctivo	Sistemas	Valor del Servicio	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALARMA		$ 0	0	0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CCTV		$ 0	0	0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL DE ACCESO		$ 0	0	0
Total Mantenimiento Correctivo		-	-	0

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Servicio Mto. Preventivo	Valor del Servicio	Sistemas	Subtotal del Servicio	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Alarmas	$ 0,00	0	-	0	0
CCTV	$ 0,00	0	-	0	0
Total Mantenimiento Preventivo			-	-	-

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DIAS	Subtotal del servicio	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Coordinador	$ 219.494,83	1	30	6.584.845	658.484	125.112	6.709.957
Supervisor				0	0	0	0
Total Servicios Adicionales				**6.584.845**	**658.484**	**125.112**	**6.709.957**

Valor base A.I.U	798.538.125
Valor AIU	79.853.813
IVA 19% del A.I.U	15.172.224
Valor Servicios de Mantenimientos	-
Valor IVA Mantenimientos 19%	-
Subtotal	798.538.125
TOTAL IVA	15.172.224
Total a Pagar Incluido IVA	**813.710.349**

La presente certificación es dada a los 6 días del mes de octubre del año 2021, en Bogotá D.C.

ANGELICA BULLA CASTILLO
Representante Legal
UNION TEMPORAL SAC

LILIANA LINDARTE RODRIGUEZ
Delegada Representante Legal
CONSORCIO SEGURIDAD S2