# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 019 DE 2021

| Cronograma de actividades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Nombre de tarea / Título** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** | **dedicacion (%)** | **Duración (Dias)** |
| 1 | Director General de Interventoría Ingeniero Mecánico / Electromecánico o de instrumentación y Control | **11/10/2021** | **11/12/2021** | 40% | 24 |
| 2 | Residente de Interventoría Ingeniero Mecánico / Electromecánico - o de instrumentación y Control | **11/10/2021** | **11/12/2021** | 100% | 60 |
| 3 | Ingeniero Electricista | **11/10/2021** | **11/12/2021** | 50% | 30 |
| 4 | Secretaria | **11/10/2021** | **11/12/2021** | 100% | 60 |

| Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Diciembre | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EN EL SITIO DE LA OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OFICINA

Presento:

Alejandra Torres Ninco

**MARIA ALEJANDRA TORRES NINCO**

Representante Legal INSERGROUP ISG SAS - INTERVENTORIA