S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

Funza, 5 de agosto de 2021

OFC No 017

Señores:
Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación
Arq. German Riveros
Supervisión del Contrato

Referencia: **CONTRATO NO. SCTEI-CD-050-2020.**

Asunto: **RADICADO ACTA PARCIAL NO 2.**

Cordial saludo,
Por medio de la presente, hago entrega de los documentos correspondientes al acta de recibo parcial No2 para su respectiva revisión y aprobación.

1. Factura
2. Certificación Bancaria
3. Resolución de Facturación
4. Cámara de comercio
5. Registro único tributario
6. Cedula representante legal
7. Pólizas
8. Informe de actividades
9. Certificación pago aportes parafiscales
10. Acta de recibo a satisfacción para pago de contratos
11. Acta de mayores y menores No 2
12. Acta parcial No 2 RPC 4600003000
13. Acta parcial No 2 RPC 4700001152
14. Memorias de cálculo RPC 4600003000
15. Memorias de cálculo RPC 4700001152

Por lo anterior agradecemos su atención.
Cordialmente,

05:08(21

Miguel Angel Sáenz Robles
C.C. 6.772.757 Tunja, Boyacá
Representante Legal
C.C. Archivo Contratista
Anexo 3 carpetas

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

FACTURA

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-647	Código Único de Factura - CUFE: fef1357fe9f53d232e1f1839bbad7412d30a5020c0408c38aaefd80e44fa179b47b2f0c1f35e6fddb9e0a0cf871a6009	
Fecha de Emisión	05/08/2021	Fecha de Vencimiento	04/10/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Consiganción bancaria
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900928961	Razón Social:	S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS
Nombre Comercial	S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 14 15 08 OF 14
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Cundinamarca
Actividad Económica Principal	4923	Correo	contabilidad@ssingciviles.com
Tipo Responsabilidad	O-07	Municipio	Funza
		Teléfono	8221392
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999114	Razón Social:	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 26 No. 51-53
Número Documento	899999114	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	CONTABILIDAD@SSINGCIVILES.COM
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	7491649
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	002	COSTO DE OBRA CIVIL	NIU	1,00	$ 418.901.819,00						$ 418.901.819,00
2	003	ADMINISTRACIÓN 20%	NIU	1,00	$ 83.780.364,00						$ 83.780.364,00
3	004	IMPREVISTOS 5%	NIU	1,00	$ 20.945.091,00						$ 20.945.091,00
4	009	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 20.945.091,00						$ 20.945.091,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	11	AJUSTE PESO	0,00	$ 106,00

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA RECIBO PARCIAL No.2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SCTEI-CD-050-2020: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	544.572.365,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	544.572.365,00
Descuento Global (-)	$	106,00
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	544.572.259,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764009349247 Rango Autorizado: Desde 595 Rango Autorizado: Hasta 1195 Vigencia: 2021-12-30

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CERTIFICACION BANCARIA

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NIT 9009289611 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 094489143 desde el 25 de septiembre de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de agosto de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

RESOLUCION DE FACTURACION

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764009349247

(415)7707212489984(8020) 001876400934924 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900928961	1				

11. Razón social
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 14 15 08 OF 14

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Funza

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2020-12-30 / 09:36:42 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: SAENZ ROBLES MIGUEL ANGEL
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 6772757 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

997. Fecha formalización: 2020-12-30/09:36:42

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764009349247

(415)7707212489984(8020) **00187640093492 4 7**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900928961	1				

11. Razón social
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS CL 14 15 08 OF 14	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	595	1,195	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CAMARA DE COMERCIO

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL EJERCICIO GENERALIZADO Y EL DESEMPENO RELACIONADO CON LA PROFESION INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, PODRA EJERCER TODA CLASE DE ACTIVIDADES LICITAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, ESPECIALMENTE CONTRATOS DE OBRA, COMERCIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, BANCARIOS Y FINANCIEROS, CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS, LICITACIONES EN PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA ETC., , EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL EN LO REFERENTE A BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PODRA COMPRAR, ALQUILAR, TRANSPORTAR MAQUINARIA Y MATERIALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, VENDER, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO, TOMAR Y DAR EN PRENDA, COMODATO, LEASING, ANTICRISIS, IMPORTAR Y EXPORTAR ETC..., Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FRANQUICIAR, GIRAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, ANULAR, NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO, CEDER O SUSTITUIR, ABRIR CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORROS, PARTICIPAR EN EL MERCADO DE CAPITALES, OBTENER CREDITOS BANCARIOS, CELEBRAR CONTRATOS DE FIDUCIA CON ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, FORMAR PARTE COMO FUNDADOR O ASOCIARSE CON TERCEROS EN LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, EN CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00
CAPITAL SUSCRITO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00
CAPITAL PAGADO	800.000.000,00	10.000,00	80.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, QUIEN TENDRA SUPLENTE

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42783 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE JUNIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SAENZ ROBLES MIGUEL ANGEL	CC 6,772,757

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50906 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PEÑA RUEDA JUAN VICENTE	CC 19,318,549

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900928961-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS
DOMICILIO : FUNZA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 99003
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 25 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 15 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 4,212,647,211.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25286 - FUNZA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8221392
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3102583283
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : s.s.ingciviles@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 14 15 08 OF 14
MUNICIPIO : 25286 - FUNZA
TELÉFONO 1 : 8221392
TELÉFONO 2 : 3102583283
CORREO ELECTRÓNICO : s.s.ingciviles@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : s.s.ingciviles@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33213 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ENERO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN pQRSt82Yx1

EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE A SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 14 DE ENERO DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 46130 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JARAMILLO IZQUIERDO JORGE ELIECER	CC 14,234,909	30550-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7,716,882,744
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación pQRSt82Yx1

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14775476830

(415)7707212489984(8020) 000001477547683 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 8 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8

41. Dirección principal
CL 14 15 08 OF 14

42. Correo electrónico contabilidad@ssingciviles.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 2 1 3 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 9 0 1	4 2 9 0	2 0 1 5 0 9 0 1	4 9 2 3	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovaci

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 04 / 16 : 14: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SAENZ ROBLES MIGUEL ANGEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-08-2021 06:08:2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14775476830

(415)7707212489984(8020) **000001477547683 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 8 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 9 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 9 9 0 0 3	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 8 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 9 0 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0
87. Extranjero privado	0 . 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 1 2 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 2 5		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14775476830

(415)7707212489984(8020) 000001477547683 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 8 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 1 8 5 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	RUEDA	JUAN	VICENTE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 7 7 2 7 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAENZ	ROBLES	MIGUEL	ANGEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14775476830

(415)7707212489984(8020) **000001477547683 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 8 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 2 3 4 9 0 9		3 0 5 5 0

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
JARAMILLO	IZQUIERDO	JORGE	ELIECER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.772.757
SAENZ ROBLES
APELLIDOS
MIGUEL ANGEL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1965
ARCABUCO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
08-NOV-1983 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1516900-00066961-M-0006772757-20080907
0003086747A 1
1880002776

POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101121999	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	08	2021	13	10	2020	00:00	13	10	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT: 900.928.961-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 NRO. 15 - 08 14	FUNZA, CUNDINAMARCA	3102535916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NIT: 899.999.114-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 51 - 53	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491226

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDASLA EN EL CONTRATO DE OBRA N.050 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/10/2020	20/02/2022	$97,112,641.20	$97,112,641.20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/10/2020	11/02/2022	$194,225,282.40	$194,225,282.40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 3 AÑOS, 4 MESES Y 25 DÍAS *		$194,225,282.40	$194,225,282.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$194,225,282.40	$194,225,282.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/10/2020	19/09/2024	$48,556,320.60	$48,556,320.60

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL ACTA DE SUSPENCION 03 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******41,541.00	$ *******8,000.00	$ *******9,412.00	$ **********58,954.00	$ ******728,344,809.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GESTION EMPRESARIAL JK ASESORES DE	143669	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101121999

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101034015	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	08	2021	13	10	2020	00:00	03	09	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT: 900.928.961-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 NRO. 15 - 08 14	FUNZA, CUNDINAMARCA	3102535916

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NIT: 899.999.114-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 51 - 53	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491226

BENEFICIARIO: 899999114 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N.050 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/10/2020	03/09/2021	$181,705,200.00	$181,705,200.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL ACTA DE SUSPENCION 03 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2021 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADFOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,908.00	$ *******3,000.00	$ *******4,542.00	$ **********28,451.00	$ ******181,705,200.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GESTION EMPRESARIAL JK ASESORES DE	143669	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101034015

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

S&S
INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT : 900.928.961-1

INFORME DE ACTIVIDADES

Calle 14 # 15 -08 * Oficina 14 Tel: 822 1392 * s.s.ingciviles@gmail.com
Centro Comercial Marques Plaza Funza, Cundinamarca

INFORME TECNICO ACTA PARCIAL 2
(4 DE JUNIO 2021 AL 5 DE AGOSTO DE 2021)

CONTRATO DE OBRA NO. SCTEI-CD-050-2020.
CONTRATISTA: SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 3
2.1. DESCRIPCION GENERAL 3
2.2. LOCALIZACION 4
2.3. ALCANCE 4
3. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 5
3.1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO 5
3.2. RELACION PAGOS 6
3.3. BALANCE DEL ANTICIPO 7
3.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 7
3.5. VERIFICACION DE POLIZAS 8
3.6. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 11
3.7. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y VISITA INICIAL FRENTES DE OBRA ACTA PARCIAL 2. 11
3.7.1. Actividades no previstas aprobadas a la fecha 11
3.8. INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL 1. 15
3.9. INFORME DE AVANCE FINANCIERO ACTA PARCIAL 2 53
3.10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN OBRA VS VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL 2 58

1. INTRODUCCION

El presente documento constituye el informe técnico acta de recibo parcial 02, en el cual se detallan las actividades a cobrar en el periodo comprendido entre el cuatro (04) de junio de 2021 al cinco (5) de agosto de 2021, por parte del Contratista: SYS INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S, en la ejecución del contrato de Obra No. SCTEI-CD-050-2020.

En este informe se detalla las actividades realizadas en los aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros. Contiene la información general del proyecto incluyendo la descripción de la zona donde se lleva a cabo este, las características técnicas del proyecto, la información general del Contrato de Obra

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION GENERAL

La contratación por parte de la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, **REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** contempla las siguientes frentes de obra:

1. Segundo piso
2. Recepción de muestras
3. Shut de basuras
4. Archivo y Vestier
5. Tercer piso
6. Primer piso zona sur

2.2. LOCALIZACION




Ilustración 1. Localidad Fontibón, zona industrial
Fuente: Google maps

El Laboratorio de Salud Pública de la Gobernación se encuentra ubicado en la carrera 70 # 19-57, localidad de Fontibón, tiene como funciones principales:

- Coordinar la red de laboratorios, bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea del departamento.
- Realizar exámenes de laboratorio de interés en salud publica en apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, vigilancia y control sanitario y los análisis de laboratorio en apoyo a la investigación y control de brotes, epidemias y emergencias en los 116 municipios del departamento.
- Realizar análisis de evaluación externa en la red de laboratorios de los 116 municipios del departamento.

2.3. ALCANCE

Con el fin de satisfacer las necesidades presentadas por la secretaria de Ciencia, Tecnología e innovación, a continuación, se expone el alcance del proyecto de **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

- Modificar la planta física del laboratorio de salud pública de la gobernación. (Primero, segundo y tercer piso)

- Distribuir las áreas presentes en las diferentes zonas del laboratorio, según lo indican los planos arquitectónicos suministrados por la supervisión
- Mejorar las instalaciones eléctricas actuales del laboratorio con cambios puntuales en la red de las zonas indicadas por los planos eléctricos y arquitectónicos entregados por la supervisión.
- Suministrar al laboratorio de salud pública de la gobernación dos cuartos fríos los cuales contribuyan con el almacenamiento de diferentes químicos y productos
- Suministrar al laboratorio de salud pública de la gobernación puestos de trabajo para el perfecto funcionamiento de las áreas administrativas.

3. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

3.1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

Tabla 1. Información Básica

CONTRATO	Contrato de obra no. SCTEI-CD-050-2020.
OBJETO	Realizar El Mantenimiento Y Adecuación De La Planta Física Donde Funciona El Laboratorio De Salud Pública Del Departamento De Cundinamarca
CONTRATISTA	SYS Ingenieros Civiles Constructores sas
NIT	900.928.961-1
REPRESENTANTE	Miguel Ángel Sáenz Robles
CONTRATANTE	Secretaria De Ciencia, Tecnología E Innovación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Veinticuatro (24) de septiembre de 2020
TERMINO DEL CONTRATO	Tres (03) Meses
FECHA ACTA DE INICIO	Trece (13) De octubre De 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$729'531.618,00
VALOR DE LA ADICION No.01	$241'594.974
FECHA DE LA ADICION No.01	Cuatro (4) De junio de 2021
VALOR TOTAL	$971'126.592.00
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	Tres (03) De noviembre De 2020
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No 1	7 días
FECHA DE REINICIO	Diez (10) De noviembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2	19 De enero de 2021
PLAZO DE SUSPENSIÓN No 2	Veinte (20) días

FECHA DE PRORROGA No 1 DE SUSPENSIÓN No 2	Ocho (8) de febrero de 2021
PLAZO PRORROGA No 1 DE SUSPENSIÓN No 2	Diez (10) días
FECHA DE PRORROGA No 2 DE SUSPENSIÓN No 2	Dieciocho (18) de febrero de 2021
PLAZO PRORROGA No 2 DE SUSPENSIÓN No 2	Un (1) mes
NUEVA FECHA DE TERMINACION	Dieciocho (18) de marzo de 2021
FECHA DE PRORROGA No 3 DE SUSPENSIÓN No 2	Dieciocho (18) de marzo de 2021
PLAZO PRORROGA No 3 DE SUSPENSIÓN No 2	Treinta y tres (33) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION PRORROGA No 3 DE SUSPENSIÓN No 2	Diecinueve (19) de abril de 2021
FECHA DE PRORROGA No 4 DE SUSPENSIÓN No 2	Veinte (20) de abril de 2021
PLAZO DE PRORROGA No 4 DE SUSPENSIÓN No 2	Treinta (30) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No 2	Diecinueve (19) de mayo de 2021
FECHA DE PRORROGA No 5 DE SUSPENSIÓN No 2	Veinte (20) de mayo de 2021
PLAZO DE PRORROGA No 5 DE SUSPENSIÓN No 2	Quince (15) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No 2	Tres (03) de junio de 2021
NUEVA FECHA PLAZO DE EJECUCION	Cuatro (4) de junio de 2021
FECHA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION	Cuatro (4) de junio de 2021
TERMINO DURACION PRORROGA	Cuarenta y Cinco (45) Días
NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO	Primero (1) de agosto de 2021
FECHA SUSPENSION 3	Ocho (8) de julio de 2021
PLAZO SUSPENSION 3	Catorce (14) Días
NUEVA FECHA DE TERMINACION SUSPENSIÓN	Veintiuno (21) de julio de 2021
FECHA PRORROGA No 1 SUSPENSION 3	Veintiuno (21) de julio de 2021
PLAZO PRORROGA No 1 SUSPENSION 3	Cinco (5) Días
NUEVA FECHA DE TERMINACION SUSPENSION	Ventiseis (26) de julio de 2021
TERMINACION DEL CONTRATO	Siete (7) de agosto de 2021

3.2. RELACION PAGOS

Tabla 2. Pagos a la Fecha

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORITZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO/ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					
ACTA PARCIAL No 1	13 DE OCTUBRE DE 2021	21 DE JUNIO DE 2020	$218.859.485.00	N/A	$218.859.485.00		2 DE AGOSTO DE 2021

No se generan pagos en el presente periodo.

3.3. BALANCE DEL ANTICIPO

Tabla 3. Anticipos

BALANCE			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
N/A			

El presente contrato no cuenta con anticipo.

3.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

Tabla 4. Modificaciones al Contrato

MODIFICACION	DESCRIPCION
SUSPENSIÓN	NO.1
FECHA DE SUSPENSION	03 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE REINICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN	NO.2
FECHA DE SUSPENSIÓN	19 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DIAS
SUSPENSION No. 2 PRORROGA	NO.1
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION	08 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION	DIEZ (10) DIAS
SUSPENSION NO. 2 PRORROGA	NO.2
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION	18 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION	UN (1) MES
SUSPENSION NO. 2 PRORROGA	NO. 3
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION	18 DE MARZO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION	TREINTA Y TRES (33) DIAS
SUSPENSION NO. 2 PRORROGA	NO. 4
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION	20 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION	TREINTA (30) DIAS
SUSPENSION NO. 2 PRORROGA	NO. 5
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION	20 DE MAYO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA DE SUSPENSION	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA	03 DE JUNIO DE 2021
NUEVA FECHA PLAZO DE EJECUCION	04 DE JUNIO DE 2021
FECHA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION	04 DE JUNIO DE 2021
TERMINO DURACION PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACION CONTRATO	1 DE AGOSTO DE 2021

FECHA SUSPENSION 3	OCHO (8) DE JULIO DE 2021
PLAZO SUSPENSIÓN 3	CATORCE (14) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SUSPENSION	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
FECHA PRORROGA No 1 SUSPENSION 3	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2021
PLAZO PRORROGA No 1 SUSPENSION 3	CINCO (5) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION SUSPENSION	VENTISEIS (26) DE JULIO DE 2021
TERMINACION CONTRATO	SIETE (7) AGOSTO DE 2021
CESION/TERMINACION ANTICIPADA	N/A
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	14-44-101121999
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14-40-101034015

3.5. VERIFICACION DE POLIZAS

Tabla 5. Pólizas Según Acta de Inicio

MODIFICACIÓN SEGÚN (Contrato de Obra.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
				DESDE	HASTA		
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Cumplimento del contrato	13/10/2020	21/07/2021	$ 72.953.161.80	APROBADA
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Calidad del servicio	13/10/2020	27/07/2021	$145.906.323.60	APROBADA
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Calidad de los elementos	SI AMPARA 3 AÑOS	3 MESES Y 8 DIAS	$145.906.323.60	APROBADA
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Estabilidad y calidad de obra	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$145.906.323.60	APROBADA
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13/10/2020	21/01/2024	$36´476.580,90	APROBADA
Contrato de obra	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 4	Predios, Labores y Operaciones	13/10/2020	21/01/2021	$175'560.400,00	APROBADA

Tabla 6. Pólizas Según Reinicio 01

MODIFICACIÓN SEGÚN (Acta Inicio.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
				DESDE	HASTA		
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Cumplimento del contrato	13/10/2020	29/07/2021	$72.953.161.80	APROBADA
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Calidad del Servicio	13/10/2020	21/07/2021	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Calidad de los elementos	SI AMPARA 3 AÑOS	3 MESES Y 8 DIAS	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Estabilidad y Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$145.906.323,60	APROBADA
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laboral	13/10/2020	29/01/2024	$36.476.580.90	APROBADA
Reinicio 01	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 5	Predios, Labores y Operaciones	13/10/2020	29/01/2021	$175.560.400,00	APROBADA

Tabla 7. Pólizas Según Reinicio 02

MODIFICACIÓN SEGÚN (Acta Inicio.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
				DESDE	HASTA		
Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Cumplimento del contrato	13/10/2020	14/12/2021	$72.953.161.80	APROBADA
Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Calidad del Servicio	13/10/2020	06/12/2021	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Calidad de los elementos	SI AMPARA 3 AÑOS	3 MESES Y 8 DIAS	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Estabilidad y Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$145.906.323,60	APROBADA

Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laboral	13/10/2020	14/06/2024	$36.476.580.90	APROBADA
Reinicio 02	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Predios, Labores y Operaciones	13/10/2020	28/06/2021	$181.705.200,00	APROBADA

Tabla 8. Pólizas Según Reinicio 03

MODIFICACIÓN SEGÚN (Acta Inicio.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
				DESDE	HASTA		
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Cumplimento del contrato	13/10/2020	14/12/2021	$72.953.161.80	APROBADA
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Calidad del Servicio	13/10/2020	06/12/2021	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Calidad de los elementos	SI AMPARA 3 AÑOS	3 MESES Y 8 DIAS	$145.906.323.60	APROBADA
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Estabilidad y Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	$145.906.323,60	APROBADA
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laboral	13/10/2020	14/06/2024	$36.476.580.90	APROBADA
Reinicio 03	Seguros del Estado S.A	14-44-101121999 Anexo 6	Predios, Labores y Operaciones	13/10/2020	28/06/2021	$181.705.200,00	APROBADA

3.6. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

Tabla 8. Supervisores/Interventores

INTERVENTOR/SUPERVISOR	
GERMAN RIBERO GARRIDO	SUPERVISOR CONTRATO
N/A	INTERVENTORIA EXTERNA

3.7. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y VISITA INICIAL FRENTES DE OBRA ACTA PARCIAL 2.

Una vez se habilitan el segundo piso, recepción, shut de basuras y zona de archivo y vestieres, se priorizaron las siguientes actividades:

1. DEMOLICIONES: Demolición de muros existentes, demolición de mesones, demolición de poyos, desmonte de marco y puertas, desmonte de ventanas, desmonte de cielo raso en drywall.
2. ESTRUCTURA: Pilares IPE 200, entrepiso lamina colaborante
3. MAMPOSTERIA: Muros en bloque, columnetas y viguetas, anclajes.
4. PAÑETES Y RESANES: Pañete liso muro, filos y dilataciones, mediacañas en pañete.
5. CIELORASOS Y TECHOS: Cielo raso plano drywall, muro drywall doble cara.
6. INSTALACIONES HIDRAULICAS: Puntos hidráulicos, puntos sanitarios, tuberías PVC.
7. INSTALACIONES ELECTRICAS: Salida trifásica, cable eléctrico no 12, salida monofásica.
8. VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS: Puerta en aluminio corrediza, ventana en aluminio corrediza, puerta en lamina.
9. PISOS: Alistado pisos, baldosa grano mármol, media caña en cemento, rejillas de piso.
10. PINTURA: Estuco, Vinilos, pintura epoxica.
11. VOZ Y DATOS: Cable utp, canaleta metálica, salida de datos, tubería EMT ½".
12. CARPINTERIA EN MADERA: Puestos de trabajo.
13. GRIFERIA: Lavaplatos, sanitario, lavamanos.
14. CUARTOS FRIOS: Cuarto frio

3.7.1. Actividades no previstas aprobadas a la fecha

El día 04 de junio de 2021, mediante un acta se aprobaron la ejecución de las siguientes actividades no previstas con los siguientes valores:

Tabla 9. Actividades No Previstas

ITEM	ACTIVIDAD	UND	V UNIT.
NP	NP PREVISTOS		
NP1	Puerta Batiente Ref. 1101 con vidrio 4mm incoloro crudo, pisavidrio plano incluye marco en aluminio y chapa de pomo	m2	$ 237.923,00
NP2	Ventana en Aluminio Fija Ref. 1101 con vidrio 4mm incoloro crudo, pisavidrio plano incluye marco en aluminio	m2	$ 146.083,00
NP3	Mesones en Concreto 2500 psi, E=0,1 m (incluye refuerzo)	m2	$ 90.571,00
NP4	Demolición de piso en grano mármol	ml	$ 5.870,00
NP5	Desmonte de muros secos	m2	$ 17.208,00
NP6	Destronque y Pulido de plomo Baldosa Grano de Mármol N°5	m2	$ 18.634,00
NP7	Destronque y Pulido de plomo Baldosa Grano de Mármol N°5	ml	$ 11.273,00
NP8	Destronque y Pulido de plomo Baldosa Grano de Mármol Fundido en Sitio	m2	$ 21.542,00
NP9	Destronque y Pulido de plomo Baldosa Grano de Mármol Fundido en Sitio	ml	$ 13.032,00
NP10	Suspensión Punto Hidráulico Taponado Entre Muro incluye resane en mortero	un	$ 14.324,00
NP11	Desmonte de luminaria	un	$ 8.443,00
NP12	Desmonte de aparatos eléctricos	un	$ 2.707,00
NP13	Corte con disco diamantado	ml	$ 1.320,00
NP14	Retiro de sobrantes a una distancia de 10 km (incluye cargue)	m3	$ 19.416,00
NP15	Replanteo de muros	ml	$ 1.055,00
NP16	Cerca en tela verde H=2.10m	ml	$ 23.193,00
NP17	Vigueta en concreto 3000 psi 0.15x0.15(sin refuerzo)	ml	$ 41.872,00
NP18	Acero Figurado 60000 psi	kg	$ 4.443,00
NP19	Estructura Metálica incluye: correas, contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinaría. contempla también: fabricación, suministro, montaje	kg	$ 12.299,00

NP20	Salida toma doble regulada PVC completa	un	$ 61.225,00
NP21	Salida Bifásica C. N	un	$ 48.524,00
NP22	Salida Lampara toma EMT completa	un	$ 69.280,00
NP23	Lampara panel led 30 x 1,20 48w certificada, de incrustar inc. marco en aluminio blanco pintura, suministro e instalación	un	$ 171.126,00
NP24	Lampara panel led redondo 18w certificada 6500k, de incrustar inc. marco en aluminio blanco pintura, suministro e instalación	un	$ 51.126,00
NP25	Lampara panel led 60 x 60 48w certificada, de incrustar inc. marco en aluminio blanco pintura, suministro e instalación	un	$ 166.126,00
NP26	Lampara hermética led 2x18w sylvania o similar	un	$ 121.126,00
NP27	Acometida 3x350+1x350mcm THW aluminio	ml	$ 152.175,00
NP28	Suministro e instalación de ducto eléctrico PVC Doble Pared TDP d=3" incluye excavación y relleno en arena y material procedente de excavación	ml	$ 244.446,00
NP29	Desconexión, retiro acometido existente y conexión acometida en caliente a red pública incluye Barraje Preformado de baja Tensión 500 A y tramites antes la red prestadora de servicios	glb	$ 7.681.678,00
NP30	Línea a Tierra (VARILLA COOPER WELL)	un	$ 278.019,00
NP31	Suministro e Instalación DPS supresor de picos 120/208, 600v,20 Ka	un	$ 1.923.414,00
NP32	Acometida 3x4/0 +4/0 AWG, THHN centelflex	ml	$ 307.915,00
NP33	Demolición Placa de Piso 0,10 m	m2	$ 16.338,00
NP34	Suministro e Instalación Breaker termomagnético regulable de 300 A, 25 kA, 600 V 25 kA Schneider	un	$ 1.192.310,00
NP35	Anden en concreto 3000 PSI en Sitio E=0.1 M	m2	$ 59.141,00
NP36	Tubería Conduit EMT Galvanizada 3"	ml	$ 88.053,00
NP37	Caja de paso eléctrica de 60x60x20	un	$ 123.367,00
NP38	Caja de paso eléctrica de 30x30x20	un	$ 73.089,00


NP39	Caja de derivación dexson	un	$ 27.135,00
NP40	Tubería Conduit 2" PVC	ml	$ 19.426,00
NP41	Baranda metálica en tubo de aguas negras de 1 1/2" x 2.0 mm, tubos redondos de 3/4", pernos de fijación de 5/8", platina de fijación de 2"x3/16", incluye anticorrosivo y pintura según norma ntc 4774	ml	$ 250.545,00
NP42	Desmonte Aparatos Sanitarios	un	$ 23.144,00
NP43	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	m2	$ 167.770,00
NP44	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	ml	$ 100.659,00
NP45	Media Caña en granito	ml	$ 78.361,00
NP46	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 calidad primera	m2	$ 59.559,00
NP47	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 calidad primera (lineal)	ml	$ 36.148,00
NP48	Remates Bocel Aluminio	ml	$ 9.475,00
NP49	Mesón en Acero Inoxidable fijo ancho de 1.00 m de cromo níquel austenítico que contiene molibdeno 316L calibre 16 (resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas) para laboratorios de salud pública con salpicadero de 10cm, reborde de 5cm incluye estructura de patas en tubo cuadrado 304 2B de 1 1/2x1 1/2 Calibre 18	ml	$ 2.710.820,00
NP50	Mesón en Acero Inoxidable fijo ancho de 0,90m de cromo níquel austenítico que contiene molibdeno 316L calibre 16 (resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas) para laboratorios de salud pública con salpicadero de 10cm, reborde de 5cm incluye estructura de patas en tubo cuadrado 304 2B de 1 1/2x1 1/2 Calibre 18	ml	$ 2.670.360,00


NP51	Mesón en Acero Inoxidable fijo ancho de 0,75m de cromo níquel austenítico que contiene molibdeno 316L calibre 16 (resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas) para laboratorios de salud pública con salpicadero de 10cm, reborde de 5cm incluye estructura de patas en tubo cuadrado 304 2B de 1 1/2x1 1/2 Calibre 18	ml	$ 2.629.900,00
NP52	Lavaplatos Acero Inoxidable de cromo níquel austenítico que contiene molibdeno 316L (resistencia a la corrosión general, mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona mayor resistencia a temperaturas elevadas) de 45x60x25 cm de profundidad con esquinas redondeadas incluye sifón y grifería	un	$ 790.359,00

3.8. INFORME DE ACTIVIDADES ACTA PARCIAL 1.

ITEM / ACTIVIDAD	1.1 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA H=0.15
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2) Y Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la demolicion de los muros en bloque que se encuentran actualmente en el laboratorio y que interfieran con el nuevo diseño arquitectonico suministrado.
FOTOS	 


ITEM / ACTIVIDAD	1.3 DEMOLICION DE MESONES
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la demolicion de los mesones en concreto que se encuentran en el laboratoriocon el nuevo diseño arquitectonico suministrado
FOTOS	 



ITEM / ACTIVIDAD	1.4 DEMOLICION DE POYOS
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la demolicion de los poyos que se encuentran debajo de los mesones en el laboratorio y que interfieren con el nuevo diseño arquitectonico suministrado.
FOTOS	 



ITEM / ACTIVIDAD	1.5 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al desmonte de marcos y puertas, las cuales interfieren con el perfecto desarrollo de la obra, presentes en las areas a intervenir en el laboratorio de saludo publica.
FOTOS	 



ITEM / ACTIVIDAD	1.6 DESMONTE DE VENTANAS
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al desmonte de ventanas, las cuales interfieren con el perfecto desarrollo de la obra, presentes en las areas a intervenir en el laboratorio de saludo publica.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	1.7 DESMONTE DE CIELO RASO
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al retiro del cielo raso existente y todos los elementos que lo componen como perfiles, tornillos y laminas.
FOTOS	 


ITEM / ACTIVIDAD	3.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE #4 E= 0.10M
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la construccion de muros con bloque #4, según lo indica el diseño arquitectonico suministrado por la supervicion.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	3.3 COLUMNETAS
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la construccion de columnetas las cuales tienen la funcion de confinar los muros en mamposteria, brindando un refuerzo estructural a estos.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	3.5 ANCLAJES DE COLUMNETAS Y DOVELAS
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a los anclajes que se realizan con los aceros utilizados en las viguetas y columnetas, con el fin de generar mayor resistencia a los elementos estructurales.
FOTOS	 


ITEM / ACTIVIDAD	4.1 PAÑETE LISO MURO 1:4 E=1.5 CM
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la aplicación de mortero en los muros con el fin de dar un terminado estetico a los espacios.
FOTOS	 


ITEM / ACTIVIDAD	4.4 FILOS Y DILATACIONES
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al terminado fino que se le da a las esquinas de muros, marcos, dinteles, entre otros; al igual que las dilataciones que se ralizan para dirigir las posibles fisuras que sufra la estructura.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	5.1 CIELO RASO DRYWALL
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de un falso techo en drywall el cual tiene como finalidad cubrir instalaciones electricas, hidrosanitarias y estructurales brindando un acabado estetico a los espacios
FOTOS	 


ITEM / ACTIVIDAD	5.2 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de muros en drywall de 0.12 m, en las areas que los planos arquitectonicos asi lo indiquen.
FOTOS	



ITEM / ACTIVIDAD	6.1 PUNTO HIDRAULICO PVC ½"
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de punto hidraulico para pocetas o lava ojos, como lo indican los diseños arquitectonicos y especificaciones tecnicas entregadas por la supervicion.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	6.4 TUBERIA PVC-S 4"
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" la cual cumple la funcion de dirigir las aguas negras a los pozos de inspeccion y estos a la red publica, como lo indican los planos arquitectonicos.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	6.5 PUNTO SANITARIO PVC 2"
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de punto sanitario para pocetas o lava ojos, como lo indican los diseños arquitectonicos y especificaciones tecnicas entregadas por la supervicion.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	7.1 SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al suministro e instalacion de salida trifasica pvc completa, en los lugares que los planos electricos entregados por la supervicion lo indiquen.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	7.3 CABLE ELECTRICO NO 12
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de cable electrico no 12 para la alimentacion de tomas normales y reguladas como lo indican los diseños electricos entregados por la supervicion.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	7.4 SALIDA MONOFASICA
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (UND)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de salida monofasica, como lo indican los diseños electricos y arquitectonicos suministrados por la supervicion, cumpliendo las normativas electricas actuales.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	8.1 PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere al suministro e instalacion de puertas en aluminio corredizas en las areas indicadas en los planos arquitectonicos.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	9.1 ALISTADO DE PISOS
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la elaboracion de un alistado de piso para la previa instalacion de ceramicas, tabletas u otro tipo de piso, según lo indiquen los planos arquitectonicos y especificaciones tecnicas.
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	9.2 BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Cuadrado (M2)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de tabletas grano marmol en lugares donde se halla retirado el piso antiguo deteriorado o donde lo indique el diseño arquitectonico
FOTOS	 

ITEM / ACTIVIDAD	9.3 MEDIACAÑAS EN CEMENTO
UNIDAD DE MEDIDA	Metro Lineal (ML)
DESCRIPCION	Este ítem se refiere a la instalacion de medias cañas en las esquinas inferiores de los muros y el piso, con el fin de evitar la acumulacion de mugre y/o bacterias en esquinas.
FOTOS	