	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 04
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO: CON-F050

FECHA PRESENTE ACTA	04 DE OCTUBRE DE 2021		
CONTRATO _CONVENIO __	N° 775 DE 2021	FECHA	11 DE JUNIO DE 2021
OBJETO:	SI-96 - SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA INCLUYE CARGUE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA - ETAPA 2.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($31.915.640)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de UN (1) MES O HASTA QUE SE AGOTE EL SUMINISTRO, O LO QUE PRIMERO OCURRA		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	ICC - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS NIT 900408874-8 REPRESENTANTE LEGAL: RONALD CAMILO PRADA ULLOA C.C. 74328991		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA		
FECHA INICIO	21 DE JUNIO DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° VALOR $			
PRORROGA N° TIEMPO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	21 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021		

En la Ciudad de Tunja, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el arquitecto German Ricardo Camacho Barrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 80,470,658 de Bogota, quien en su calidad de secretario de Infraestructura , obra como supervisor del contrato No. 775 de 2021 y Ronald Camilo Prada Ulloa, identificado con la cédula de ciudadanía número 74328991 de Santana, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de ICC - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES: _____

FIRMA:

NOMBRE: RONALD CAMILO PRADA ULLOA R/L ICC - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS NIT 900408874-8

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA C.C. 80470658

SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA C.C. 80470658

SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:				
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma				