Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2021

**Señores**
**ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON**
**Atn: Dr. Carlos Leonardo Lozada Carvalho**
**Alcalde Local de Fontibón**
**Ciudad**

**Asunto:** Aval y solicitud ampliación a la suspensión.

**Ref:** Contrato de Interventoría No 283 de 2018, Contrato de Obra pública No 290 de 2018.

Cordial saludo

Por medio de la presente esta interventoría "INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S" hace la debida revisión de la documentación enviada por parte del contratista INGESCOR donde solicita la ampliación a la suspensión del contrato hasta el 21 de octubre de 2021 o hasta tener la aprobacion de los PMT necesarios para hacer la demarcacion de las vias, esto teniendo en cuenta que el tiempo solicitado de suspensión esta próximo a vencerse y por parte de la Secretaria de Movilidad distrital aún no ha emitido una respuesta de la solicitud realizada de PMT

Por lo anteriormente mencionado esta interventoría da aval a la solicitud realizada por el contratista y a la vez solicita la ampliación a la suspensión del contrato de interventoría hasta el 21 de octubre de 2021 o hasta que Secretaria de Movilidad Distrital de la aprobación de los PMT.

Se adjunta solicitud por parte del contratista.

Atentamente

**ING. CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Bogotá, 20 de Septiembre de 2021.

**COP 290 DE 2018 -OFC-237-2020**

Señores:
**INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS**
**ATN: Ing. CARLOS ALBERTO ARAMBULA**
Dirección: Calle 127ª N° 7-19 Ofc 404

**REFERENCIA:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-290 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DEDESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN NIT: 899.999.061-9 Y INGESCOR LTDA NIT: 812.002.469-5

**Asunto:** SOLICITUD DE AMPLIACION A LA SUSPENSION

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, está próximo a vencerse el tiempo de la suspensión del contrato de la referencia, y aunque ya contamos con la aprobación a los diseños de señalización, fue necesario iniciar el proceso de solicitud de PMT ante la secretaria de movilidad, el cual se demora alrededor de 30 días, por lo que solicito a usted la ampliación a la suspensión del contrato hasta el 21 de Octubre de 2021 o hasta obtener la aprobación de los PMT necesarios para hacer la demarcación de las vías.

Agradeciendo su atención

Atentamente,

**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante legal