ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO**		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	**Rige a partir de**: 04/04/2020	Página **1** de **2**

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 6

PONENCIA MODIFICACIÓN No. 1 (ADICIÓN EN TIEMPO, VALOR Y MODIFICACION AL ANEXO TECNICO)
CONTRATO / No. 072-ARC-CBACAIM6-2021

DE: GERENTE DE PROYECTO	**FECHA: 28-10-2021**
PARA: CBCAI6	**COPIA:** JADQUISICIONES BCAI6

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	SERVICIO
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS E INSUMOS) DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS UNIDADES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE I.M. EN COVEÑAS – (SUCRE).
CONTRATISTA	FABIAN FERNANDO HERNANDEZ ORTIZ representante legal de la empresa GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17-09-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30-10-2021
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS ($57.777.025,00)
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 9721 de 03 de septiembre de 2021
VALOR FINAL	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS ($57.777.025,00)
FORMA DE PAGO	ABONO A CUENTA
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	30-10-2021
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 37321 de 18 de septiembre de 2021
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	SSCIM SOTOMAYOR BENAVIDES GIAN CARLOS CC. NO. 73.206.852– UNIDAD: BCAI6 NO. CEL. 3118365825
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	100%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA	0%

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	OMITIDO
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	OMITIDO
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	OMITIDO

ORIGINAL FIRMADO

MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	OBJETO MODIFICACIÓN	OMITIDO
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	OBJETO MODIFICACIÓN	OMITIDO
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	OBJETO MODIFICACIÓN	OMITIDO
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	OMITIDO
	OBJETO MODIFICACIÓN	OMITIDO

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

Como quiera que con fecha 06 de septiembre 2021, se elaboró estudio y documento previo, en mi calidad de Gerente de Proyecto Mayor de Infantería de Marina CRESPO SALÓN ANDRES FABIAN, con el cargo principal de SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.6, donde justificó la necesidad planteada frente "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS E INSUMOS) DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PLANTAS ELECTRICAS DE LAS UNIDADES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE I.M. EN COVEÑAS – (SUCRE).". Se dio inicio la etapa precontractual donde se dejó plasmada la necesidad planeada por la COAL, logrando cubrir la necesidad de mantenimiento por un valor $ 57.777.025,00 sin embargo teniendo en cuenta la necesidad plasmada por el supervisor de dicho contrato en oficio No. 20210428873552233 de fecha 28 de octubre de 2021, en donde manifiesta la necesidad de realizar la instalación de una acometida eléctrica 220w para que el comedor del BCAI6 quede independiente del fluido eléctrico normal de la BEIM.

1. El contratista entregara el 100% del servicio acuerdo contrato 072-ARC-CBACAIM6-2021 que corresponde a COAL

2. Se realizarán pagos acuerdo entrega de SERVICIO por el contratista.

Finalmente, con los argumentos expuestos dentro del presente documento, es buscar mejorar y complementar el servicio ya contratado, y buscar la buena utilización del recurso asignado, razón por la cual como gerente de proyecto recomiendo la adición en tiempo.

4. ANEXOS
• Oficio No. 20210428873552233 de fecha 28-10-2021 trata del concepto del supervisor justificando la modificación del contrato No. 072-ARC-CBACAIM6-2021.

Atentamente,

_____

Capitán de Corbeta **GONZALEZ SILVA LUZ PERLA**
COMANDANTE ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS COVEÑAS SUCRE
GERENTE DE PROYECTO

ORIGINAL FIRMADO