	FORMATO **INFORME SUPERVISIÓN INTERNA**	**Código: F-AMCN-040** **Versión: 4** **Fecha: 16-04-2019**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
INFORME No.	FECHA INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	REGISTRO PRESUPUESTAL
01 Y FINAL	22 DE JUNIO DE 2021	CMC SAYRN 008 2021	00682
CONTRATISTA			NIT
JUAN DAVID CATAÑO MESA			70330307 - 6
SUPÉRVISOR			CARGO
JHONY ASDRUBAL LOPEZ TORRES			Secretario Agropecuario y Recursos Naturales

OBJETO DEL CONTRATO
COMPRAVENTA DE SEMILLAS CON DESTINO A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, HUERTAS CACERAS Y ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha de inicio contrato	24 DE MAYO DE 2021		
Período del informe	24 de mayo de 2021	Hasta	03 de junio de 2021
Lugar de la reunión	Secretaría Agropecuario y Recursos Naturales		
Valor del contrato	VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M.L ($22´000.000.oo)		
Plazo de ejecución del contrato	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		

El camino hacia la competitividad

Antecedentes	La Secretaría Agropecuaria y Recursos Naturales hace relación del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal en la Línea Estratégica: 02, COMPETITIVIDAD CON VOZ Y PARA VOS. Componente: AGROPCUARIO, Programa: CRECIMIENTO PRODUCTIVO CON PROYECTOS RENTABLES Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. El municipio de Santa Rosa de Osos, en busca de la implementación de la Política Publica de Seguridad Alimentaria (Acuerdo 08 del 11 del 28 de agosto del 2015), formulo la estrategia de "IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA TERRITORIO DE SANTA ROSA". Siendo este uno de los programas que más acogida tiene huertas caseras y escolares. En consecuencia la administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales a través de estos proyectos y sus programas de fomento al pequeño productor, busca garantizar la seguridad alimentaria, con el fortalecimiento y la implementación de huertas escolares y caceras, contribuyendo al estímulo de los procesos productivos del pequeño productor en alta condición de vulnerabilidad facilitando kit de semillas, y en algunos veces otros insumos, para las unidades productivas agropecuarias, complementado con asesoría técnica y seguimiento de estos programas. Tomando como parámetro el número de productores beneficiados en los años 2019 y 2020 con la compraventa de semillas y las necesidades planteadas por estos, se realizó una proyección de variedad de SEMILLAS y cantidades requeridas para suplir las necesidades de los campesinos en el año 2021, cuya proyección se estima en el apoyo a 700 productores. Con el fin de atender las necesidades señaladas anteriormente la administración requiere adelantar el presente proceso de selección y cumplir los objetivos estipulados en el plan de Desarrollo. Se debe agregar que en el territorio este tipo de necesidades la suplen los almacenes agropecuarios y de insumos agrícolas, en la mayoría de los casos ninguno tienen en sus inventarios todos los insumos requeridos para el cumplimiento de este contrato y muchos de ellos no cuentan con la documentación necesaria para participar en estos
Código del contrato	CMC SAYRN 008 2021

El camino hacia la competitividad

Descripción de las actividades realizadas	Entrega de semillas relacionadas a continuación: 100 Paquete x 1g Ají jalapeño 150 Paquete x 454 g Arveja santa Isabel 150 Paquete x 5 gr Cebolla de Huevo 300 Paquete x 1gr Cebolla Tokio Long White 1.500 Paquete x 1 Cilantro 150 Paquete x 2g Coliflor Snow Ball 150 Paquete x 5 g Espinaca Virofly 100 kilos Frijol Arbusto 150 Kilos Frijol Cargamanto Rojo 150 Kilos Frijol Cargamanto Blanco 500 Paquete x2 g Lechuga grandes lagos 30 Paquete x2 g Lulo 90 Kilos Maíz (P) Clima frio 50 Kilos Maíz Clima Cálido 100 Paquete x 1 g Pimentón California Wonder 500 Paquete x 5 g Remolacha Crossby Egiptian 1.200 Paquete x 5 g Repollo Copenagen Markt 200 Paquete x 5 g Repollo Morado 400 Paquete x 1 g Tomate Santa Clara Chonto 900 Paquete x 3 g Zanahoria Chantenay Royal 300 Paquete x 2 g Lechuga Crepa Verde 101 Paquete x 2 g Lechuga Crespa Morada 50 Paquete x 20 g Mora Castilla 50 Paquete x 1 g Hierbabuena 20 Paquete x 100 g Apio 150 Paquete x 5 g Brócoli
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN Prórroga ☐ Adición ☐ Modificatorio ☐ Aclaratorio ☐
Dificultades técnicas	Para la ejecución del contrato no se presentaron dificultades técnicas.
Condiciones climáticas y registro fotográfico	Las condiciones climáticas no afectaron la ejecución del contrato.   

Personal empleado en la ejecución del contrato	JUAN DAVID CATAÑO MESA				
Materiales utilizados	Empaques, marcadores.				
Equipo de producción utilizado	No aplica				
Personal facultado en la interventoría	JHONY ASDRUBAL LOPEZ TORRES - Secretario Agropecuario y Recursos Naturales				
Porcentaje de ejecución contractual	100%				
Estado actual de las obras	No aplica				
Pagos realizados en virtud del contrato	Valor total contrato			$22´000.000.oo	
	Pago 1	Fecha	22 de junio de 2021	Valor	$22´000.000.oo
	Saldo en caja			$0	
Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor	El contrato fue ejecutado en el tiempo acordado, las semillas entregas cumplen con los requisitos técnicos exigidos.				
CONSIDERANDO:					

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 22 días del mes de junio de 2021

JHONY ASDRUBAL LOPEZ TORRES
Secretario Agropecuario y Recursos Naturales
Supervisor

Vamos hacia la competitividad