CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1904-52
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: 150-

FECHA DE INFORME: Dic.30/2019

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
150-CNT1904-52	300,000,000.00	Abr.08/2019	Ene.08/2020
Código BPC			

Objeto del contrato:

Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga

NIT / CC	Contratistas
811009708	COOPERATIVA SERTRANS

NIT / CC	Interventores
71713701	GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
71759838	JUAN CARLOS CANO ACEVEDO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
150-CNT1904-52-O1	Dic.13/2019	OTROSI No. 1 de modificación al contrato No. 150-CNT1904-52 de 2019 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 247687	Dic.10/2019	29,338,280.00	239,585,070.00
OPP 246545	Nov.14/2019	27,220,489.00	
OPP 245618	Oct.18/2019	32,553,103.00	
OPP 244441	Sep.11/2019	32,117,334.00	
OPP 243171	Ago.06/2019	22,849,939.00	
OPP 242093	Jul.08/2019	24,853,284.00	
OPP 241322	Jun.06/2019	24,752,392.00	
OPP 241322	Jun.06/2019	16,949,181.00	
OPP 240462	May.06/2019	1,141,341.00	
OPP 240462	May.06/2019	781,077.00	
OPP 240462	May.06/2019	16,029,450.00	
OPP 240462	May.06/2019	10,999,200.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100.00	SERVICIOS	0.00	8.00	88.89
Actividad: Prestar el servicio de transporte público	100.00	SERVICIOS	0.00	8.00	88.89

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa Medellín
150-IT1912-15030
Favor citar este número al responder
INFORME TÉCNICO COOPERATIVA SERTRANS/150-SA1902-13
COOPERATIVA SERTRANS
Fecha: 30-dic-2019 03:12 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 150-CNT1904-52/COOPERATIVA SERTRANS
Dictado por: Claudia María Gómez Londoño

especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 88,89

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Abr.01/2019	150-CNT1904-52*COOPERATIVA SERTRANS	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL VÍA TERRESTRE A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE PERSONAL Y DE CARGA/ VALOR: 300.000.000/PLAZO: NUEVE (9) MESES/GUSTAVO ZAPATA ENTREGO LA COPIA NO. 3, AL CONTRATISTA PERSONALMENTE/LJZULUAGA	1
CONTRATO	Abr.02/2019	208261/REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 150-CNT1904-52		5
CONTRATO	Abr.05/2019	34058/SOLICITUD ELABORACIÓN CONTRATO 150-CNT1904-52		3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.05/2019	180-COE1904-12006*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 535-47-994000001607 ANEXO 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 150-CNT1904-52 COOPERATIVA SERTRANS	1
CONTRATO	Abr.05/2019	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 150-CNT1904-52		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.05/2019	180-COE1904-12022*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	150-CNT1904-52/PÓLIZA DE CUMPLIMIANTO N° 535-74-994000000494 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE 03 DE ABRIL DE 2019, TOMADOR SERTRANS	1
ACTA	Abr.09/2019	150-ACT1904-1650*ACTA	ACTA DE INICIO CONTRATO 150-CNT1904-52 SERTRANS /GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	May.03/2019	150-IT1905-5443*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N°1 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.03/2019	180-COE1905-14877*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/150-CNT1904-52/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE 01 DE ABRIL DE 2019/ANEXA 1 PÁGINA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1904-52

INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: 150- 19 12-15030 **FECHA DE INFORME:** Dic.30/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.03/2019	170-COE1905-14881*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA DE VENTA N°21933 POR VALOR DE $28.951.068/ CONTRATO 150-CNT1904-52	1
CONSTANCIA	May.03/2019	150-CON1905-1141*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°1 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Jun.05/2019	150-IT1906-6390*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N°2 DE DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	10
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.05/2019	180-COE1906-18665*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/150-CNT1904-52/CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA 04-06-2019/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.05/2019	170-COE1906-18746*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA DE VENTA N°A22062 POR VALOR DE $41.701.573/CONTRATO 150-CNT1904-52	1
CONSTANCIA	Jun.05/2019	150-CON1906-1449*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.13/2019	180-COE1906-19729*COOPERATIVA SERTRANS	ISABEL CRISTINA VÉLEZ SERNA/150-CNT1904-52/REMISIÓN DE PLANILLA DE CONTROL DE RUTAS Y SERVICIOS CORREGIDA DEL AÑO 2018 AL AÑO 2019/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2019	180-COE1907-22151*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA DEL 02-07-2019/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Jul.04/2019	150-IT1907-7237*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N°3 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.05/2019	170-COE1907-22289*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA DE VENTA N° A22193 POR VALOR DE $24.853.284/CONTRATO 150-CNT1904-52	5
CONSTANCIA	Jul.05/2019	150-CON1907-1668*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	4
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2019	180-COE1908-25988*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/150-CNT1904-52/CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS CON FECHA 01-08-2019/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ago.02/2019	150-IT1908-8400*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN NO 4, 150-CNT1904-52, COOPERATIVA SERTRANS/GZAPATA	3
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.06/2019	170-COE1908-26369*COOPERATIVA SERTRANS	FACTURA DE VENTA N° A22327, DEL MES DE AGOSTO DE 2019, POR VALOR DE $22.849.939/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONSTANCIA	Ago.06/2019	170-CON1908-1910*COOPERATIVA SERTRANS	150-CNT1904-52/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N° 4/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2019	180-COE1909-30392*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/150-CNT1904-52/CERTICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 02-09-2019/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Sep.09/2019	150-IT1909-9657*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 5 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Sep.09/2019	150-CON1909-2134*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 5 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.10/2019	170-COE1909-30738*COOPERATIVA SERTRANS	150-CNT1904-52/FACTURA N° A22533, POR VALOR DE $32.117.334/ANEXA 4 PÁGINAS	1
ACTA	Sep.18/2019	150-ACT1909-4521*ACTA	ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA OMZ109, FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN	Oct.15/2019	180-COE1910-	BERNANDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICADO DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1904-52

INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: 150- 1912-15030 **FECHA DE INFORME:** Dic.30/2019

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		35378*COOPERATIVA SERTRANS	PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARFISCALES, CON FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2019/ANEXA 1 PÁGINA	
INFORME TÉCNICO	Oct.16/2019	150-IT1910-11190*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 6 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/ANEXA 3 PÁGINAS/GZAPATA	1
CONSTANCIA	Oct.16/2019	150-CON1910-2583*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 6 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/ANEXA 2 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.16/2019	170-COE1910-35587*COOPERATIVA SERTRANS/	150-CNT1904-52/FACTURA DE VENTA N° A22799, POR VALOR TOTAL DE $32.553.103/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.07/2019	180-COE1911-38501*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMÓN HERRERA RESTREPO/CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Nov.12/2019	150-IT1911-12294*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCION N°7 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.12/2019	150-COE1911-38868*COOPERATIVA SERTRANS	SERTRANS FACTURA A22905 POR VALOR $27.220.489	1
CONSTANCIA	Nov.12/2019	150-CON1911-2882*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DESEMBOLSO N° 7 CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.05/2019	150-IT1912-13473*COOPERATIVA SERTRANS	INFORME DE EJECUCIÓN N° 8 DEL CONTRATO 150-CNT1904-52/ANEXA 3 PÁGINAS/GZAPATA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.06/2019	180-COE1912-41977*COOPERATIVA SERTRANS	BERNARDO RAMON TOBON RESTREPO/CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES Y PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS/SERTRNAS/CONTRATO 150-CNT1904-52	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.06/2019	170-COE1912-42030*COOPERATIVA SERTRANS	SERTRANS FACTURA POR $29338280/FACTURA A23151 CONTRATO 150-CNT1904-52	1
CONSTANCIA	Dic.06/2019	150-CON1912-3218*COOPERATIVA SERTRANS	CONSTANCIA DESEMBOLSO N°8 CONTRATO 150-CNT1904-52/GZAPATA	1
CONTRATO	Dic.16/2019	34541 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 1 AL CONTRATO 150-CNT1904-52	CONTIENE JUSTIFICACIÓN/PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES/SOLICITUD CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN/SOLICITUD OTROSÍ/CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN/CORREO INFORMA NO NECESITA BPC	13
CONTRATO	Dic.16/2019	OTROSÍ N°1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO 150-CNT1904-52		2

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La empresa SERTRANS, viene prestando los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2014 en adelante, en óptimas condiciones de presentación y documentación al día. Se anexa listado de solicitudes de transporte. El contratista presenta informe y factura Nro. 23313 por valor de $23.162.261.

El contratista certifica el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 150-CNT1904-52

INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: 150-1912-15030

FECHA DE INFORME: Dic.30/2019

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA

Interventor

JUAN CARLOS CANO ACEVEDO

Interventor

1912-15030

Servicios de transporte solicitados por Corantioquia a la empresa COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS - Contrato No. CONTRATO 150-CNT1904-52 DE 2019 - Objeto: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

FECHA	HORA SALIDA	DESTINO	VEHÍCULO	DEPENDENCIA
2/12/2019	7:00:00 a. m.	MEDELLIN-BARBOSA, GIRARDOTA, BELLO-MEDELLIN	CAMIONETA	NOTE
2/12/2019	7:00:0 0 a. m.	AMAGA, ITAGUI, SABANETA	CAMIONETA	SUR
2/12/2019	5:00:00 a. m.	REMEDIOS	CAMIONETA	ECOSISTEMAS
2/12/2019	8:00:00 a. m.	BARBOSA, BELLO	CAMIONETA	NORTE
3/12/2019	8:00:00 a. m.	GIRARDOTA, BELLO	CAMIONETA	NORTE
3/12/2019	8:00:00 a. m.	GIRARDOTA, COPACABANA	CAMIONETA	NORTE
3/12/2019	8:00:00 a. m.	GIRARDOTA - COPACABANA	CAMIONETA	NORTE
4/12/2019	8:00:00 a. m.	AMAGA, ANGELOPOLIS	CAMIONETA	SUR
4/12/2019	8:00:00 a. m.	GIRARDOTA, PALMITAS	CAMIONETA	NORTE
4/12/2019	8:00:00 a. m.	SANTA ELENA	CAMIONETA	NORTE
4/12/2019	7:00:00 a. m.	ARMENIA, LA ESTRELLA, CALDAS	CAMIONETA	SUR
5/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN-COPACABANA-BELLO SAN FELIX	CAMIONETA	NORTE
5/12/2019	8:00:00 a. m.	COPACABANA, GIRARDOTA, BELLO	CAMIONETA	NORTE
5/12/2019	7:30:00 a. m.	BELLO, SAN CRISTOBAL	CAMIONETA	NORTE
5/12/2019	7:00:00 a. m.	MEDELLÍN-MONTEBELLO-MEDELLIN	CAMIONETA	ECOSISTEMAS
6/12/2019	8:00:00 a. m.	CALDAS, AMAGA, LA ESTRELLA	CAMIONETA	SUR
6/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN-SAN ANTONIO DE PRADO-MEDELLIN	CAMIONETA	NORTE
6/12/2019	8:00:00 a. m.	AMAGA, SABANETA	CAMIONETA	SUR
6/12/2019 AL 9/12/2019	5:00:00 a. m.	MEDELLÍN-CAUCASIA-NECHI-EL BAGRE-ZARAGOZA-MEDELLIN	CAMIONETA	REGIONALIZACION
9/12/2019	8:00:00 a. m.	SANCRISTOBAL, ALTAVISTA, SAN ANTONIO DE PRADO	CAMIONETA	NORTE
9/12/2019	7:00:00 a. m.	BELLO, COPACABANA, GIRARDOTA	CAMIONETA	NORTE
9/12/2019	5:00:00 a. m.	YARUMAL	CAMIONETA	CULRTURA
10/12/2019	5:00:00 a. m.	ENTRERRIOS	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
10/12/2019	8:00:00 a. m.	TITIRIBI, AMAGA	CAMIONETA	SUR
10/12/2019	8:00:00 a. m.	STA ELENA	CAMIONETA	NORTE
11/12/2019	7:00:00 a. m.	FREDONIA	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
11/12/2019	9:00:00 a. m.	ARMENIA MANTEQUILLA	CAMIONETA	COMUNICACIONES
11/12/2019	8:00:00 a. m.	ALTAVISTA, GIRARDOTA, BELLO	CAMIONETA	NORTE
11/12/2019	5:00:00 a. m.	ANORI	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
12/12/2019	5:00:00 a. m.	OLAYA, LIBORINA	CAMIONETA	CULTURA
12/12/2019	5:00:00 a. m.	ANZA	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
12/12/2019	8:00:00 a. m.	COPACABANA, GIRARDOTA	CAMIONETA	NORTE
13/12/2019	8:30:00 a. m.	CALDAS, SABETA	CAMIONETA	SUR
13/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN - BARBOSA-MEDELLIN-COPACABANA-MEDELLIN	CAMIONETA	NORTE
13/12/2019 AL 16/12/2019	5:00:00 a. m.	MEDELLIN- CAUCASIA, EL BAGRE, VALDIVIA, YARUMAL-MEDELLIN	CAMIONETA	ECOSISTEMAS
16/12/2019	5:00:00 a. m.	CAROLINA	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
16/12/2019	6:00:00 a. m.	MEDELLIN -BURITICA- MEDELLIN	CAMIONETA	REGIONALIZACION

16/12/2019	8:00:00 a. m.	HELICONIA, LA ESTRELLA, ENVIGADO	CAMIONETA	SUR
17/12/2019	7:30:00 a. m.	LA ESTRELLA, ENVIGADO, CADAS	CAMIONETA	SUR
17/12/2019	9:00:00 a. m.	BELLO SAN FELIX, SAN CRISTOBAL	CAMIONETA	NORTE
18/12/2019	8:00:00 a. m.	SAN ANTONIO, ALTAVISTA	CAMIONETA	SUR
18/12/2019	8:00:00 a. m.	HELECONIA, ARMENIA, CALDAS	CAMIONETA	SUR
18/12/2019	8:00:00 a. m.	GERARDOTA, BELLO, SAN CRISTOBAL	CAMIONETA	NORTE
19/12/2019	8:00:00 a. m.	COPACABANA	CAMIONETA	NORTE
19/12/2019	5:00:00 a. m.	MEDELLÍN-CARAMANTA- MEDELLIN	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
19/12/2019	7:00:00 a. m.	MEDELLÍN-BOLOMBOLO- MEDELLIN	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
20/12/2019	8:00:00 a. m.	TITIRIBI, AMAGA, CALDAS	CAMIONETA	SUR
20/12/2019	8:00:00 a. m.	BELLO SAN FELIX, CAPACABANA	CAMIONETA	NORTE
20/12/2019	8:30 a.m.	SAN JERONIMO, SAN CRISTOBAL	CAMIONETA	ECOSISTEMAS
22/12/2019	14:00:00 a. m.	MEDELLIN-RIONEGRO-MEDELLIN	CAMIONETA	DIRECCIÓN GENERAL
23/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLI Y MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITAN	CAMIONETA	DIRECCIÓN GENERAL
22/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLI Y MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITAN Y RIONEGRO-MEDELLIN	CAMIONETA	DIRECCIÓN GENERAL
23/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN-CIUDAD BOLIVAR-MEDELLIN	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
23/12/2019	7:30:00 a. m.	MEDELLIN-COPACABANA, BARBOSA-MEDELLIN	CAMIONETA	NORTE
23/12/2019	8:00:00 a. m.	COPACABANA, BELLO	CAMIONETA	NORTE
26/12/2019	5:00:00 a. m.	MEDELLIN-SAN JOSE DE LA MONTAÑA-MEDELLIN	CAMIONETA	CULTURA
26/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN- STA FE- MEDELLIN	CAMIONETA	REGIONALIZACION
27/12/2019	8:00:00 a. m.	STA ROSA - DON MATIAS, BARBOSA	CAMIONETA	GESTIÓN AMBIENTAL
27/12/2019	8:00:00 a. m.	MEDELLIN-COPACABANA-BELLO SAN FELIX	CAMIONETA	NORTE

CORANTIOQUIA