CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 150-CNT1904-52 DE 2019

Los suscritos convienen la liquidación definitiva del contrato 150-CNT1904-52 de 2019, en los términos que se exponen a continuación:

Contratante	NIT
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	811.000.231-7
	CC
CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ	71312845
En calidad de delegado y ordenador del gasto mediante resolución 040-1211-17668 del 29 de noviembre del 2012.	

Supervisor o Interventor	NIT / CC
GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA	71713701

Contratista	NIT / CC
COOPERATIVA SERTRANS	811009708
Representante Legal	CC
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZALEZ	98557110

OBJETO			
Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga			
F.Inicia (dd/mm/aaaa)	08/04/2019		Sep.28/2020

Modificación / Adición No.	Objeto	Valor	Fecha Inicia	Fecha Termina
150-CNT1904	OTROSI No. 1 de modificación al contrato No. 150-CNT1904-52 de 2019 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".	0.00	Ene.09/2020	Ene.08/2020
150-CNT1904	OTROSI No. 2 de adición al contrato No. 150-CNT1904-52 de 2019 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".	40,000,000.00	Ene.09/2020	Mar.08/2020
150-CNT1904	OTROSI No. 3 de adición al contrato No. 150-CNT1904-52 de 2019 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".	47,000,000.00	Mar.09/2020	28.09/2020

Suspención No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA:

Vlr. Contrato	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS CON CERO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO NÚMERO 150-CNT1904-52 DE 2019

	CENTAVOS M/L ($387,000,000.00)
Vlr. Aporte	$387,000,000
En Especie	$0
En Dinero	$387,000,000
Vlr. Cofinanciación	
En Especie	
En Dinero	

Comprobante	Fecha	Valor ($)	TOTAL ($)
OPP 253793	Oct.01/2020	3,451.00	386,996,686.00
OPP 253793	Oct.01/2020	5,956,214.00	
OPP 253793	Oct.01/2020	576,267.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	1,010,292.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	133,257.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	579,581.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	2,145,350.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	3,290,000.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	3,733,734.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	5,984,046.00	
OPP 253146	Sep.10/2020	7,945,738.00	
OPP 252395	Ago.10/2020	14,135,577.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	423,081.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	26,946.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	615,170.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	14,901.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	6,658,418.00	
OPP 252030	Jul.24/2020	423,081.00	
OPP 251446	Jun.17/2020	5,859,097.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	287,712.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	392,360.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	251,748.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	107,892.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	5,424,740.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	751,248.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	439,560.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	359,640.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	251,748.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	415,584.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	359,640.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	431,568.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	431,568.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	32,192.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	1,649,460.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	2,789,489.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	5,035,959.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	140,612.00	
OPP 250768	Abr.07/2020	3,354,632.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	134,215.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	432.00	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO NÚMERO 150-CNT1904-52 DE 2019

Comprobante	Fecha	Valor ($)	TOTAL ($)
OPP 250202	Mar.09/2020	360.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	416.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	252.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	360.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	440.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	752.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	1,220,988.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	360,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	108.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	252.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	1,152.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	2,800,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	414,488.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	252,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	360,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	440,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	1,757,697.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	1,220,236.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	1,224,000.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	414,200.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	2,303,316.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	4,887,968.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	0.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	2,303,316.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	111,931.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	108,575.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	61,693.00	
OPP 250202	Mar.09/2020	68,133.00	
OPP 249426	Feb.12/2020	21,380,522.00	
OPP 248634	Dic.31/2019	23,162,261.00	
OPP 247687	Dic.10/2019	29,338,280.00	
OPP 246545	Nov.14/2019	27,220,489.00	
OPP 245618	Oct.18/2019	32,553,103.00	
OPP 244441	Sep.11/2019	32,117,334.00	
OPP 243171	Ago.06/2019	22,849,939.00	
OPP 242093	Jul.08/2019	24,853,284.00	
OPP 241322	Jun.06/2019	24,752,392.00	
OPP 241322	Jun.06/2019	16,949,181.00	
OPP 240462	May.06/2019	10,999,200.00	
OPP 240462	May.06/2019	1,141,341.00	
OPP 240462	May.06/2019	781,077.00	
OPP 240462	May.06/2019	16,029,450.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL
CONTRATO NÚMERO 150-CNT1904-52 DE 2019

INFORMACIÓN TÉCNICA:

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: **Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga**	100.00	SERVICIOS	5.00	5.00	100.00
Actividad: Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100.00	SERVICIOS	5.00	5.00	100.00
TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA					100.00

OBSERVACIONES:

La empresa SERTRANS, presto los servicios de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, con vehículos tipo camionetas, buses, busetas, camiones de modelos 2014 en adelante. Dichos automotores se encontraban en óptimas condiciones de presentación y documentación de los mismos se encontraban al día.

Corantioquia realizo las solicitudes de transporte y el contratista cumplió a cabalidad con las mismas. Igualmente, el contratista presento informes y facturas correspondientes a los servicios prestados, las cuales reposan en la carpeta del contrato.

El contratista presento los lineamientos del SGI con Radicado Nro.180-COE2010-29332.

El contrato se ejecutó físicamente en un 100% y financieramente en un 99.99%, quedando un saldo por valor de $3.314, los cuales se deberán bajar del presupuesto dado que no se ejecutarán porque con ese valor no se alcanza a cubrir una hora de servicio de transporte.

El contratista certifico el cumplimiento con los pagos de parafiscales de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista cumplió en un 100% el objeto contractual pactado, como consta en el informe final de interventoría.
De acuerdo con lo anterior, la CORPORACIÓN pagó al contratista el 99.99% del valor pactado.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 150-CNT1904-52 DE 2019

Las partes acuerdan liquidar definitivamente el contrato 150-CNT1904-52 de 2019, según los términos pactados en la presente acta y se declara a paz y salvo por concepto de este contrato.

Para constancia de la liquidación definitiva del contrato, firman las partes a los

20/10/2021

LA CORPORACIÓN:

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
C.C 71312845

EL CONTRATISTA:

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 98557110

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
C.C 71713701
EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 20-oct-2021 05:22 PM Pág: 5
Anexos: N/A
Archivar en: 150-CNT1904-52/COOPERATIVA SERTRANS/150-SA1902-13
Radicado por: Liz Albani Cañas Yotagri

190-ACT2110-5053
Favor citar este número al responder