
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO Mantenimiento CSJ Calle 85**	**33 días**	**mar 06/04/21**	**mié 19/05/21**
2		**FASE ALISTAMIENTO**	**1 día**	**mar 06/04/21**	**mié 07/04/21**
3		Localización y replanteo	1 día	mar 06/04/21	mié 07/04/21
4		Suministro e instalación malla de protección	1 día	mar 06/04/21	mié 07/04/21
5		FIN DE FASE	0 días	mié 07/04/21	mié 07/04/21
6		**FASE ANCLAJES**	**2 días**	**jue 08/04/21**	**sáb 10/04/21**
7		Suministro e instalación de puntos de anclaje certificados - 20 puntos	2 días	jue 08/04/21	sáb 10/04/21
8		FIN DE FASE	0 días	sáb 10/04/21	sáb 10/04/21
9		**FASE MANTENIMIENTO**	**28 días**	**lun 12/04/21**	**mié 19/05/21**
10		Recubrimiento y protección de ventaneria	2 días	lun 12/04/21	mié 14/04/21
11		Demolición de ladrillo fachaleta	2 sem.	mié 14/04/21	mar 27/04/21
12		Limpieza y resane de zona descubiertas por demolición	2 sem.	mar 27/04/21	lun 10/05/21
13		Pintuta exterior tipo Koraza o similar	1 sem	lun 10/05/21	sáb 15/05/21
14		Aseo final, limpieza de ventaneria y disposición de residuos	1 día	mar 18/05/21	mar 18/05/21
15		**FIN DE FASE**	**0 días**	**mié 19/05/21**	**mié 19/05/21**



Proyecto: MANTENIMIENTO CSJ C
Fecha: sáb 03/04/21

Tarea	Hito resumido	Sólo duración	
División	Progreso resumido	Informe de resumen manual	
Hito	Tareas externas	Resumen manual	
Resumen	Hito externo	Sólo el comienzo	
Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Sólo fin	
Agrupar por síntesis	Hito inactivo	Fecha límite	
Tarea resumida	Resumen inactivo	Tarea crítica	
Tarea crítica resumida	Tarea manual	Progreso	

24 may '21				31 may '21			07 jun '21				14 jun '21			21 jun '21				28 jun '21			05 jul '21				12 jul '21			19 jul '21				26 jul '21			02 ago '21				09 ago '21			16 ago '21				23 ago	
D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X

Proyecto: MANTENIMIENTO CSJ C
Fecha: sáb 03/04/21

Tarea	Hito resumido	Sólo duración
División	Progreso resumido	Informe de resumen manual
Hito	Tareas externas	Resumen manual
Resumen	Hito externo	Sólo el comienzo
Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Sólo fin
Agrupar por síntesis	Hito inactivo	Fecha límite
Tarea resumida	Resumen inactivo	Tarea crítica
Tarea crítica resumida	Tarea manual	Progreso