# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO



| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SIN-0003-2021 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II** | CO1.BDOS.2076003 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | CONVENIO |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | LEY 1150 DE 2007 |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO) | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2021030048 |
| NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II** | CO1.PCCNTR.2643406 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 6 DE JULIO DE 2021 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR EL CLIMA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, ESPECIALMENTE EL AGROPECUARIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MANTENIMIENTO DE VIAS DEL SEGUNDO Y TERCER ORDEN (SEGUNDA FASE), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CESAR CDT GANADERO |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 900187177-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JHOAN JOSE CRESPO GONZALEZ |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1122399614 |
| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | BANCO DE BOGOTA Cuenta AHORRO Nro. 628595324 |
| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC | $ 0,00; Cuenta Nro. |

Clasificación P.N: N/A ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI

Régimen: RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00 Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2020 SUPERARON $ 49.849.800,00? **SI**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 800.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 800.000.000,00 |
| DESEMBOLSO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO, GIRARÁ UN PRIMER DESEMBOLSO A LA CUENTA BANCARIA (QUE GENERE RENDIMIENTOS FINANCIEROS), QUE APERTURE EL “CDT-CESAR” PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO, UN CUARENTA (40%) DEL VALOR DEL MISMO, UNA VEZ SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, TALES COMO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZA, ACTA DE INICIO, AFILIACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO Y SE HAYA APORTADO LA CERTIFICACIÓN DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA. PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%), DEBERÁ HABERSE EJECUTADO EL (50%) DE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, INFORME AVALADO POR LA SUPERVISIÓN DONDE SE ANEXE PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES. PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%), DEBERÁ HABERSE EJECUTADO EL (80%) DE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, INFORME AVALADO POR LA SUPERVISIÓN DONDE SE ANEXE PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES. PARA EL PAGO DEL CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL APORTE, DEBERÁ HABERSE EJECUTADO EL (100%) DE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, APORTARSE INFORME FINAL CON SOPORTES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS MUNICIPIOS, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS SI A ELLO HUBIERE LUGAR. PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, EL “CDT-CESAR” DEBERÁ APORTAR EL INFORME FINAL, PÓLIZAS AMPLIADAS (DE SER NECESARIO), Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL OBJETO CONVENIDO.

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 5 MES(ES) Y 18 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 5 MES(ES) Y 18 DÍA(S) |
| FECHA DE INICIO | 14 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |



Formato No. 1051 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | | |
|---|---|---|
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |
| SUPERVISOR | IDENTIFICACIÓN SUPERVISOR | 12647560 |
| | NOMBRE DEL SUPERVISOR | FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | 21 DE JULIO DE 2021 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 624 | VALOR | $ 800.000.000,00 | FECHA | 24 DE JUNIO DE 2021 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 3410 | VALOR | $ 800.000.000,00 | FECHA | 8 DE JULIO DE 2021 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 3 - 3.3.4.1.1.1 - 20 - REHABILITACIÓN DE VÍAS | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO | | | | | |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | 15-44-101245592 | CUMPLIMIENTO | $ 80.000.000,00 | 06/07/2021 AL 30/04/2022 | 2021030048 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | 15-44-101245592 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES | $ 40.000.000,00 | 06/07/2021 AL 31/12/2024 | 2021030048 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | 15-44-101245592 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 320.000.000,00 | 06/07/2021 AL 30/04/2022 | 2021030048 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.7181270 DEL 14 DE JULIO DE 2021 | | |

**5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 14-07-2021 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |

**6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN | OBJETO DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO | | | |

**7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA**

| N° INFORME | FECHA | PERIODO CORRESPONDIENTE |
|---|---|---|
| NO SE REGISTRARON INFORMES DE GESTIÓN PARA ESTE CONTRATO | | |

**8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| N° | TIPO | VALOR BRUTO | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | MENOS GLOSAS | VALOR NETO | N° ORDEN PAGO | COMPROBANTE DE EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | N° | FECHA |
| NO SE REGISTRÓ UN CRONOGRAMA DE PAGO EN ESTE CONTRATO | | | | | | | | |
| **TOTAL:** | | **$ 0,00** | | | | | | |

**9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES**

| NÚMERO PLANILLA | MES AL QUE CORRESPONSE | SALUD | PENSION | ARL | PARAFISCALES | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|




Formato No. 1051 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | EL APORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421229880 | MES DE MAYO DE 2021 | $ 9.078.800,00 | $ 10.755.200,00 | $ 2.794.100,00 | $ 6.541.500,00 | $ 29.169.600,00 |

### 10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO | VALOR PARCIAL | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR**

APROBAR PRIMER DESEMBOLSO%

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

- NO APLICA

**OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA**

- Administrar y ejecutar el proyecto, en las condiciones técnicas y con el alcance descrito en el mismo y en los estudios previos elaborados por la Secretaria de Infraestructura
- Entregar oportunamente al departamento toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, tales como informes de ejecución parciales y finales, informes financieros y los demás que establezca la supervisión
- Dar crédito al departamento del Cesar mediante la instalación de logos en cada uno de los equipos
- Cumplir durante las actividades con los protocolos de bioseguridad adoptados por las autoridades competentes frente al tratamiento del Covid-19.
- Garantizar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, en este caso, las de Invías 2007 (Y cualquiera otra que las modifique)
- Promover veedurías ciudadanas a efecto que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos
- Reintegrar al Departamento del Cesar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del convenio, los saldos de los recursos aportados por el Departamento, que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecución, así como los rendimientos financieros.
- Socializar el proyecto con la población beneficiada previo inicio de las obras
- Abrir una cuenta bancaria (Que genere rendimientos financieros) para el manejo exclusivo de los recursos y presentar ante el departamento certificación de la respectiva entidad financiera en la que conste el número de la cuenta y la fecha de su apertura
- Verificar que la maquinaria y equipos complementarios que el CDT-CESAR utilice, para la ejecución del presente convenio, cuente para su tránsito y circulación con la documentación legal vigente. En caso de que se surta el vencimiento de la misma durante el desarrollo del convenio, se deberá retirar esta de circulación hasta tanto se legalice su situación
- Presentar informes mensuales técnicos, administrativos y financieros de ejecución del convenio avalados por la Secretaría de infraestructura departamental

### 11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

| # | MUNICIPIO | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|
| 1 | Valledupar | $ 320.000.000,00 |
| **TOTAL:** | | $ 320.000.000,00 |

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

| | |
|---|---|
| **SI** | **X** |

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 320.000.000,00

Valor Amortización Anticípo: $ 0,00

Valor neto a Cobrar: $ 320.000.000,00

se da visto bueno para realizar el pago de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 320.000.000,00),** el cual se discrimina a continuación:




Formato No. 1051 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| NÚMERO RP | RUBRO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 3410 del 2021 | 03 - 3 - 3.3.4.1.1.1 - 20 - REHABILITACIÓN DE VÍAS | $ 320.000.000,00 | 2021030048 |
| | **TOTAL** | **$ 320.000.000,00** | |

Por concepto de **INFORME PARCIAL #01** correspondiente al pago del periodo *del 14/07/2021 al 31/07/2021*, del contrato **2021030048**.

**NO** Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

**CERTIFICO** que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

| | |
|---|---|
| **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE072721027** | **FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE072721029** |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA<br>**SUPERVISOR**<br>**SUPERVISOR DESIGNADO** | ESTHER MENDOZA PEINADO<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** |




Formato No. 1051 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.


Impreso por FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA el día: 27 de julio de 2021