Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5664 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	
7. NIT/CEDULA	890101815-9	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	3 MESES	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5664 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 85% y vence el 31 de octubre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Director Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

16 Anexó: Dos (2) folios.

LEIDY R
27/10/2021

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____ **INFORME PARCIAL:** __X__ ✓ — Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5684 DE 2021 — **FECHA DEL INFORME :** 25 DE OCTUBRE DE 2021 ✓

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA	NIT O C.C	890101815-9	Valor Inicial:	$75.000.000		3/05/2021	2/08/2021
Representante Legal:	DAVID ERNESTO QUIROZ RENDON	Cedula Representante	cédula de extranjería N° 343803	Adición 1:	$50.000.000	Prórroga 1:	3/08/2021	2/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$20.000.000	Prórroga 2:	3/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$42.500.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidad s Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$187.500.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2021 ✓

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BOG 74606	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	$ 1.578.000	1.578.000	185.922.000	1%	
2	BOG 74607	13/05/2021	MAYO	14/05/2021	$ 3.501.095	5.079.095	182.420.905	3%	
3	BOG 74678	14/05/2021	MAYO	14/05/2021	$ 6.026.142	11.105.237	176.394.763	6%	
4	BOG 74865	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	$ 6.488.377	17.593.614	169.906.386	9%	
5	BOG 74866	20/05/2021	MAYO	21/05/2021	$ 3.101.366	20.694.980	166.805.020	11%	
6	BOG 75315	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 3.247.859	23.942.839	163.557.161	13%	
7	BOG 75317	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 9.117.277	33.060.116	154.439.884	18%	
8	BOG 75318	4/06/2021	JUNIO	8/06/2021	$ 85.918	33.146.034	154.353.966	18%	
9	BOG 75445	10/06/2021	JUNIO	11/06/2021	$ 1.578.000	34.724.034	152.775.966	19%	
10	BOG 75602	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 1.149.000	35.873.034	151.626.966	19%	
11	BOG 75603	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 11.007.000	46.880.034	140.619.966	25%	
12	BOG 75604	17/06/2021	JUNIO	17/06/2021	$ 6.598.477	53.478.511	134.021.489	29%	
13	BOG 75730	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 1.175.518	54.654.029	132.845.971	29%	
14	BOG 75731	22/06/2021	JUNIO	22/06/2021	$ 4.598.793	59.252.822	128.247.178	32%	
15	BOG 75799	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 4.854.059	64.106.881	123.393.119	34%	
16	BOG 75800	23/06/2021	JUNIO	23/06/2021	$ 8.722.504	72.829.385	114.670.615	39%	
17	BOG 77242	6/08/2021	AGOSTO	9/08/2021	$ 5.230.277	78.059.662	109.440.338	42%	
18	BOG 77584	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	$ 3.176.110	81.235.772	106.264.228	43%	
19	BOG 77585	13/08/2021	AGOSTO	13/08/2021	$ 6.699.828	87.935.600	99.564.400	47%	
20	BOG 77820	20/08/2021	AGOSTO	20/08/2021	$ 3.176.110	91.111.710	96.388.290	49%	
21	BOG 77911	24/08/2021	AGOSTO	24/08/2021	$ 1.191.416	92.303.126	95.196.875	49%	
22	BOG 78335	3/09/2021	SEPTIEMBRE	6/09/2021	$ 8.036.000	100.339.126	87.160.875	54%	
23	BOG 78516	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	$ 6.023.160	106.362.286	81.137.715	57%	
24	BOG 78517	8/09/2021	SEPTIEMBRE	8/09/2021	$ 16.443.291	122.805.577	64.694.424	65%	
25	BOG 79182	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	$ 3.104.900	125.909.877	61.590.124	67%	
26	BOG 79183	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	$ 6.865.110	132.774.987	54.725.014	71%	
27	BOG 79184	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	$ 3.896.060	136.671.047	50.828.954	73%	
28	BOG 79195	24/09/2021	SEPTIEMBRE	24/09/2021	$ 4.884.700	141.555.747	45.944.254	75%	
29	BOG 80809	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	$ 3.146.400	144.702.147	42.797.854	77%	

		CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION						Versión:	2	
								Fecha de aprobación:	17/08/2018	
								Código:	18-02-FO-0007	

30	BOG 80304	20/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	$	4.614.500	149.316.647	38.183.354	80%	
31	BOG 80318	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	$	4.484.000	153.800.647	33.699.354	82%	
32	BOG 80332	21/10/2021	OCTUBRE	21/10/2021	$	5.846.700	159.647.347	27.852.654	85%	✓
TOTAL						159.647.347	159.647.347	27.852.654	85%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$ 159.647.347
Saldo por ejecutar	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 27.852.654

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	