SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MODIFICACIÓN	**X**	**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN:**	
Nº de Modificación en NEÓN:	**1254**	**Profesional Asignado SUBCON:**		**Damaris Paba Torres**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**ORDEN DE COMPRA**	
Número:	CO1.PCCNTR.2253099			De	2021		

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO EN LA CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES QUE SE RADIQUEN A LA OFICINA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Interventor/ Supervisor:	LESLIE RODRIGUEZ MUÑOZ – ASESORA DEL DESPACHO (Encargada)				
Contratista:	ICARUS COM CO				
Valor inicial:	**OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($815.799.600) INCLUIDO IVA.**				
Plazo inicial de ejecución:	**Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 23 de diciembre de 2021**				
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	**16**	**de**	**Febrero**	**de**	**2021**
Fecha de terminación Inicial:	**23**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2021**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

ADICIONES

Modificación No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Valor total del contrato después de las adiciones:	**N/A**

SUSPENSIONES					
Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

MODIFICACIONES		
Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	No aplica
Número de Plan de Compras	No aplica

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**De**	**N/A**	**De**	**N/A**

ADICIONES (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	**N/A**
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	**N/A**
Valor total del contrato después de la adición actual:	**N/A**

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**	**Cuenta**	**Total**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

SUSPENSIONES					
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula Nº	**Descripción**

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Modificar la cláusula Cuarta- Valor del contrato, así: Reducir el valor del contrato en la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000) INCLUIDO IVA,** los cuales se encuentran amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 85121 del 13 de enero de 2021 y Registro Presupuestal No. 139421 del 15 de febrero de 2021. Por lo anterior y para todos los efectos, el valor final del contrato, incluida la reducción es de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($745.799.600) INCLUIDO IVA**.

TERMINACIÓN					
Cláusula No.	**Descripción**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación anticipada:	**N/A**	**De**	**N/A**	**De**	**N/A**

Justificación de la solicitud:	En la presente vigencia, el Ministerio de Educación Nacional suscribió el contrato CO1.PCCNTR.2253099, con la firma ICARUS COM CO cuyo objeto consiste en PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO EN LA CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES QUE SE RADIQUEN A LA OFICINA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. En el contrato se estableció un plazo de ejecución hasta el 23 de diciembre de 2021, y un valor total equivalente a la suma **OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($815.799.600) INCLUIDO IVA.**, para el pago de las gestiones encomendadas y obligaciones suscritas en los estudios previos que hacen parte integral del contrato. El objeto contratado se concretó en la prestación de servicios, para la clasificación de las actuaciones jurídicas, la verificación de términos procesales y el trámite correspondiente, evitando reprocesos que conlleven demoras y pongan en riesgo la defensa de la entidad, además de un manejo de las bases de datos parametrizadas por el Ministerio para el registro de la información, provenientes de los diferentes actores jurídicos de todo el país. Esta información debe ser clasificada de acuerdo con la litigiosidad de la Entidad así: a) procesos con pretensiones correspondientes a las obligaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, denominados “PROCESOS FOMAG” y b) procesos que comprenden aquellos en los que se demanda al sector educativo y consecuentemente a la Entidad, denominados “PROCESOS MEN”. Frente a esta clasificación es importante referir que el 95% de las convocatorias notificadas al Ministerio de Educación están relacionadas con “PROCESOS FOMAG”. Se debe precisar que al momento de realizar los estudios previos, se hizo una proyección de número de registros para la vigencia 2021 tomando como referencia la cantidad de registros atendidos en el año 2020 y de esta manera poder determinar el número de trámites para establecer el valor del contrato, para lo cual se realizó un estudio de mercado que dio como resultado un valor de $ 4.536 incluido IVA por registro atendido, para un total de 16.350 registros por un periodo de 11 meses, que a su vez arrojó un resultado por valor promedio mensual a pagar de $74.163.600, valor que quedó sujeto al número de diligencias atendidas. No obstante, las proyecciones realizadas para la vigencia 2021 se han disminuido particularmente por disposición de la sentencia SU041/20 de la Corte constitucional que ordena el pago de la sanción en mora. En ese sentido, derivado del citado pronunciamiento jurisprudencial, se han implementado varias estrategias por parte de la Fiduciaria La Previsora y el Ministerio de educación, entre ellas, el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en las diferentes instancias de la reclamación, siendo una de ellas la vía administrativa, situación que genera un impacto en las cifras de demandas notificadas al Ministerio de Educación Nacional, pues agotada la vía administrativa con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria no se acude a las etapas prejudicial y judiciales, reduciendo el margen de demandas para estos efectos. Ahora bien, otra de las estrategias implementada fue la suscripción de acuerdos de transacción para el pago de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para el pago de las sentencias judiciales que se encontraban en firme en las diferentes etapas judiciales; en este sentido, la implementación de estas estrategias incidieron directamente en la disminución de las notificaciones judiciales al Ministerio, dando como resultado que las proyecciones realizadas para la atención y trámite de las mismas se vieran afectadas. En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de las notificaciones allegadas al Ministerio de Educación en los meses de ejecución del presente contrato, es decir, entre los meses de febrero y septiembre de 2021:

Mes	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Valor programado	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 74.163.600	$ 593.308.800
Valor Pagado	$ 51.973.560	$ 90.742.806	$ 59.752.811	$ 69.223.992	$ 70.856.954	$ 61.267.837	$ 58.596.129	$ 73.796.286	$ 536.210.377
Diferencia valor	$ 22.190.040	-$ 16.579.206	$ 14.410.789	$ 4.939.608	$ 3.306.646	$ 12.895.763	$ 15.567.471	$ 367.314	$ 57.098.423
Cantidad programada	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	130.800
Cantidad Pagada	11.458	20.005	13.173	15.261	15.621	13.507	12.918	16.269	118.212
Diferencia Cantidad	4.892	-3.655	3.177	1.089	729	2.843	3.432	81	12.588

De la anterior tabla se evidencia que en esos meses se han dejado de ejecutar **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 57.098.423)** que equivalen a 12.588 registros por debajo de lo inicialmente programado, los cuales, se proponen reducir.

Ahora bien, con el fin de realizar una proyección de los radicados a gestionar entre los meses de octubre a diciembre de 2021, se hizo uso del análisis de la media móvil 3, o promedio móvil exponencial (EMA), el cual proyecta valores en el periodo de pronóstico basándose en el valor promedio de la variable calculada durante un numero especifico de periodos anteriores para lo cual primero se calcula un factor multiplicador con la formula:



Donde la variable periodos corresponde a la cantidad de meses a realizar la proyección. Ahora con este ítem, se procede a realizar el cálculo de la media móvil 3 con la formula:



A partir de este cálculo para la proyección de los meses de octubre a diciembre da como resultado lo siguiente:

ITEM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PROYECCIÓN
PROYECCION CANTIDAD	15.440	15.426	15.340	46.206
PROYECCION VALOR A PAGAR	$ 70.034.647,28	$ 69.972.336,00	$ 69.582.240,00	$ 209.589.223,28

Para dar claridad a los valores a reducir, se hace pertinente hacer una relación de los valores proyectado en el estudio previo y la proyección realizada para la presente reducción, dando como resultado:

PROYECCIÓN ESTUDIOS PREVIOS OCTUBRE - DICIEMBRE	PROYECCIÓN SOLICITUD REDUCCIÓN	DIFERENCIA
$ 222.490.800	$ 209.589.223,28	$ 12.901.576,72

Ahora bien, teniendo en cuenta el valor dejado de ejecutar en los meses de febrero a septiembre de 2021 y la diferencia entre las proyecciones realizadas para los meses de octubre a diciembre de 2021 se encuentra lo siguiente:

NO EJECUTADO FEBRERO - SEPTIEMBRE	DIFERENCIA PROYECCIÓN EP - SOLICITUD REDUCCIÓN	VALOR A REDUCIR
$ 57.098.423	$ 12.901.576,72	$ 70.000.000,00

Teniendo en cuenta el comportamiento de procesos atendidos en instancia judicial durante lo transcurrido en el año 2021 (febrero – septiembre), la cual se ha visto disminuido y por cuanto no se ajustó a lo inicialmente estimado, y a partir de la proyección realizada para los meses de octubre a diciembre de 2021 y dado que los

honorarios que se pagan al Contratista dependen del número de registros tramitados, debe procederse con la liberación de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000) INCLUIDO IVA,** que corresponde a una reducción de 15.432 registros, lo cual corresponde al 8,58% de la cantidad total de radicados proyectadas que fue de 179.850 registros.

A la fecha se presenta el siguiente Balance financiero.

Ítem	Descripción	Valor
1	**Valor inicial del contrato.**	**$ 815.799.600**
2	Valor ejecutado y pagado a la fecha	$ 536.210.376,72
4	Saldo	$ 279.589.223,28
5	Proyección ejecución, octubre, noviembre y diciembre de 2021	$ 209.589.223,28
6	**Valor a liberar**	**$ 70.000.000,00**

Teniendo en cuenta el balance financiero y dado que quedan menos de dos meses para la terminación del contrato, es preciso que se reduzca el valor del contrato acorde con la proyección realizada, y de esta manera disminuir el riesgo de la no ejecución de recursos y generación de reservas presupuestales.

Por lo anterior, la supervisión del contrato CO1.PCCNTR.2253099 de 2021 recomienda y avala la presente solicitud de reducción y se pone a consideración de la Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional en su calidad de ordenadora del gasto.

Se elabora la presente modificación por la Supervisora temporal del Contrato Leslie Rodriguez Muñoz, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Luis Gustavo Fierro Maya, en su condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Miguel Alejandro Jurado Erazo en su condición de Secretario General a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

N/A	Informe parcial de supervisión / interventoría
X	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ANEXO
– CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1 de la Reducción	Octubre de 2021	$ 70.034.647,28
b) Pago2 de la Reducción	Noviembre de 2021	$ 69.972.336,00
c) Pago 3 de la Reducción	Diciembre de 2021	$ 69.582.240,00
	TOTAL CONTRATO	**$ 209.589.223,28**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LESLIE MAYERLY RODRÍGUEZ MUÑOZ	**LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA**	**MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUBDIRECTOR(A)	SECRETARIO(A) GENERAL
25-10-2021 13:09:30	*25-10-2021 13:10:02*	*25-10-2021 17:04:46*