Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 19 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5666 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	
7. NIT/CEDULA	830023819-5	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 25.000.000	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
10. PLAZO A PRORROGAR		
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice adición al contrato 5666 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 99% y vence el 31 de octubre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
14. Nombre responsable finaciero
VoBo. Area Financiera

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
13. Nombre Director Administrativo
VoBo. Directora Administrativa

ADÁN FERRER FAJARDO
15. Nombre Subgerente Corporativo
VoBo. Subgerente Corporativo

16. Anexó: Dos (2) folios.

20/10/2021
Mat M.Q
$356.999.776
Luego solicitud
(9) $146.999.776

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____ **INFORME PARCIAL:** __X__ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 5666 DE 2021 **FECHA DEL INFORME :** 19 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	$50.000.000			3/05/2021	2/08/2021
Representante Legal:	JOSE DARIO GUTIERREZ PEREZ	Cedula Representante	79.143.254	Adición 1:	$22.000.000	Prórroga 1:		3/08/2021	2/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$50.000.000	Prórroga 2:		3/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 (TRES) MESES			Adición 3:	$6.000.000	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
Disponibilidades Números	N°0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:	$20.000.000	Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$148.000.000	Fecha Terminación actual:			31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones	SI: X N/A		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E 76287	05-05-2021	MAYO	06-05-2021	$ 1.606.475	1.606.475	146.393.525	1%	
2	E 76289	05-05-2021	MAYO	06-05-2021	$ 237.555	1.844.030	146.155.970	1%	
3	E 76293	06-05-2021	MAYO	07-05-2021	$ 631.574	2.475.604	145.524.396	2%	
4	E 76321	10-05-2021	MAYO	10-05-2021	$ 29.330	2.504.934	145.495.066	2%	
5	E 76322	10-05-2021	MAYO	10-05-2021	$ 14.665	2.519.599	145.480.401	2%	
6	E 76351	11-05-2021	MAYO	11-05-2021	$ 44.316	2.563.915	145.436.085	2%	
7	E 76357	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 29.330	2.593.245	145.406.755	2%	
8	E 76358	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 1.133.500	3.726.745	144.273.255	3%	
9	E 76359	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 14.665	3.741.410	144.258.590	3%	
10	E 76367	13-05-2021	MAYO	14-05-2021	$ 29.330	3.770.740	144.229.260	3%	
11	E 76375	14-05-2021	MAYO	14-05-2021	$ 982.726	4.753.466	143.246.534	3%	
12	E 76389	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 29.330	4.782.796	143.217.204	3%	
13	E 76392	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 58.660	4.841.456	143.158.544	3%	
14	E 76420	20-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 1.622.767	6.464.223	141.535.777	4%	
15	E 76421	20-05-2021	MAYO	20-05-2021	$ 29.330	6.493.553	141.506.447	4%	
16	E 76441	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 1.463.836	7.957.389	140.042.611	5%	
17	E 76442	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 273.242	8.230.631	139.769.369	6%	
18	E 76443	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 935.013	9.165.644	138.834.356	6%	
19	E 76541	03-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 14.665	9.180.309	138.819.691	6%	
20	E 76564	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 920.101	10.100.410	137.899.590	7%	
21	E 76565	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 99.413	10.199.823	137.800.177	7%	
22	E 76569	08-06-2021	JUNIO	08-06-2021	$ 297.863	10.497.686	137.502.314	7%	
23	E 76570	08-06-2021	JUNIO	08-06-2021	$ 158.289	10.655.975	137.344.025	7%	
24	E 76591	08-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 1.726.371	12.382.346	135.617.654	8%	
25	E 76592	08-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 29.330	12.411.676	135.588.324	8%	
26	E 76614	09-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 29.330	12.441.006	135.558.994	8%	
27	E 76615	09-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 29.330	12.470.336	135.529.664	8%	
28	E 76616	09-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 29.330	12.499.666	135.500.334	8%	
29	E 76621	09-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 2.921.638	15.421.304	132.578.696	10%	
30	E 76628	10-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 1.358.837	16.780.141	131.219.859	11%	
31	E 76629	10-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 612.204	17.392.345	130.607.655	12%	
32	E 76630	10-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 2.855.910	20.248.255	127.751.745	14%	
33	E 76631	10-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 1.427.955	21.676.210	126.323.790	15%	
34	E 76632	10-06-2021	JUNIO	10-06-2021	$ 43.995	21.720.205	126.279.795	15%	
35	E 76639	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 1.710.614	23.430.819	124.569.181	16%	
36	E 76640	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 454.975	23.885.794	124.114.206	16%	
37	E 76644	11-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 58.660	23.944.454	124.055.546	16%	
38	E 76645	11-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 14.665	23.959.119	124.040.881	16%	
39	E 76674	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 58.660	24.017.779	123.982.221	16%	
40	E 76675	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 14.665	24.032.444	123.967.556	16%	
41	E 76676	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 272.355	24.304.799	123.695.201	16%	
42	E 76701	16-06-2021	JUNIO	16-06-2021	$ 1.469.297	25.774.096	122.225.904	17%	
43	E 76722	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 546.484	26.320.580	121.679.420	18%	
44	E 76723	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 237.270	26.557.850	121.442.150	18%	

136	E 77448	10-08-2021	AGOSTO	10-08-2021	$	14.665	91.732.777	56.267.223	62%
137	E 77462	10-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$	14.986	91.747.763	56.252.237	62%
138	E 77469	10-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$	29.330	91.777.093	56.222.907	62%
139	E 77470	10-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$	418.772	92.195.865	55.804.135	62%
140	E 77490	13-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$	525.578	92.721.443	55.278.557	63%
141	E 77491	13-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$	546.484	93.267.927	54.732.073	63%
142	E 77492	13-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$	29.330	93.297.257	54.702.743	63%
143	E 77494	13-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$	150.004	93.447.261	54.552.739	63%
144	E 77505	13-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$	29.330	93.476.591	54.523.409	63%
145	E 77517	17-08-2021	AGOSTO	17-08-2021	$	14.665	93.491.256	54.508.744	63%
146	E 77529	17-08-2021	AGOSTO	17-08-2021	$	29.330	93.520.586	54.479.414	63%
147	E 77536	17-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	29.330	93.549.916	54.450.084	63%
148	E 77537	17-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	1.355.972	94.905.888	53.094.112	64%
149	E 77550	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	14.665	94.920.553	53.079.447	64%
150	E 77554	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	1.175.811	96.096.364	51.903.636	65%
151	E 77555	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	14.665	96.111.029	51.888.971	65%
152	E 77556	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	1.443.819	97.554.848	50.445.152	66%
153	E 77557	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$	1.460.111	99.014.959	48.985.041	67%
154	E 77589	19-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$	1.448.917	100.463.876	47.536.124	68%
155	E 77596	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$	29.330	100.493.206	47.506.794	68%
156	E 77597	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$	1.269.087	101.762.293	46.237.707	69%
157	E 77636	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$	44.316	101.806.609	46.193.391	69%
158	E 77637	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$	73.967	101.880.576	46.119.424	69%
159	E 77635	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$	1.628.890	103.509.466	44.490.534	70%
160	E 77769	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	29.330	103.538.796	44.461.204	70%
161	E 77770	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	147.968	103.686.764	44.313.236	70%
162	E 77771	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	434.962	104.121.726	43.878.274	70%
163	E 77772	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	1.555.503	105.677.229	42.322.771	71%
164	E 77773	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	43.995	105.721.224	42.278.776	71%
165	E 77774	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	182.213	105.903.437	42.096.563	72%
166	E 77775	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	1.710.614	107.614.051	40.385.949	73%
167	E 77776	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	29.330	107.643.381	40.356.619	73%
168	E 77777	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	237.555	107.880.936	40.119.064	73%
169	E 77778	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	29.330	107.910.266	40.089.734	73%
170	E 77779	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	175.046	108.085.312	39.914.688	73%
171	E 77780	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	44.316	108.129.628	39.870.372	73%
172	E 77781	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	237.555	108.367.183	39.632.817	73%
173	E 77782	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	14.665	108.381.848	39.618.152	73%
174	E 77784	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	29.330	108.411.178	39.588.822	73%
175	E 77785	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$	1.562.623	109.973.801	38.026.199	74%
176	E 77797	03-09-2021	SEPTIEMBRE	03-09-2021	$	275.437	110.249.238	37.750.762	74%
177	E 77815	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	14.665	110.263.903	37.736.097	75%
178	E 77816	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	29.330	110.293.233	37.706.767	75%
179	E 77846	07-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	1.770.901	112.064.134	35.935.866	76%
180	E 77847	07-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	1.757.863	113.821.997	34.178.003	77%
181	E 77848	07-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	58.660	113.880.657	34.119.343	77%
182	E 77849	07-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	29.330	113.909.987	34.090.013	77%
183	E 77850	07-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$	14.986	113.924.973	34.075.027	77%
184	E 77877	08-09-2021	SEPTIEMBRE	09-09-2021	$	29.330	113.954.303	34.045.697	77%
185	E 77880	08-09-2021	SEPTIEMBRE	09-09-2021	$	76.868	114.031.171	33.968.829	77%
186	E 77890	09-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$	58.660	114.089.831	33.910.169	77%
187	E 77909	13-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$	57.276	114.147.107	33.852.893	77%
188	E 77910	13-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$	29.330	114.176.437	33.823.563	77%
189	E 77911	13-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$	1.161.537	115.337.974	32.662.026	78%
190	E 77948	14-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$	1.606.475	116.944.449	31.055.551	79%
191	E 77973	15-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$	29.330	116.973.779	31.026.221	79%
192	E 77984	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$	378.970	117.352.749	30.647.251	79%
193	E 77985	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$	237.555	117.590.304	30.409.696	79%
194	E 77986	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$	237.555	117.827.859	30.172.141	80%
195	E 78003	17-09-2021	SEPTIEMBRE	17-09-2021	$	300.870	118.128.729	29.871.271	80%
196	E 78004	17-09-2021	SEPTIEMBRE	17-09-2021	$	29.330	118.158.059	29.841.941	80%
197	E 78005	17-09-2021	SEPTIEMBRE	17-09-2021	$	29.330	118.187.389	29.812.611	80%
198	E 78006	17-09-2021	SEPTIEMBRE	17-09-2021	$	29.330	118.216.719	29.783.281	80%
199	E 78018	20-09-2021	SEPTIEMBRE	21-09-2021	$	3.011.198	121.227.917	26.772.083	82%
200	E 78019	20-09-2021	SEPTIEMBRE	21-09-2021	$	3.206.188	124.434.105	23.565.895	84%
201	E 78022	20-09-2021	SEPTIEMBRE	21-09-2021	$	1.533.293	125.967.398	22.032.602	85%
202	E 78024	20-09-2021	SEPTIEMBRE	21-09-2021	$	43.995	126.011.393	21.988.607	85%
203	E 78092	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$	14.665	126.026.058	21.973.942	85%
204	E 78093	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$	132.163	126.158.221	21.841.779	85%
205	E 78197	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	14.665	126.172.886	21.827.114	85%
206	E 78198	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	273.671	126.446.557	21.553.443	85%
207	E 78199	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	14.665	126.461.222	21.538.778	85%
208	E 78200	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	43.995	126.505.217	21.494.783	85%
209	E 78201	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	1.483.730	127.988.947	20.011.053	86%
210	E 78202	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	1.601.677	129.590.624	18.409.376	88%
211	E 78203	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	546.484	130.137.108	17.862.892	88%
212	E 78204	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	40.092	130.177.200	17.822.800	88%
213	E 78205	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	14.665	130.191.865	17.808.135	88%
214	E 78206	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	29.330	130.221.195	17.778.805	88%
215	E 78207	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	257.690	130.478.885	17.521.115	88%
216	E 78212	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	250.426	130.729.311	17.270.689	88%
217	E 78213	04-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$	1.606.475	132.335.786	15.664.214	89%
218	E 78265	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$	29.330	132.365.116	15.634.884	89%
219	E 78266	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$	1.372.180	133.737.296	14.262.704	90%
220	E 78267	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$	43.995	133.781.291	14.218.709	90%
221	E 78268	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$	14.986	133.796.277	14.203.723	90%
222	E 78269	07-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$	164.650	133.960.927	14.039.073	91%

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Versión:	2
Fecha de aprobación:	31/03/2017
Código:	0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.Consecutivo _____

2. Bogotá D.C., Octubre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 5, para el contrato **5666-2021,** suscrito con **LOGYSMED** Cuyo objeto es, Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
5. VALOR SOLICITADO	$ 25.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

ADÁN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1734

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 25.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 25.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5666 - 2021 ADC 5 CON LOGYSMED - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 21/10/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032