Bogotá D.C., 22 de octubre de 2021

Señor Teniente Coronel.
JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Comando Base Aérea COFAC

Asunto: Concepto de viabilidad adición Contrato

Nos permitimos enviar al señor Teniente Coronel Comando Base Aérea COFAC, concepto de viabilidad para dar trámite al modificatorio por adición presupuestal por un valor de $ ***27.166.666,67, conforme se establece en el siguiente cuadro:***


No. CONTRATO	***PROFESIONAL***	***TIEMPO A ADICIONAR***	***VALOR INICIAL***	***VALOR DE LA ADICIÓN***	***TOTAL***
009-00-B-COFAC-BACOF-2021	*YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA*	*31 de octubre al 25 de noviembre de 2021*	*$28.800.000*	*$2.666.666,67*	*$31.466.666*
009-02-B-COFAC-BACOF-2021	*DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES*	*31 de octubre al 25 de noviembre de 2021*	*$40.500.000*	*$3.750.000,00*	*$44.250.000*
009-03-B-COFAC-BACOF-2021	*CRUZDELINA DAZA FONSECA*	*1 al 30 de diciembre 2021*	*$45.000.000*	*$4.500.000,00*	*$49.500.000*
009-06-B-COFAC-BACOF-202	*JHEIMY LUCIA GIRALDO RODRIGUEZ*	*31 de octubre al 30 de diciembre 2021*	*$36.000.000*	*$8.000.000,00*	*$44.000.000*
009-07-B-COFAC-BACOF-2021	*CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA*	*31 de octubre al 25 de noviembre de 2021*	*$40.500.000*	*$3.750.000,00*	*$44.250.000*
009-08-B-COFAC-BACOF-2021	*PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ*	*1 al 30 de diciembre 2021*	*$45.000.000*	*$4.500.000,00*	*$49.500.000*
TOTALES			***$235.800.000,00***	***$27.166.666,67***	***$262.966.666,67***

Es viable realizar la modificación indicada, teniendo en cuenta que se requiere la continuidad del personal contratista para garantizar la continuidad de los servicios que hasta la fecha, se han venido ofreciendo en la Dirección Compras Públicas, como la estructuración, evaluación económica y jurídica, análisis de observaciones y respuestas, participación en ponencias, audiencias y demás actividades previas a la adjudicación de los contratos, beneficiando a todas las dependencias adscritas a COFAC, además la administración desea prever que se avecina la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, por lo cual se hace necesario estructurar desde finales del año 2021, todos los contratos bajo modalidad de contratación directa que se encuentren proyectados para ejecutar durante el año 2022.


Dicha adición es la primera y única que se realizara al contrato y la misma no supera el 50% de su valor, en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Como resultado de la adición, debe modificarse cada uno de los contratos en: Plazo de ejecución, forma de pago, valor del contrato, ampliación del amparo de cumplimiento de la garantía Unica de cada contratista, apropiación presupuestal, conforme se indico en el EDP que se adjunta.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar al señor Teniente Coronel Ordenador del Gasto y Delegado contractual, autorice la adición de los contratos, amparados en la necesidad que tiene la DICOP de contar con el personal de contratistas en los tiempos establecidos, la aceptación por parte de los profesionales de la adición, la apropiación presupuestal que respaldan la presente solicitud para lo cual se adjunta los oficios referidos.



ASD2. NOHORA LILIA MOLANO TORRES
Supervisor Suplente del Contrato



ASD2. MARIA MERCEDES SALAMANCA O.
Supervisor Suplente del Contrato

Anexo: Lo enunciado