Fecha: 29 de octubre de 2021

Contrato N°:	**PS202100089**
Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de acompañamiento y fortalecimiento a las organizaciones sociales y de víctimas desde el Museo.
Contratante:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT: 900.857.221-4
Contratista:	Yuri Catalina Montoya Cardona NIT: 1.017.190.653-6
Valor Inicial:	$ 25.069.248
Adición(es):	$0
Valor Total:	$ 25.069.248
CDP(s):	112
RP(s):	207
Fecha de Inicio:	9 de julio de 2021
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del (la) Contrato N°. **PS202100089** se presenta el Informe parcial de acuerdo con las condiciones establecidas y la normatividad vigente que regula la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO.

- Para este proceso **SI aplica** la verificación correspondiente al pago de los aportes de seguridad social integral para el periodo reportado, por lo tanto se verifica la planilla No. 52096338 correspondiente al mes de septiembre.
- Para el (la) presente Contrato, NO aplica realizar la gestión del registro en la base de datos del Museo Casa de la Memoria de bienes muebles e inmuebles y la entrega de manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, a los procesos implicados, por lo tanto no aplica.
- A la fecha del presente informe no se ha presentado materialización de riesgos y su mitigación, por los tanto no aplica.
- A la fecha del presente informe no se ha realizado ninguna gestión de contratos de comodato, por lo tanto no aplica.
- A la fecha del presente informe el(la) contratista presenta la documentación y/o registros y/o evidencias solicitadas de acuerdo con las especificaciones y/o las obligaciones y/o los requisitos establecidos, por lo tanto se recibe a satisfacción los verificables del periodo reportado.
- A la fecha del presente informe no se han presentado, suspensiones y reanudaciones, por lo tanto no aplica.

- A la fecha del presente informe no se han presentado adiciones y/o ampliaciones, por lo tanto no aplica.

2. INFORME TÉCNICO.

Con el fin de realizar el desembolso número cuatro (4) por valor de $4´178.208 se hace revisión de las actividades realizadas por la Contratista durante el periodo y según su plan de trabajo. A continuación se presentan las actividades realizadas por la contratista en el periodo reportado:

Informe de actividades del periodo.

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES	OBSERVACIONES
1. Sistematizar y documentar los procesos de fortalecimiento de memoria con las organizaciones sociales y de víctimas.	-Construcción de fichas de conmemoraciones.	-Ficha técnica conmemoración.	
2. Documentar el proceso de lazo social en los lineamientos del proyecto de colecciones y demás actividades a las que sea convocada.	-Se participó en jornada de trabajo en Monticello. -Se participó en comités programáticos durante el mes de octubre -Se participó en jornada de construcción de metodologías y proyecto en el marco de las formaciones en DDHH en los corregimientos de Medellín.	-Fotografías -Acta de Reunión	
3. Realizar eventos de conmemoración y reconocimiento de fechas emblemáticas para las víctimas, en articulación con entidades y/o actores sociales.	-Se participó en los actos simbólicos: plantón con Mujeres caminando por la verdad en las escaleras eléctricas de la comuna 13 y construcción de Memorial en el cementerio la América al respecto de la conmemoración de los 19 años de la operación orión. -Se realizó un evento conmemorativo en el marco del día internacional de la No Violencia.	-Fotografías -ficha técnica de la conmemoración.	
4. Acciones de fortalecimiento organizativo con organizaciones sociales y de víctimas a partir de articulaciones interinstitucionales.	-Se participó en encuentro con delegados de ACASA - Asociación de campesinos de San José de Apartadó. -Se participó en la construcción y desarrollo de la inauguración de la exposición: Loreto más plural, más posible. -Se participó en jornada de intercambio de experiencias en clave de siembra y trabajo con la panela.	-actas de reunión -Fotografías. -Listados de asistencia	

	-se participó en reunión con delegados de la Secretaría de la No violencia en clave de la realización de las audiencias territoriales con el CONPAZ en las comunas 8, 9 y 10. -Se participó en reunión virtual con Alejandra de la fundación MISANGRE en clave de la conmemoración del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. -Se participó en reunión con Mateo Rojas - Enlace en Corregimiento de Palmitas para formación en DDHH		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- A la fecha del presente informe no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante la tesorería del Museo, por lo tanto no aplica.

- El (los) pago(s) y/o desembolso(s) se ha(n) realizado de acuerdo a lo estipulado en el (la) Contrato, de la siguiente forma:

Balance Financiero				
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Fecha**	**Valor**
1. Valor inicial:	$25.069.248	1	3/08/2021	$ 3.064.019
		2	31/08/2021	$ 4.178.208
2. Valor Adición(es):	$0	3	30/09/2021	$ 4,178,208
3. Valor Total (=1+2):	$25.069.248			
4. Valor ejecución financiera acumulada (=10):	$11,420,435			
5. Valor causado y que no se ha pagado:	$4.178.208			
6. Valor Total Ejecución Física (=4+5):	$15,598,643			
7. % Ejecución Física Acumulada (=3÷6):	62,22%			
8. % Ejecución Financiera Acumulada (=3÷4):	28,89%			
9. Valor Saldo No Ejecutado (=3-6)	**$9,470,605**	**10. Total Pagos**		**$11,420,435**

- Resumen de la imputación presupuestal:

PROYECTO	RUBRO	FONDO	CDP	RP	VALOR	AFECTACIÓN ACUMULADA	SALDO
9200136	923202020080309	911090121	117	207	$25.069.248	$15,598,643	$9,470,605

4. INFORME JURÍDICO.

- A la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, por lo tanto no aplica.
- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto no aplica.
- Para el presente proceso si aplican garantías, por lo tanto fue expedida póliza de seguro por compañía idónea, revisada y aprobada por el área jurídica.

5. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El (la) contratista presentó informe en el marco de la ejecución del objeto del proceso, de acuerdo con lo definido en las especificaciones y/o obligaciones, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

De acuerdo con lo especificado en el presente informe SI aplica pago y/o desembolso, por lo tanto se autoriza desembolso correspondiente a $4.178.208.

Giovanny Castro Caicedo
Supervisor