FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION SANIDAD

ACTA No. 4091
FOLIO No. 13

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 30 de octubre de 2021.

INTERVIENEN : SV. ANGELA SUARIQUE MORENO
Supervisor Contrato Nº 188-DIGSA/DMORI-2021

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 188-DIGSA/DMORI-2021.

FECHA SUSCRIPCION :	13 de Abril 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**LIES INGENIERIA S.A.S.**
INTERVENTOR:	SV. ANGELA SUARIQUE MORENO
FECHA INICIACIÓN:	19 de Abril 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$10´000.000.oo
VALOR ADICION	NA
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

En Villavicencio, el día 30 de octubre de 2021, la Sargento Viceprimero ANGELA SUARIQUE MORENO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción del DE SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

OBSERVACIONES: El contratista no presenta facturación en el mes de Octubre 2021

En constancia firma quien en ella interviene,

Sargento Viceprimero ANGELA SUARIQUE MORENO
Supervisor Contrato No 188-DIGSA/DMORI-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N°8 (Octubre 2021) FECHA INFORME : 30 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 188-DMORI-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 ABRIL 2021

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS	Propias de la entidad	10.000.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $ 10´000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 27921	**FECHA: 2021/03/26**	**VALOR: $ 10.000,000.oo**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 26321	**FECHA: 2021/04/19**	**VALOR: $ 10,000,000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2021

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	10.000.000,00		
MES ABRIL 2021		-	10.000.000,00
MES MAYO 2021		**4.130.000,00**	5.870.000,00
MES JUNIO 2021		-	5.870.000,00
MES JULIO 2021		-	5.870.000,00
MES AGOSTO 2021		**960.000,00**	4.910.000,00
MES SEPTIEMBRE		***1.880.000,00***	3.030.000,00
MES SEPTIEMBRE 2021		**1.830.000,00**	1.200.000,00
MES OCTUBRE 2021		-	1.200.000,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**8.800.000,00**	
% DE EJECUCION		**88,00%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	10.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		8.800.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		1.200.000,00
SUMAS IGUALES	10.000.000,00	**10.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2021

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro de tintas y toner al DMORI y sus ESM Centralizados.

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El contratista NO PRESENTA FACTURA

09. ANEXOS AL INFORME

ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION

SV. ANGELA SUAREZ MORENO

SUPERVISOR DE CONTRATO