INFORME DE ACTIVIDADES No. 8 (ocho)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/SEPTIEMBRE/2021 AL 30/SEPTIEMBRE/2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	719/2021
Objeto:	Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Reparación Colectiva para implementar la ruta de reparación colectiva, el proceso de fortalecimiento, el proceso de gestión de oferta en el Marco del Modelo Operativo de Reparación Colectiva y los avances de la ruta e implementación en municipios PDET en la vigencia 2021.
Clase de Contrato o convenio:	Prestación de servicios
Fecha Inicio:	10 de Febrero 2021
Fecha Terminación:	31 de Diciembre 2021
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	71.69%
Nombre del contratista:	YOLIMA CASTILLO GUZMAN
CC / Nit:	52111267
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Jhon Fredy Vargas Lozano
Cargo del Supervisor:	Subdirector de Reparación Colectiva

I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No II se presenta el informe correspondiente.**

1) **Realizar seguimiento a los Sujetos de Reparación Colectiva No Etnicos ubicados en los municipios PDET para validar el cumplimiento de las metas de la Subdirección de Reparación Colectiva.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

1.1 Se realiza seguimiento a los sujetos de Reparación Colectiva No Étnicos ubicados en los municipios PDET de la DT Nariño para validar el cumplimiento de las metas de la Subdirección de Reparación Colectiva. Se apoya para lograr retomar el proceso del SRC Comunidad Campesina de Santa Rosa (no étnico) que se encuentra ubicado dentro de territorio de un sujeto étnico, SRC Comunidad de Santa Rosa del Consejo Mayor de Copdiconc (étnico). Para lograr el avance del primero, se ha trabaja de manera articulada con otros equipos de la Unidad para las Víctimas tanto nivel territorial como nacional, así como miembros de Copdicond, donde se han tomado decisiones

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

como son priorizar el sujeto étnico en la ruta de atención para que a mediano plazo se logre avanzar con el sujeto no étnico.

Evidencia:
1.1.1 Acciones SRC Comunidad Campesina Santa Rosa
1.1.2 Reunión Comunidad campesina de Santa Rosa
1.1.3 Solicitud de articulación estudio de caso con ANT
1.1.4 Agenda de Trabajo Dr Jhon Fredy Vargas - Subdirector Técnico Reparación Colectiva
1.1.5 RL Comunidad campesina de Santa Rosa y Comunidad de Santa Rosa del Consejo Mayor de Copdiconc
1.1.6 Planilla de planeación Septiembre inclusión Copdiconc
1.1.7 1.1.7 Plan de trabajo SRC ID 309 Comunidad campesina de Santa Rosa y Comunidad de Santa Rosa del Consejo Mayor de Copdiconc
1.1.8 Solicitud logística jornada de alistamiento comunitario 7 y 8 de octubre SRC ID 309
1.1.9 Reunión Plan de trabajo SRC ID 309

2) **Validar la planeación operativa en términos de pertinencia, priorización para cumplimiento de metas, disponibilidad presupuestal, capacidades operativas y alcance del programa de reparación colectiva.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

2.1 En articulación con DAE, Psicosocial y Reparación Colectiva nivel territorial y nacional se revisa, ajusta y valida la matriz tablero de control, mensualizada y planeación de agosto a diciembre de la dirección territorial Nariño

Evidencia:
2.1.1 Se revisan y ajustan las matrices mensualizada, planeación y tablero de control de la DT Nariño
2.1.2 Solicitud de Ajuste Tablero del Control - Matriz Mensualizada y de Avances

3) **Apoyar en la construcción, ejecución y seguimiento mensual del plan operativo para la implementación de la ruta de reparación colectiva en aras del cumplimiento de las metas de la Subdirección de Reparación Colectiva.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

3.1 Se apoya en la construcción, ejecución y seguimiento mensual del plan operativo para la implementación de la ruta de reparación colectiva en aras del cumplimiento de las metas de la Subdirección de Reparación Colectiva. En articulación con DAE, psicosocial y reparación colectiva, se revisa, ajusta y valida la matriz de planeación, logística y de comisiones del mes de octubre de la dirección territorial Nariño

Evidencias:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
3.1.1 Planilla de Planeación y Comisiones mes de octubre RC 3.1.2 Matriz de logística octubre DT Nariño
3.2 En articulación con DAE, psicosocial y reparación colectiva, se revisa, valida y remite la matriz mensualizada de avance y carpeta de evidencias del 1 al 15 de septiembre de la dirección territorial Nariño
Evidencias: 3.2.1 Entrega de avances en matriz mensualizada y carpeta de evidencias DT Nariño del 1 al 15 de septiembre

4) Apoyar la articulación con otros procesos misionales de la entidad en lo concerniente a la implementación del Programa de Reparación Colectiva.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
4.1 Se apoya la articulación con otros procesos misionales de la entidad en lo concerniente a la implementación del Programa de Reparación Colectiva. Entre otros, se articula con equipo de proyectos la implementación de acciones frente a la entrega de bienes de uso colectivo del PIRC SRC CCBMYF.
Evidencias 4.1.1 Medida Agro PIRC SRC CCBMYF 4.1.2 Documentación para entrega de vehículos CCBMYF

5) Articular con el nivel territorial la programación y el desarrollo de actividades y comisiones según el plan operativo y las metas de la entidad frente al avance en la ruta de reparación.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
5.1 Se articula con profesionales de territorio la programación y el desarrollo de actividades y comisiones según el plan operativo y las metas de la entidad para el avance en la ruta de reparación de la dirección territorial Nariño. A continuación basados en la planeación de septiembre a diciembre se proyecta la matriz de comisiones del 2021.
Evidencias: 5.1.1 Planilla de comisiones de septiembre a diciembre 2021 5.1.2 Solicitud Autorización de comisión
5.2 Se revisa y aprueba la planilla de comisiones del mes de octubre DT Nariño
Evidencias: 5.2.1 Matriz de comisiones mes de octubre DT Nariño

6) **Articular y realizar seguimiento a los proyectos productivos y a los bienes de uso colectivo encaminados a la implementación de medidas de los Planes de Reparación Colectiva, así como la gestión y actividades previstas para la ejecución del plan anual de adquisiciones.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
6.1 Se articula y realiza seguimiento a los proyectos de infraestructura social comunitaria con la alcaldía municipal de Leiva, encaminados a la implementación de cuatro acciones del PIRC SRC El Palmar, donde tres proyectos se encuentran en seguimiento dado que la Unidad para las Víctimas entrego materiales de construcción y la administración se encuentra terminando las obras, en otra acción el proyecto se encuentra en elaboración en la administración municipal.
Evidencia: 6.1.1 Compromisos Reunión Alcaldía de Leiva – Nariño 6.1.2 Autorización y revisión Requerimiento Solicitud de materiales ID 2011 SRC El Palmar 6.1.3 Logística SRC El Palmar Intervenciones Menores 6.1.4 Trazabilidad e informe de seguimiento de obra Construcción albergue adulto mayor

7) **Apoyar la gestión institucional requerida para la implementación de las medidas de reparación formuladas en los PIRC, así como para el adelanto de los procesos de fortalecimiento y gestión de oferta.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
7.1 Se apoya la gestión institucional requerida para la implementación de las medidas y acciones de los PIRC de la DT Nariño. A continuación se apoya en la implementación de acciones del PIRC del SRC Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera y Cabecera Municipal de San Jose de Alban, entre otros.
Evidencia: 7.1.1 Revisión RL Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, los días, 28,29 y 30 de septiembre 7.1.2 Eventos San José de Alban 8-10 sept
7.2 Se apoya en la implementación de cuatro proyectos de infraestructura en implementación de acciones de los PIRC de los sujetos El Palmar (un proyecto en elaboración) y Cabecera municipal de San José de Alban (tres proyectos). De los cuatro proyectos, tres fueron aprobados en el mes de septiembre.
Evidencias: 7.2.1 Información Urgente Proyectos de SPAE Infraestructura 7.2.2 Información DT Nariño Relación de proyectos de SPAE Infraestructura 7.2.3 Aprobación Proyecto placa huella (Albán -Nariño) 7.2.4 Aprobación Proyecto Casa de la Cultura (SRC San Jose de Albán -Nariño) 7.2.5 Remisión Proyecto para revisión Mejoramiento del polideportivo del Centro Poblado del Palmar

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
7.2.6 Remisión Proyecto para revisión "apoyo a la construcción del centro de integración comunitaria albanita para el fomento del deporte, la salud, la recreación y la sana convivencia de los grupos familiares del municipio de Alban Nariño" 7.2.7 Aprobación Materiales Proyecto Centro de Integración Comunitaria Albanita Albán-Nariño

8) Elaborar los planes mejora que se requieren en los PIRC de los sujetos de reparación colectiva a cargo.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Esta actividad no se realizará teniendo en cuenta mi asignación para trabajar exclusivamente sujetos que se encuentra en ruta.
Evidencias: N.A.

9) Apoyar la revisión técnica de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, gestionar acuerdos bilaterales y realizar procesos de concertación con la comunidad, en consonancia con el procedimiento de seguimiento y mejora a los Planes Integrales de Reparación Colectiva de los sujetos a cargo de la Dirección Territorial, cuando sea requerido.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
9.1 Se apoya en la revisión técnica de los planes integrales de reparación colectiva y en la gestión necesaria para lograr acuerdos bilaterales y realizar procesos de concertación con la comunidad. A continuación se relacionan tres acciones de implementación cumplidas en el PIRC del SRC Cabecera Municipal de San José de Alban en el mes de septiembre, con el objetivo de lograr la meta de cierre para esta vigencia.
Evidencia: 9.1.1 Acta de implementación Liderazgo ID 27459 9.1.1.1 Producto Acta de Implementación ID 27459 9.1.2 Ajustes acta de implementación Ferias Id 27465 y 27453 SRC San José de Alban, Nariño 9.1.2.1 Producto Acta de implementación de dos acciones ID 277465 Y id 27453

10) Prestar asistencia técnica y acompañamiento en las actividades requeridas para adelantar las fases del programa de reparación colectiva teniendo en consideración las disposiciones del modelo operativo de reparación colectiva.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
10.1 Se presta asistencia técnica y acompañamiento en las actividades requeridas para adelantar las fases del programa de reparación colectiva. A continuación, se logra la socialización y validación de los documentos diagnostico del daño de los SRC Planada y Carrizal con lo cual se cumplen metas frente a validación y avance para cambio de fase.
Evidencia: 10.1.1 Acta de validación Documento de diagnóstico del daño SRC Comunidad el Carrizal 10.1.1.1 Producto Acta validación- Carrizal 25 sep 10.1.2 Acta de validación Documento diagnostico SRC Comunidad de la Planada 10.1.2.1 Producto Acta de validación_Dx. daño SRC Planada

11) Prestar asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración de los planes de reparación colectiva de los sujetos a cargo teniendo en consideración las disposiciones del modelo operativo de reparación colectiva.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
11.1 Se presta asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración de los planes de reparación colectiva de los sujetos a cargo teniendo en consideración las disposiciones del modelo operativo de reparación colectiva. Se brinda asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración del PIRC del SRC Pueblo Awa Zona Telembi
Evidencias: 11.1.1 Ajustes Acta de reunión 17 y 18 de agosto Jornada de Formulación PIRC Pueblo Awa Zona Telembi 11.1.2 Formato Estructura Técnica PIS - Precios 2021 11.1.3 Formatos SPAE actualizados valores sep 2021 11.1.4 Cadena de valor instrumentos de la formulación del PIRC Pueblo AWA Zona Telembi

12) Prestar asistencia técnica y validar en el sistema de información vigente los documentos e insumos de acuerdo con los procedimientos y formatos que se encuentran formalizados en el Sistema Integrado de Gestión, en atención a la necesidad soportar el cumplimiento de las actividades de la ruta de reparación colectiva y consecución de las metas de la entidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
12.1 Se presta asistencia técnica y valida en el sistema de información vigente los documentos e insumos de acuerdo con los procedimientos y formatos que se encuentran en el SIG, en atención a la

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
necesidad soportar el cumplimiento de las actividades de la ruta de reparación colectiva y consecución de las metas de la entidad. A continuación, se evidencia revisión de matriz semáforo y documentos y aprobación para cargue en el MAARIV.
Evidencia: 12.1.1 Revisión y aprobación documentos en la plataforma MAARIV 12.1.2 Alertas Matriz Semáforo 31.08.2021 12.1.3 Informe de SRC Herramienta MAARIV DT Nariño

13) Proyectar y enviar los insumos necesarios para la preparación de respuestas a los derechos de petición e informes solicitados relacionados con el objeto del contrato dentro de los términos establecidos por la ley.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoya en la proyección y envió de insumos necesarios para la preparación de respuestas a los derechos de petición e informes solicitados relacionados con el objeto del contrato dentro de los términos establecidos por la ley. A continuación un SRC hace una solicitud y se apoya en la consecución para dar respuesta.
Evidencias: 13.1.1 Solicitud Certificación UARIV resguardo Tortugaña Telembí

14) Hacer parte de los comités verificadores y evaluadores de los procesos de selección que adelanta la Unidad, en el evento que sea designado.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Esta actividad no se requirió para este mes.
Evidencia: NA

15) Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
15.1 Se cumple con las actividades relacionadas con el objeto del contrato de acuerdo a las directrices del supervisor. Es así como se aporta la información relacionada con la DT Nariño para la visita plan padrino.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: 15.1.1 Insumos misionales visitas Plan Padrino

Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

YOLIMA CASTILLO GUZMAN

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. **719/2021** certifico que el/la contratista Yolima Castillo Guzman realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que las actividades 8 y 14 no fueron objeto de desarrollo para el periodo del presente informe. (Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)

Jhon Fredy Vargas Lozano
Subdirector de Reparación Colectiva