FLUJO DE CAJA "REALIZAR LA RECUPERACION, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALARCA"													
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**	**SEMANA 12**
	ESCENARIO CAMPO DE FUTBOL BARRIO LLANITOS PILOTO												
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA, INC. EQUIPO DE TOPOGRA	604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LOCALIZACION CERRAMIENTO - VARIOS	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CERRAMIENTO EN TELA PP	454.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESCAPOTE MAQUINA MÁS RETIRO	0,00	2.721.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NIVELACION TERRENO CON MATERIAL DE SITIO	0,00	3.931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2" Y H=2,5 m INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA, VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 0,3 X 0,3 M , TUBO DE 2" . INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, PISAMALLA Y REFUERZO	0,00	0,00	12.096.000,00	8.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION PORTERÍA INC. MALLAS	0,00	0,00	0,00	4.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO CANCHA MULTIPLE BARRIO LLANITOS GUALARÁ												
1	MANTENIMIENTO GIMNASIO AL AIRE LIBRE INSTALADO, INC. PINTURA EN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS Y RESANES. PUNTOS DE SOLDADURA Y REINSTALCIÓN DE MAQUINA, Y REPARACIÓN DE PARTES METÁLICAS DETERIORADAS	1.637.333,33	818.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LINEA DE DEMARCACION PARA CANCHA MULTIPLE A= 5 CM INC. LAVADO PREVIO	0,00	874.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DESMONTE Y RETIRO DE PORTERÍA MULTIPLE, INC. TRANSPORTE HASTA EL SITIO DETERMINADO POR EL MUNICIPIO	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIA MULTPLE FIJA MICROF - BALONC. TIPO 1	0,00	7.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LOCALIZACIÓN CERRAMIENTO - VARIOS	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2" Y H=5 m, VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 0,3 X 0,3 M , TUBO DE 2" . INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, PISAMALLA Y REFUERZO.	3.369.840,00	5.054.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO CAMPO DE FUTBOL BARRIO LLANITOS GUALARÁ												
1	ESMALTE SOBRE TUBERÍA METAL - PVC D=1"-4"	0,00	0,00	1.519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARGOLLAS PARA SOPORTE DE MALLAS EN DOS PORTERÍAS INC. ESMALTE, SOLDADURA Y RESANE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO ANDENES Y PARQUES	0,00	0,00	32.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-2 MT DE PROFUNDIDAD	0,00	0,00	79.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	0,00	0,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUBASE GRANULAR COMPACTADA	0,00	0,00	151.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RETIRO ESCOMBROS MANUAL- <=10KM.	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCALINATAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (VACIADO SOBRE TERRENO) ANCHO =170 CM, CONTRAHUELLA =18 CM, HUELLA=35CM	0,00	0,00	404.210,00	404.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	BARANDA TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3 HILOS HORIZONTALES, H=0.90 1.00 PARALES CADA 2 M RELLENOS EN CONCRETO INC. INSTALACIÓN WASH PRIMER ESMALTE Y ANCLAJE	0,00	0,00	0,00	688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO VERACRUZ												
1	ESMALTE PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA LIVIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CERRAMIENTO EN TELA PP	365.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 pulgadas Y H=5 m, VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 0,3 X 0,3 m , TUBO DE 2". INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, PISAMALLA Y REFUERZO	0,00	9.134.040,00	13.701.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TAPA EN CONCRETO PARA SUMIDERO 0,5X1M E=0,1 INC. REFUERZO	78.800,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" PARA CERRAMIENTO, INCLUYE MALLA Y PINTURA H=2M A=1M	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA UPVC INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.963.304,00	740.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA (INCLUYE RESANES)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VINILO TIPO 1 3M (INCLUYE RESANES)	0,00	0,00	0,00	0,00	326.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO CHAMBRANAS												
1	LINEA DE DEMARCACION PARA CANCHA MULTIPLE A= 5 CM INC. LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA (INC. LIMPIEZA GRADERÍAS Y RESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIMPIEZA CANAL DE DESAGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO GUADUALES												
1	SUMINISTO E INSTALACIÓN DE PUERTA TUBERÍA GALVANIZADA 2" H= 2M, A=3M, PARA CERRAMIENTO, INC. MALLA Y PINTURA, MANIJA Y PASADOR Y CANDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO LA HUERTA												
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CERRAMIENTO EN TELA PP	305.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 pulgadas Y H=5 m, VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 0,3 X 0,3 m , TUBO DE 2". INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES , PISAMALLA Y REFUERZO.	2.723.742,86	16.342.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL INC. PINTURA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO	0,00	366.666,67	733.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL INC. PINTURA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL LAGUITO												
1	LINEA DE DEMARCACION PARA CANCHA MULTIPLE A= 5 CM INC. LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.680,00	0,00	0,00
2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO EN ÁNGULO Y MALLA ESLABONADA 1" CALIBRE 12 2,05x0,9m PARA CERRAMIENTO, INCLUYE, ANTICORROSIVO, Y PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.625,00	226.625,00	0,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO, H=2 m. (INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE BARRAS PARA ACTIVIDAD FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO LA ESPERANZA												
1,1	LINEA DE DEMARCACION PARA CANCHA MULTIPLE A= 5 CM INC. LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL INC. PINTURA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	PINTURA HIDROREPELENTE MURO BAJO EN LADRILLO INC. LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO ORTEGA												
2,1	LINEA DE DEMARCACION PARA CANCHA MULTIPLE A= 5 CM INC. LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.810,00	0,00	0,00
2,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2,3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
2,4	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA ANCAJE DE TUBERÍA INCLUYE DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE, Y ADECUACIÓN Y EXCAVACIÓN DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
2,5	PINTURA HIDROREPELENTE MURO BAJO EN LADRILLO, INCLUYE LAVADO PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00	341.250,00	0,00
	ACCESIBILIDAD ESCENARIO DEPORTIVO LA ESPERANZA												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	CERRAMIENTO EN TELA PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,1	EXCAVACION A MANO ENTRE 0-2 MT DE PROFUNDIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	SUBASE GRANULAR COMPACTADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,4	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.177,50	46.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3,1	PLACA EN CONCRETO E= 10 CM INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	91.260,00	0,00	0,00	0,00
3,3	SOLADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTE LOSETAS E=4 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4	SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X15 INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO Y ANCLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.800,00	0,00	0,00	0,00
3,5	LOSETA TACTIL ALERTA 40X40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
3,6	LOSETA TACTIL GUIA 40X40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00	0,00
COSTO DIRECTO TOTAL		**9.744.166,19**	**47.673.300,48**	**30.719.803,33**	**16.852.014,00**	**1.281.916,00**	**4.596.545,00**	**4.847.372,50**	**1.140.517,50**	**1.052.060,00**	**1.823.265,00**	**3.030.875,00**	**393.000,00**
COSTO DIRECTO TOTAL ACUMULADO		**9.744.166,19**	**57.417.466,67**	**88.137.270,00**	**104.989.284,00**	**106.271.200,00**	**110.867.745,00**	**115.715.117,50**	**116.855.635,00**	**117.907.695,00**	**119.730.960,00**	**122.761.835,00**	**123.154.835,00**



RICHARD HARLL MEDINA CHAVES
CONTRATISTA